

Begrote uren april '22 - april '23

Resultaten conform bijlage 3 Scope resultaten Placemaking Sixhaven	Subtotaal	Projectleider		Projectmedewerker	
		Uren	5.1.2.1	Uren	5.1.2.1
1. Inventariseren en uitvoeren van actuele en kansrijke Placemaking resultaten.					
2. Buurtnetwerken opzetten en bestaande versterken					
3. Opstellen meetmethodiek					
4. Aanleveren van content voor communicatie					
5. Begeleiding van huidige initiatiefnemers					
6. Bijeenkomsten organiseren					
7. Afstemmen Opdrachtgever en rapporteren					
8. Productiekosten (jaar 1)					
Subtotaal prijs jaar 1	€ 63.700,00				

Functionaris	Uurtarief
Projectleider	
Projectmedewerker	

Bestede uren april '22 - april '23

Resultaten conform bijlage 3 Scope resultaten Placemaking Sixhaven	Subtotaal	Projectleider		Projectmedewerker		Partner
		Uren	5.1.2.1	Uren	5.1.2.1	Uren
1. Inventariseren en uitvoeren van actuele en kansrijke Placemaking resultaten.						
2. Buurtnetwerken opzetten en bestaande versterken						
3. Opstellen meetmethodiek						
4. Aanleveren van content voor communicatie						
5. Begeleiding van huidige initiatiefnemers*						
6. Bijeenkomsten organiseren						5.1.2.1
7. Afstemmen Opdrachtgever en rapporteren*						
8. Productiekosten (jaar 1)						
Subtotaal prijs jaar 1	€ 65.953,55					

Functionaris	Uurtarief
Projectleider	
Projectmedewerker	
Partner	

*Hieronder rekenen we ook de wekelijkse aanwezigheid op het terrein

*Hieronder rekenen we ook de deelname aan de ontwerpbijeenkomsten en vergaderingen