










Overzicht verwachte planning privaatrechtelijke trajecten Hamerkwartier

Let op: INDICATIEF

Project	Verwachte werkzaamheden en <u>indicatieve</u> planning
Exclusiva (Blok H)	5.1-1-c
Midvast Machinefabriek (Blok I4b)	5.1-1-c
Eigen Haard	5.1-1-c
Amvest	5.1-1-c
COD/VORM Buro Amsterdam (Blok Eo)	5.1-2-b, 5.1-1-c

	Verwacht dat hier veel afstemming met Erfpacht nodig is i.v.m. behoud aandeel erfpachtgronden naar rato.
Draka	5.1-1-c 
Pand Noord (Blok F1)	5.1-1-c 
Verwerving Beitelkade	5.1-1-c 
Van Soest	5.1-1-c 
Van Oosten Blok I	5.1-1-c 
Van Vloten Blok I	5.1-1-c 
Midvast Tabaksfabriek Blok A5	5.1-1-c 
Van Vliet / Plaat (Blok G)	5.1-1-c 
Blok G1	5.1-1-c 
Van Oosten Blok E1	5.1-1-c 