

5.1.1.1,d

**Van:** 5.1.1.1,d amsterdamumc.nl>  
**Verzonden:** donderdag 21 december 2023 10:18  
**Aan:** 5.1.1.1,d  
**CC:** 5.1.1.1,d @rhdhv.com; 5.1.1.1,d  
**Onderwerp:** FW: Bouwweg fase 4

Heren,

Onderstaand de planning aanleg bouwweg fase 4.

Fijne feestdagen!!

Met vriendelijke groet,

5.1.1.1,d



ing. 5.1.1.1,d Projectmanager & teamleider toezicht

Huisvesting Vastgoed & Techniek | Projecten  
Locatie AMC A3-258 | meibergdreef 9 | 1100 DD Amsterdam  
T: 5.1.1.1,d | E: 5.1.1.1,d@amsterdamumc.nl

[www.amsterdamumc.nl](http://www.amsterdamumc.nl) | [www.amc.nl](http://www.amc.nl)

---

**Van:** 5.1.1.1,d @duravermeer.nl>  
**Verzonden:** donderdag 21 december 2023 9:11  
**Aan:** 5.1.1.1,d @amsterdamumc.nl>  
**CC:** 5.1.1.1,d @DURAVERMEER.NL>; 5.1.1.1,d @amsterdamumc.nl>; 5.1.1.1,d @rhdhv.com>  
**Onderwerp:** Bouwweg fase 4

Goedemorgen 5.1, 1 1 d

Wij hebben inmiddels de betonplaten voor de werkzaamheden bouwweg fase 4 afgeroepen zij zullen in week 3 geleverd worden.

Onze uitvoerder 5.1.1.1,d is op het ogenblik met vakantie maar ik verwacht dat wij de werkzaamheden in week 3 of uiterlijk week 4 kunnen starten.

Fijne feestdagen !

Met vriendelijke groet,

5.1.1.1,d

5.1.1.1,d **Hoofduitvoerder • Dura Vermeer Infra Regio Noord West**

Zuider IJ-dijk 48, 1095 KN Amsterdam • Postbus 228, 2100 AE Heemstede

5.1.1.1,d • 023 752 90 00 • 5.1.1.1, @duravermeer.nl • [www.duravermeer.nl](http://www.duravermeer.nl)



KvK 34196257 • statutair gevestigd te Hoofddorp

**Wij werken veilig, of wij werken niet.**

**Klik hier voor nieuws, onze inspirerende projecten en passende vacatures.**

---

AmsterdamUMC disclaimer : [www.amsterdamumc.org/disclaimers](http://www.amsterdamumc.org/disclaimers)