





2. Oosterdokskade/Oostertoegang: dank voor het expliciet maken van het raakvlak: Kattenburgerstraat krijgt het dus extra voor zijn kiezen, merkbaar op de kruising Piet Heinkade-Kattenburgerstraat. Nemen we mee in het gesprek.
3. Aandacht voor het Rhijnspoorplein, nemen we mee
4. risico voor vastlopen S100 bij incident op oostelijk deel S100, neem ik ook mee.
5. ik geef deze ook mee, al denk ik dat pilot zo lang niet zal willen wachten. Maar als ze niet willen wachten, zullen ze zich goed bewust moeten zijn van knelpunt Kattenburgerstraat.

Ik ben er nog niet helemaal uit hoe dit verder besproken wordt. Ga ik achteraan.  
Zijn er nu mensen bij VM die al betrokken zijn?

Hart gr.

5.1.2.e  
5.1.2.e  
Stadsregie  
Verkeer & Openbare Ruimte  
**Gemeente Amsterdam**  
M 5.1.2.e  
5.1.2.e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

Werkdagen: ma-vr

Benieuwd naar uw tijdvak of die van omgevingswerken? Zie het

**Uitvoeringsprogramma:** <https://amsterdam.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f23cf7e7f31147128bd96c6a4e51695a>

Behoeftte aan een uitleg of toelichting, neem gerust contact op! Klopt er iets niet, graag contact.

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:  
[amsterdam.nl/proclaimer](https://amsterdam.nl/proclaimer)

---

**Van:** 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

**Verzonden:** donderdag 23 februari 2023 12:15

**Aan:** 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>;

5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e

5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e

<5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

**CC:** 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e

<5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e

5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>;

5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

**Onderwerp:** RE: Update pilot knip Weesperstraat

Dag 5.1.2.e

Misschien heb je het al gedaan, maar ik zou ook graag willen weten of er werkzaamheden op Ring A10 zijn. Dat zal dan namelijk voor veel verkeer de alternatieve route worden.

Ik mis in het lijstje, tenzij dat onder punt 3 valt, de werkzaamheden Oosterdokskade/Oostertoegang. Dit is een volledige stremming waarbij de alternatieve route via de Kattenburgerstraat gaat lopen. Dit is nou net één van de wegen die ook veel drukker zal worden agv de Knip Weesperstraat. Een reeds uitgevoerde modelberekening laat zien dat dan een (groot) knelpunt gaat ontstaan bij het kruispunt (Piet Heinkade-Kattenburgerstraat).



Brug 278 Scharrebiervrug vernieuwing	(i.v.m. project Kattenburgerstraat) via Prins Hendrikkade - Kattenburgergracht – Wittenburgergracht – Oostenburgergracht – Zeeburgerstraat - Mauritskade – Plantage Middenweg – Anne Frankstraat – Nieuwe Foeliestraat – Prins Hendrikkade – Schippersgracht.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e  
5.1.2.e  
Afdeling Stadsregie, Verkeer & Openbare Ruimte

**Gemeente Amsterdam**

M 5.1.2.e  
5.1.2.e @amsterdam.nl

Jacob Bontiusplaats 11, kmr. 1.23, 1018 LL Amsterdam

**FAQ VICTOR:** [victor.pleio.nl](http://victor.pleio.nl)

**Vragen over Victor:** 5.1.2.e @amsterdam.nl

**E-learning Victor volgen:** [Klik](#)

**Meer weten over het WIOR proces?** [Klik](#)

[Complete handleiding VICTOR · Handleidingen & uitleg · Victor \(pleio.nl\)](#)

Indien uw aanvraag een bovengrondse nutsvoorziening betreft kunt u de locatie van deze voorziening eerst afstemmen met onze collega van Ruimte en Duurzaamheid (R&D).

Stadsdeel Centrum: 5.1.2.e - 5.1.2.e @amsterdam.nl

**Van:** 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>

**Verzonden:** woensdag 22 februari 2023 17:14

**Aan:** 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>;

5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e

<5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e

<5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>

**CC:** 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e

<5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e

5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>;

5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>

**Onderwerp:** RE: Update pilot knip Weesperstraat

Beste mensen,

5.1.2.e heeft onlangs contact met mij opgenomen om te vragen of de pilot knip nog dit jaar kan plaatsvinden. Voorkeur gaat uit naar juni en juli.

In de bijlage een overzicht van de mij bekende werken op de S100 en andere corridors dit jaar (en ook al een paar in 2024) in blauw. Daarnaast een aantal omgevingswerken die mijns inziens ook relevant zijn. Misschien zijn er meer, die hoor ik dan graag. Daarnaast een oprisser waar de knip komt (eigenlijk knippen zoals jullie kunnen zien).

In het overzicht van werkzaamheden zie je tussen de rode verticale lijnen de maanden juni en juli.

Ik zie overlap met de



Beste collega's,

De voorbereidingen voor de pilot knip Weesperstraat gaan weer van start!

In april wordt een geactualiseerd plan van aanpak met de resultaten van de nulmeting van het kentekenonderzoek in de raad besproken.

Er is een nieuw team bestaande uit:

- 5.1.2,e als 5.1.2,e
- 5.1.2,e als 5.1.2,e
- 5.1.2,e als continue factor 😊.

Vragen via 5.1.2,e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2,e@amsterdam.nl) of 5.1.2,e

Dank voor de samenwerking in de afgelopen (woelige) jaren, waarin we gelukkig een mooie Verkenning en een fietspad hebben gerealiseerd en de plannen voor de knip hebben klaargezet!

5.1.2,e en 5.1.2,e zullen bij een aantal van jullie wel aankloppen voor de doorstart.

Hartelijke groet,

5.1.2,e

5.1.2,e

**Gemeente Amsterdam**

M: 5.1.2,e

5.1.2,e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2,e@amsterdam.nl)