

Beste allen,

Bijgaande analyse kregen [5.1.2.e] en ik van [5.1.2.e] Gaat over Q1 2024. Heb deze nog niet gelezen dus ken de conclusies nog niet.

Ik stuur straks ook een andere analyse door van een week geleden die gaat over de werkzaamheden Prins Hendrikkade/Odebrug en Stadhouderskade/Van Woustraat (Q2 2023). Daarbij laat [5.1.2.e] ook zien wat de effecten zijn als daar ook de Knip bijkomt. Van die werkzaamheden kan ik alvast verklappen dat met name de kruising Piet Heinkade/Kattenburgerstraat het voor de kiezen krijgt. Indien de Knip Weesperstraat doorgaat (en bedenk dat daarbij ook een aantal ondersteunende knipjes horen), wordt dit effect groter en valt op dat de stadsdelen Oost en Noord met de meeste voertuigverliesuren te maken krijgen. De werkzaamheden op de Stadhouderskade hebben gevolgen voor het verkeer op de route Hobbemakade-Ceintuurbaan.

Misschien nog wel iets waar we stil bij willen staan, [5.1.2.e] biedt ook aan een en ander toe te lichten.

Ik heb niet hiervoor nog eens de slides van Amsterdam Verbonden doorgenomen en dat roept wel de vraag op hoe erg we dit vinden.

Hart gr.

[5.1.2.e]

[5.1.2.e] Programmeren

Stadsregie

Verkeer & Openbare Ruimte

Gemeente Amsterdam

M [5.1.2.e]

[5.1.2.e] [@amsterdam.nl](mailto:[5.1.2.e]@amsterdam.nl)

Werkdagen: ma-vr

Benieuwd naar uw tijdvak of die van omgevingswerken? Zie het

Uitvoeringsprogramma: <https://amsterdam.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f23cf7e7f31147128bd96c6a4e51695a>

Behoeftte aan een uitleg of toelichting, neem gerust contact op! Klopt er iets niet, graag contact.

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer

Van: [5.1.2.e] <[5.1.2.e]@amsterdam.nl>

Verzonden: woensdag 29 maart 2023 10:09

Aan: [5.1.2.e] <[5.1.2.e]@amsterdam.nl>; [5.1.2.e] <[5.1.2.e]@amsterdam.nl>

CC: [5.1.2.e] <[5.1.2.e]@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Doorkijk effect grote projecten stadsbreed en s100 2023/2024

Dag allen,

Hierbij Q1 2024. De combinatie Pr Hendrikkade-ODEbrug-Oosterdoks-kade, Zeeburgerdijk en Borneostraat wordt weer een spannende. Binnenkort weten we meer over de werkelijke impact van enkel Pr Hendrikkade-ODEbrug-Oosterdoks-kade. Laat het maar weten als jullie de resultaten willen bespreken of nader toegelicht willen hebben. Q2 2024 ben ik ook nog aan het bekijken.

[Klik hier](#) om bijlagen te downloaden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e Verkeerstactiek
Team Verkeerstactiek
Verkeer & Openbare Ruimte
Gemeente Amsterdam

M 5.1.2.e
E 5.1.2.e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag

Weesperstraat 113
1018 VN, Amsterdam
www.amsterdam.nl

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 23 maart 2023 13:57
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Doorkijk effect grote projecten stadsbreed en s100 2023/2024

Dag allen,

Op basis van het overzicht dat eerder door 5.1.2.e is gemaakt heb ik bij deze de resultaten voor Q2 2023 (vlak voor de zomer), zonder en mét Knip Weesperstraat. [Klik hier](#) om bijlagen te downloaden.

Binnenkort heb ik ook resultaten voor Q1 2024. Laat het maar weten als jullie dit willen bespreken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e Verkeerstactiek
Team Verkeerstactiek
Verkeer & Openbare Ruimte
Gemeente Amsterdam

M 5.1.2.e
E 5.1.2.e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag

Weesperstraat 113
1018 VN, Amsterdam
www.amsterdam.nl

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 23 december 2022 11:26
Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e

Onderwerp: Doorkijk effect grote projecten stadsbreed en s100 2023

Tijd: dinsdag 24 januari 2023 11:00-12:15 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: Begane grond wps 113

Allen,

Ik verplaats de afspraak even wat naar achter. Ben door ziekte en volle agenda's nog niet toegekomen aan verdere uitwerking en komende week druk met andere zaken (WSP)

Vr gr,

5.1.2.e