

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>

Verzonden: vrijdag 24 februari 2023 10:31

Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>;
5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e
<5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e
5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>

CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e
<5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e
5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>;
5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Update pilot knip Weesperstraat

Hoi 5.1,2,e

Ik mis de KIM werkzaamheden vrijheidslaan-Amsteldijk (W21002991 & 21003923) die vervlochten zijn met de Berlage brug en samenhangen met de S100/Van Woustraat.

Even in een notendop gezegd zal er vanaf medio April tot en met medio november sprake zijn van een dusdanige stremming op deze kruising voor het autoverkeer dat je bijna kunt spreken van een vierkante afsluiting behalve op het moment dat de van Woustraat Noord in uitvoering is.

Ik ben van mening dat dit wel van invloed kan zijn op de Weesperstraat maar voor een realistische pilot moeten we dit gewoon accepteren.

Dit geldt ook voor punt 5, waar ik je mening wel over deel.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

5.1,2,e

Verkeer & Openbare Ruimte, afdeling Stadsregie.
Team Stadsdeelregie

din t/m vr

Gemeente Amsterdam

M. 5.1,2,e

5.1,2,e @amsterdam.nl

<https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/werken-openbare-ruimte/wior-proces>

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>

Verzonden: woensdag 22 februari 2023 17:14

Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>;
5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e
<5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e
<5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>

CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e
<5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e
5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>;

5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Update pilot knip Weesperstraat

Beste mensen,

5.1.2,e heeft onlangs contact met mij opgenomen om te vragen of de pilot knip nog dit jaar kan plaatsvinden. Voorkeur gaat uit naar juni en juli.

In de bijlage een overzicht van de mij bekende werken op de S100 en andere corridors dit jaar (en ook al een paar in 2024) in blauw. Daarnaast een aantal omgevingswerken die mijns inziens ook relevant zijn. Misschien zijn er meer, die hoor ik dan graag. Daarnaast een opfrisser waar de knip komt (eigenlijk knippen zoals jullie kunnen zien).

In het overzicht van werkzaamheden zie je tussen de rode verticale lijnen de maanden juni en juli.

Ik zie overlap met de

1. Kinkerstraat (lijkt me geen probleem)
2. Brug 108 (idem)
3. Prins Hendrikkade/Geldersekade (is geen alternatieve route, zie geen relatie)
4. Spoorwerk de Clercqstraat (onzeker project, weet alleen dat GVB dat snel wil doen vanwege uitstel Oranje Loper, zie geen relatie)
5. S100 Stadhouderskade ter hoogte van de Van Wou (daar graag jullie advies over; ik denk dat het oostelijk deel van de S100, Mauritskade en Zeeburgerdijk belangrijker is als alternatief dan de Stadhouderskade, maar misschien is het even goed ongewenst deze te combineren met de pilot Weesper)
6. Prins Hendrikkade West (ik zie geen relatie)
7. Frederik Hendrikplantsoen (gaat denk ik schuiven)
8. Berlagebrug (ongewenst, geven eis mee dat knip open gaat op 23 juli)

Mijn verzoek aan jullie is: zien jullie nog andere projecten of evenementen wellicht waar die de knip een NO GO maken of waar ze op zijn minst mee moeten afstemmen?

Lukt het jullie deze week te reageren??, de knip wil graag snel naar de wethouder om alvast juni en juli 2023 aan te kondigen. Lukt het niet, geef dan aan wanneer je uiterlijk kan reageren. Geef ook even aan hoe waarschijnlijk het is dat je het wel/niet ziet zitten of als je vindt dat het modelmatig doorgerekend moet worden.

Ik kan dan op mijn beurt de mensen van De Knip Weesperstraat informeren wat ze mogen verwachten qua reactie(termijn).

Hart gr.

5.1.2,e

5.1.2,e

Stadsregie

Verkeer & Openbare Ruimte

Gemeente Amsterdam

M 5.1.2,e

5.1.2,e @amsterdam.nl

Werkdagen: ma-vr

Benieuwd naar uw tijdvak of die van omgevingswerken? Zie het

Uitvoeringsprogramma: <https://amsterdam.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f23cf7e7f31147128bd96c6a4e51695a>

Behoeft een uitleg of toelichting, neem gerust contact op! Klopt er iets niet, graag contact.

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer

