

Aan: Wethouder Dirk de Jager
College van burgemeester en wethouders gemeente Amsterdam

d.d. 30 september 2024, Amsterdam
Betreft: Voortgang windpark Noorder IJplas

Geachte wethouder, geachte heer de Jager,

Het bestuur van WOAN B.V. heeft afgelopen woensdag 18 september 2024 in een bestuursvergadering een aantal scenario's met betrekking tot de ontwikkeling van windturbines in de Noorder IJplas besproken, de consequenties in kaart gebracht en daar besluiten over genomen. In deze brief zetten we deze samenvattend uiteen:

Ontwikkeling van 3 turbines

Het ziet er zeer sterk naar uit dat PS komende november op advies van GS definitief zal besluiten tot het weigeren van de VVGB. Daarmee komt het oorspronkelijke ontwikkelingstraject ten gevolge van deze besluitvorming ten einde. Het bestuur heeft besloten dat het niet langer verantwoord is richting de leden en donateurs meer grote financiële risico's te lopen en daarom zal WOAN B.V. geen beroepsprocedure tegen het weigeringsbesluit gaan voeren. Consequentie daarvan is dat we alle financiële en andere verplichtingen die hiermee samenhangen zo snel mogelijk moeten afwickelen. Dit heeft in ieder geval de volgende consequenties:

- Uit het besluit van het College ten aanzien van de lening uit het duurzaamheidsfonds van 6 juli 2021 blijkt dat: "indien er door het bevoegd gezag geen vergunning wordt verleend vervalt de terugbetalingsverplichting". Omdat de vergunning niet verleend is en WOAN B.V. geen beroepsprocedure gaat voeren vervalt de terugbetalingsverplichting van de geleende 450k uit het duurzaamheidsfonds.
- Het door WOAN betalen van de openstaande vorderingen van de schuldeisers;
- Het door WOAN nemen van het verlies van het eigen vermogen. De inleg van de (leden van) coöperaties, dient als verloren te worden beschouwd. Dat is een bedrag van 253k. Hierbij is niet meegenomen de duizenden uren die gemaakt zijn door de coöperaties en die niet doorberekend zijn;

Mocht de Gemeente Amsterdam een juridische procedure bij de Raad van State wensen op te starten om de hele gang van zaken bij de provincie van de afgelopen jaren aan te vechten, dan bieden wij hiervoor hiervoor onze medewerking aan in de vorm van procesmatige en inhoudelijke ondersteuning mits deze inzet wordt betaald door de gemeente Amsterdam.

Ontwikkeling van 1 turbine

Het lijkt op dit moment niet duidelijk te zijn wie het bevoegd gezag is voor het afgeven van de vergunning voor 1 turbine; Gemeente Amsterdam of stadsdeel Noord. Wij weten dat onze vergunningaanvraag in behandeling is genomen door het stadsdeel, maar wij werken al jaren nauw samen met de centrale stad. In ieder geval heeft onze lopende



vergunningaanvraag bij stadsdeel Noord nog niet tot enige respons of communicatie geleid. Daarom spreken we vanaf hier van het 'bevoegd gezag', welke van de 2 dat dan ook is.

Om de ontwikkeling van 1 turbine te kunnen voortzetten hebben we van het bevoegd gezag een constructieve grondhouding nodig ten aanzien van het ontwikkelen van de windturbine door WOAN B.V. en het verkrijgen van de benodigde vergunning. Dit kan doordat het bevoegd gezag in ieder geval en minimaal:

- Maximale inspanningen levert om binnen de gemeente samen te werken voor dit doel en een helder proces communiceert en dat volgt, waarbij wij goed begrijpen dat dit gebeurt met inachtneming van de wettelijke procedures en de te betrachten zorgvuldigheid jegens derden;
- Alle stakeholders buiten de gemeente actief betrekt bij het proces om te komen tot een vergunning, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau (OD, RWS, Tennet, Liander, provincie, ministeries, et cetera.);
- De hoogte van de grondvergoeding bepaalt en deze communiceert naar WOAN B.V.;
- Geen nieuwe verplichtingen of beloftes doet aan derden m.b.t. dit project zonder dat met WOAN BV af te stemmen (open overleg);
- De leges voor 1 turbine op nihil stelt;
- Zich bereid toont een nieuwe lening te sluiten voor het voorfinancieren van de ontwikkelkosten; Indien vergunning voor 1 turbine onherroepelijk wordt en financial close bereikt wordt is WOAN B.V. bereid de kosten voor de verzwaarde aanleg van fietspad Dam-tot-dam (geraamde kosten € 230.000) terug te betalen.

Wat betreft de timing van beide trajecten: in november zal zeer vermoedelijk het doek definitief gevallen zijn voor het traject met 3 turbines. Gegeven deze informatie kunnen we voor dit traject op dit moment geen verplichtingen meer aangaan gelet op de bestuurlijke verantwoordelijkheid die wij hiervoor dragen. Dit betekent ook dat wij op zo kort mogelijke termijn willen overgaan tot afronding en betaling van de openstaande rekeningen.

Voor wat betreft het andere traject van 1 turbine: bij positieve besluitvorming van het bevoegd gezag en een positieve reactie op de verzoeken in deze brief kan de draad weer opgepakt worden door WOAN B.V. Op dat moment verzoeken wij u ons een nieuwe lening te verstrekken vanuit het duurzaamheidsfonds. Over de wijze waarop voeren wij dan graag overleg met u.

Wij hopen nog steeds als coöperaties van Amsterdamse bedrijven en burgers ons steentje bij te dragen aan de energietransitie. Wij willen zoveel mogelijk duurzame energie opwekken binnen Amsterdam.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van WOAN B.V.:

NDSM Energie, 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Amsterdam Wind: Windvogel, 5.1, 2, e 5.1, 2, e Amsterdam Energie, 5.1, 2, e Zuiderlicht, 5.1, 2, e

