

From: "5.1.2,e"
Sent: Fri, 31 Mar 2023 14:55:59 +0100
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Subject: RE: effecten werkzaamheden in Q2 2023: met en zonder knip Weesperstraat

Hoi 5.1.2,e

Prima om er woensdag samen even naar te kijken.

Zullen dan ook kijken naar de Nwe Foeliestraat en 5.1.2,e

En wil het even hebben over Van der Veldebrug (zat de stukken van de WWU te bekijken en vond het een vreselijk plan. Zaten wat aardige plaatjes en tekeningen in, maar kon de info die ik zocht niet goed vinden).

Hart gr en prettig weekend!

Hart gr.

5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 31 maart 2023 15:39
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: effecten werkzaamheden in Q2 2023: met en zonder knip Weesperstraat

Hoi 5.1.2,e

Ik krijg (ook niet in een andere browser, de link open.
Kunnen we hier aankomende woensdag naar kijken?

Dan wil ik ook even met je sparren over 5.1.2,e 4.1.4
4.1.4 En nu ik er over nadenk . Wij hebben enkele weken geleden bijeen gezeten met hem over raakvlakprojecten Knip Weesperstraat. Ik had het toen juist over de bereikbaarheid van het buurtje Kadijken en Rapenburg. En hij heeft (ik kan me niet herinneren) helemaal niets gezegd over een langdurige stremming van de Nieuwe Foeliestraat (zijn 5^e knip). **Dit is toch vreemd?**

Wat ik ook aangaf (grote werkvak Liander gas) wilde hij niets van horen want dit moet zo van Liander. Ik zei dat zeggen ze altijd, maar dit is wel een zeer belangrijke route en men moet door deze werkwijze, echt heel erg ver omrijden. Maar nogmaals, ik denk dat hij klem zit tussen wat de aannemer aangeeft nodig te hebben en wat ik eigenlijk ook anders zie.

Ik heb gezegd dat ik ze terug wil in de WWU van 13 april en heb later 5.1.2,e gebeld om toch plan B te maken, omdat ik wel een doorsteek zie voor NHD met een aangepaste fasering en dat een stremming van 4 maanden dan toch korter kan. 5.1.2,e ziet hier zelf ook wel mogelijkheden in en gaat het ook uitwerken.

Kan ook zijn dat hij onder hoge spanning staat, maar ja, voordat ik hem zelf benader wil ik het ook woensdag even met jou doorspreken, akkoord?

5.1.2,e en nu echt fijn weekend!!

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 30 maart 2023 10:13
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>;

5.1.2,e < 5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e < 5.1.2,e @amsterdam.nl>

Onderwerp: effecten werkzaamheden in Q2 2023: met en zonder knip Weesperstraat

Beste collega's van projectteam Knip Weesperstraat,

Graag deel ik met jullie een analyse van 5.1.2,e collega bij Team Verkeerstactiek, die modelmatig gekeken heeft wat het effect is van de grootste werkzaamheden in het tweede kwartaal van dit jaar. Daarna laat hij zien wat de gevolgen zijn als daar de knip bij komt.

Ik denk dat het goed is dat jullie hier kennis van nemen, 5.1.2,e is ook altijd bereid een en ander toe te lichten.

Ik wil jullie vragen ook te kijken naar mitigerende maatregelen om de negatieve effecten van de Knip Weesperstraat zoveel mogelijk te beteugelen. Dat kan ook (extra) communicatie zijn. Misschien zijn er ook lessen uit de afsluiting van de Piet Heintunnel waar we ons voordeel mee kunnen doen. Als jullie daar hulp of advies bij nodig hebben, is het vast mogelijk daarbij vanuit Stadsregie en Verkeersmanagement mee te denken. Ik laat daarvoor het initiatief wel bij het projectteam. Mogelijk zijn jullie daar al lang mee bezig.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

5.1.2,e Programmeren

Stadsregie

Verkeer & Openbare Ruimte

Gemeente Amsterdam

M 5.1.2,e

5.1.2,e @amsterdam.nl

Werkdagen: ma-vr

Benieuwd naar uw tijdvak of die van omgevingswerken? Zie het

Uitvoeringsprogramma: <https://amsterdam.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f23cf7e7f31147128bd96c6a4e51695a>

Behoeftte aan een uitleg of toelichting, neem gerust contact op! Klopt er iets niet, graag contact.

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer

Van: 5.1.2,e < 5.1.2,e @amsterdam.nl>

Verzonden: donderdag 23 maart 2023 13:57

Aan: 5.1.2,e < 5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e < 5.1.2,e @amsterdam.nl>

CC: 5.1.2,e < 5.1.2,e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Doorkijk effect grote projecten stadsbreed en s100 2023/2024

Dag allen,

Op basis van het overzicht dat eerder door 5.1.2,e is gemaakt heb ik bij deze de resultaten voor Q2 2023 (vlak voor de zomer), zonder en mét Knip Weesperstraat. [Klik hier](#) om bijlagen te downloaden.

Binnenkort heb ik ook resultaten voor Q1 2024. Laat het maar weten als jullie dit willen bespreken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e Verkeerstactiek

Team Verkeerstactiek

Verkeer & Openbare Ruimte

Gemeente Amsterdam

M 5.1.2.e

E 5.1.2.e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag

Weesperstraat 113

1018 VN, Amsterdam

www.amsterdam.nl