

Agenda

Overleg NoorderIJplas / CDT: overleg projectleiders	
Plaats	Zaandam, hybride, kantoor OD NZKG, Vergaderruimte kleine zaal in Plaza
Datum	20 december 2022
Tijd	15.00 – 16.00 uur

Deelnemers:

OD NZKG: 5.1.2.e (voorzitter) 5.1.2.e en 5.1.2.e (verslag)

Gemeente Amsterdam: 5.1.2.e

Bosch en Van Rijn: 5.1.2.e

Initiatiefnemers Amsterdam Wind: 5.1.2.e en 5.1.2.e

Afwezig: PNH: 5.1.2.e

*Graag aangeven of je naar Zaandam komt zodat 5.1.2.e je kan aanmelden.
Melden bij de receptie.*

1.	Opening en mededelingen vast agendapunt <ul style="list-style-type: none"> - 10 januari overleg verplaatsen van 11.30 -12.30 uur zodat 5.1.2.e aanwezig kan zijn. Past dit in ieders agenda? -
2.	15.05 uur - Constructieve berekeningen bij windturbines i.a.v. 5.1.2.e constructeur OD NZKG
3.	Vaststellen agenda, actie- en besluitenlijst - vast agendapunt
4.	MER - vast agendapunt <ul style="list-style-type: none"> - Stand van zaken deelonderzoeken en concept MER - Thema gezondheid en geluid
5.	Omgevingsvergunning - vast agendapunt <ul style="list-style-type: none"> - Conceptaanvraag
6.	Omgeving - vast agendapunt <ul style="list-style-type: none"> - Stand van zaken
7.	Planning - 5.1.2.e - vast agendapunt Bijlage
8.	Noodverordening Europa – 5.1.2.e bijlage
9.	Rondvraag

Actielijst 1 november

Actiehouder	Onderwerp	Einddatum
-------------	-----------	-----------

OD-NZKG en 5.1.2.e	Planning vergunningaanvraag: 5.1.2.e heeft planning gemaakt. OD-NZKG zal deze aanvullen/corrigeren. De bijgewerkte versie zal 5.1.2.e mailen aan het overleg.	NTB, 29 nov.
OD-NZKG	OD bespreekt laag frequent geluid intern en plant hierover een afspraak met de aanvrager	z.s.m.
PNH	PNH bespreekt beleid gezondheid met de OD NZKG. Hoe maakt je een weging in het voorkeursalternatief? <i>Afspraak wordt verplaatst naar 10 januari.</i>	z.s.m.
5.1.2.e	Agendapunt overleg van 29 november: terugkomen met toelichting over berekeningen milieueffecten. GES score nader uitwerken. <i>Ook nog een vraag over de actielijst; ik zag hier naast mijn naam staan dat wij zullen terugkomen met toelichting over berekeningen milieueffecten en GES score nader uitwerken. In mijn herinnering ging dit over wens om nog eens samen over de maatwerkvoorschriften van (laagfrequent) geluid na te denken (waarvoor wij eerder voorstelden een overleg in te plannen). Maar misschien heb ik dit mij verkeerd herinnerd?</i>	29 nov.
5.1.2.e / 5.1.2.e / 5.1.2.e / 5.1.2.e	Bewonersbijeenkomst: een nog nader te bepalen datum om tijdens een overleg de bewonersbijeenkomsten voor te bereiden, welke thema's worden wanneer besproken, hoe gaan we deze aanvliegen? 29 nov. datum afspreken tijdens het volgende overleg	29 nov.
Initiatiefnemers	Planning 2023: omgevingsberaad 17 jan.'23 en informatieavonden 18 jan.'23 thema's benoemen voor bewoners. Moet in de planning worden meegenomen.	Dec.
OD NZKG	informatieavonden organiseren voordat het concept besluit wordt gepubliceerd.	2023
OD NZKG	Bepalen wie de MER commissie t.z.t. tijdig inlicht over de verwachte aanleveringsdatum.	Dec '22
5.1.2.e 5.1.2.e	Nagaan of een besluit nodig is om de coördinatie-regeling uit te voeren.	Dec '22

Besluitenlijst

Onderwerp	Besluit	Datum
Planning	Iedere vergadering vast agendapunt, doorlopen van de planning	1-11-22