

From: "5.1.2,e" <5.1.2,e@icsadviseurs.nl>
Sent: Fri, 2 Jun 2023 09:45:04 +0100
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e@rocva.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@vova.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@rocva.nl>
Cc: "5.1.2,e | ICSadviseurs" <5.1.2,e@icsadviseurs.nl>
Subject: FW: voortgang bouw- en sloopvergunningen Metropolis

LET OP! Deze e-mail is afkomstig van buiten de organisatie. Klik niet op links of open geen bijlagen, tenzij u de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. Stuur bij twijfel de mail door naar de Servicedesk (5.1.2,e@talnet.nl)

Dag 5.1.2,e 5.1.2,e en 5.1.2,e

Op verzoek van de gemeente hebben we een toelichting op de niet goed lopende vergunningprocedures opgesteld. Zie onderstaande mail ter info hierbij ook aan jullie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e



M 5.1.2,e
T 5.1.2,e

Contactweg 66 • 1014 BW Amsterdam
www.icsadviseurs.nl

Van: 5.1.2,e
Verzonden: donderdag 1 juni 2023 17:18
Aan: 5.1.2,e @amsterdam.nl <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1.2,e | ICSadviseurs <5.1.2,e@icsadviseurs.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@icsadviseurs.nl>
Onderwerp: voortgang bouw- en sloopvergunningen Metropolis

Dag 5.1.2,e en gelijk ook 5.1.2,e en 5.1.2,e zoals vanmorgen besproken,

Jullie vroegen om een korte onderbouwing van de niet lopende voortgang en van de beide vergunningen onze inspanningen om in contact te komen met de behandelaar 5.1.2,e als volgt:

Omgevingsvergunning sloop (sloopmelding dan wel sloopvergunning):

- 22 maart: aanvraag ingediend
- 17 april: ontvangstbevestiging ontvangen: bericht dat 6-maanden procedure van toepassing zou zijn
- 20 april: onze reactie met verzoek op verduidelijking op de 6-maanden procedure verzonden
- 8 mei: 5.1.2,e gebeld, niet opgenomen
- 9 mei: herinneringsmail verzonden met onze vragen
- 9 mei: gemeente gebeld, niet geholpen
- 10 mei: gemeente gebeld, niet geholpen
- 17 mei: 5.1.2,e gebeld en gesproken, maar ze was niet aan het werk. Ze zou 18 mei op mijn vragen reageren.
- 18 mei: verzoek om aanvullende gegevens ontvangen mbt flora en fauna onderzoek. Geen antwoord op onze vragen.
- 22 mei: onze reactie verzonden en vragen nog een keer gesteld
- 30 mei: aanvullende vragen van 5.1.2,e ontvangen. Geen antwoord op onze vragen.

Communicatie door ICS collega 5.1.2,e

Omgevingsvergunning bouw:

- 1 maart: Aanvraag ingediend
- 22 maart: presentatie aan CRK
- 4 april: beantwoording vragen CRK ingediend
- 12 april: oorspronkelijk bericht behandeling beantwoording door CRK. Dit lijkt niet te hebben plaats gevonden en sindsdien volledige radiostilte. Vanuit de architect als aanvrager (5.1.2,e BDP) meerdere keren getracht contact op te nemen (telefonisch en per mail) met zowel de behandelaar als de secretaris CRK met de vraag wat de status is. Geen reactie ontvangen
- Tussen 1 maart en heden komen er druppelgewijs ook vragen nav de toetsing binnen. Daarvan hier geen aparte lijst. Wel te vermelden is dat in de laatste ronde inzake geluid 5 vragen binnenkwamen waarmee het ontwerpteam aan de slag ging, echter bleken dit niet 5 maar slechts een halve vraag te zijn die ook nog eens een door de gemeente aangeleverd rapport betrof. Er zit dus geen enkel filter op richting ons.

Helaas dat het in deze fase is beland, echter is de situatie nu dat het een groot risico wordt en actie nodig is. We hebben contact of er vanuit jullie kant hopelijk effect te behalen is.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e



M 5.1.2,e
T 5.1.2,e

Contactweg 66 • 1014 BW Amsterdam

www.icsadviseurs.nl