

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @planet.nl>

Subject **recap meeting hondenspeeltuin willem I**

To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @stipo.nl, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Date April 3, 2023 at 8:28:37 AM CEST

Microsoft Exchange Server;converted from text;BM_BEGINBeste 5.1, 2, e en 5.1, 2, e goed om afgelopen vrijdag even samen te komen in de Hondenspeeltuin.Omdat niet iedereen tegelijkertijd erbij is geweest even een recap over oplevering terrein met gras na werkzaamheden Liander. De aannemer geeft aan dat hij 3 of 5 cm dikke grasmatten kan aanleggen. Deze werkzaamheden vinden idealiter in oktober of maart plaats. Hij nu kan waarschijnlijk begin Mei as de werkzaamheden oppakken. De werkzaamheden bestaan uit de grond klaar maken voor de matten met extra aarde. Er hoeft geen aarde te worden afgevoerd. Wel heeft hij een toegang van 3 meter nodig die links van het hek gerealiseerd kan worden. Bij het leggen van de matten zal er veel water nodig zijn die hij zelf uit het Noord Hollands kanaal gaat pompen voor zijn sproeiers. Nadat de matten gelegd zijn is het belangrijk dat het niet belopen wordt totdat de matten goed gehecht zijn aan de grond. Hiervoor zullen hoge hekken geplaatst moeten worden zoals bij de liander werkzaamheden.Ook zal er de weken erna het hele terrein flink gesproeid moeten worden. Normaal gesproken doet de aannemer dat maar vrijwilligers hebben aangeboden dit eventueel te willen oppakken. (de hondenspeeltuin beschikt niet over de benodigde grote sproeiers hiervoor maar wellicht kunnen die van de aannemer dan worden gebruikt? Dat kan ook met het water uit het kanaal (pomp en electra nodig) maar ook middels de drinkwateraansluiting vanuit het waterpunt wat de gemeente ervoor heeft aangelegd. Het handigs lijkt ons dan het dichtstbijzijnde waterpunt langs de moestuinschool te gebruiken wat 4 apart te koppelen aansluitingen voor dikke slangen heeft. 5.1, 2, e geeft echter aan dat dit niet kan maar misschien wel vanuit het andere waterpunt bij de weg. Deze ligt iets verder weg en zal de waterslang in een kabelgoot moeten liggen ivm de fietsers. (De hondenspeeltuin bezit zelf niet de benodigde dikke lange waterslangen hiervoor). Effen keuze hierin ligt bij gemeente/Stipo.Zoals aangegeven kunnen vrijwilligers uit de buurt het die periode de sproeiers intensief bedienen mits alles aangesloten. Wat als de gras matten niet aanslaan? Ligt het dan aan de kwaliteit v/d grasmatten, de aarde, het leggen of het besproeien tijdens de hechting's fase? Lijkt me goed dit als gemeente te bespreken met de aannemer.Onderhoud terrein rest van het jaar:Het gehele jaar zal het besproeid worden tijdens droge periodes middels eigen kleine sproeiers aangesloten op waterpunt aansluiting aan rand van de hondenspeeltuin. Op bepaalde periodes zal er met graszaad wat daarvoor geschikt is worden bij gezaaid om een volle grasmat te behouden. Dat graszaad heeft de hondenspeeltuin voor dit jaar voldoende.Volgens mij was dit het maar vul aan als ik iets gemist heb!groet 5.1, 2, e Hondenspeeltuin Willem I