

Actielijst 2 mei 2023

Actiehouder	Onderwerp	Einddatum
5.1.2.e	Twee waterschappen: voor beide is een vergunning nodig. Kan dit tegelijk met ontwerpbesluit WABO milieu ter inzage gelegd worden ivm bouw in waterkering. Daarnaast dient watercompensatie plaats te vinden. 5.1.2.e adviseert de initiatiefnemer dit al in gang te zetten. ACTIE OD: kijken naar coördinatie.	mei
5.1.2.e	mailen beantwoording van vragen van bewoners inz verschuiven turbines. Windalarm heeft ook vragen gesteld.	mei
5.1.2.e	Mail met bevindingen sturen aan 5.1.2.e die verzonden is naar de aanvrager.	mei
5.1.2.e / 5.1.2.e 5.1.2.e	Adviesaanvraag Bouw en Milieu, 2 ^e fase Bouw en Milieu kan eerder worden aangevuld. Bij indienen activiteit bouw, ontstaat de legesverplichting voor deze activiteit.	mei
5.1.2.e	Planning GS en PS Planning moet worden aangepast ivm negatief ontvangen adviezen.	mei
5.1.2.e	2/5 Adviezen, sessies inplannen met adviseurs afgesproken is om, nadat alle adviezen zijn gedeeld, sessies te beleggen waarbij de adviseurs aanwezig zullen zijn zodat de adviezen toegelicht kunnen worden.	mei
5.1.2.e en 5.1.2.e	2/5 OD NZKG verzamelt de adviezen en stelt een document op met alle toelichtingen, vragen en opmerkingen. Dit document zal niet voor half mei gecommuniceerd kunnen worden. Vooruitlopend hierop zal de OD NZKG in week 19 communiceren richting de deelnemers van dit overleg: Initiatiefnemers, gemeente Amsterdam en PNH.	Mei, week 19
5.1.2.e	Bewoners informatiebijeenkomst, agendapunt 2 mei	2 mei
5.1.2.e	2 mei: actie volgt Commissie MER informeren. Wie doet dit? ACTIE 5.1.2.e 5.1.2.e doet aankondiging. 5.1.2.e belt 5.1.2.e als reminder.	mei
5.1.2.e	2 mei: 5.1.2.e geeft naam door van medewerker communicatie en 5.1.2.e nodigt 5.1.2.e en mw comm. Uit. ----- 5.1.2.e mailt aan 5.1.2.e de uitnodigingen voor de overleggen met de communicatie medewerkers. OD NZKG zal overleggen wie van communicatie aanwezig kan zijn.	mei
5.1.2.e	2/5 Is in behandeling. -----	mei

	Vragen van de Initiatiefnemer over: get ontvangen van vragen, hoe gaan we met vraagbeantwoording om? Verwijzen naar procedure? Zienswijze proces? ACTIE ANTWOORD door OD NZKG: Mailen en bellen naar OD NZKG of via meldingsformulier op website of via een mailadres?	
5.1.2.e	RWS vergunningen: coördinatie uitzoeken	Mei
5.1.2.e	RWS: Wet beheer Rijkswaterstaatswerken (WBR) vergunning nodig? 2/5 Beschoeiing wordt aangepast. Behoeft nadere uitwerking. Moet in procedure ingeregeld worden. Wordt bekeken of dit later kan	6 juni
5.1.2.e en 5.1.2.e	13 april: overleg Heliport	mei
5.1.2.e	Constructieve berekeningen bij windturbines. 2/5 <i>Is nog niet gedaan. Gaat over de fundering. Na vakantie doorsturen aan 5.1.2.e begint urgent te worden.</i> 07/03 Heeft geen prio, heeft aandacht, wanneer compleet insturen. 5.1.2.e levert informatie met betrekking tot de constructieve berekening van de windturbines, 5.1.2.e zal hiernaar kijken. 5.1.2.e heeft stuk verzameld die bij de aanvraag komen. Voorbeeld projecten worden toegevoegd. 5.1.2.e mailt aan 5.1.2.e	mei
5.1.2.e / 5.1.2.e	Bewonersbijeenkomst: een nog nader te bepalen datum om tijdens een overleg de bewonersbijeenkomsten voor te bereiden, welke thema's worden wanneer besproken, hoe gaan we deze aanvliesen? 29 nov. datum afspreken tijdens het volgende overleg Wordt op teruggekomen.	mei
5.1.2.e	7/2 Sessie slagschaduw en geluidnormering inplannen Eerst onderbouwing nodig dan inplannen	Zsm

Besluitenlijst

Onderwerp	Besluit	Datum
Planning	Iedere vergadering vast agendapunt, doorlopen van de planning	1-11-22
Leges	Leges plichtig vanaf moment indienen activiteit bouw. Milieu en bouwdeel zijn 2 stappen. Aanvraag RO is leges plichtig Aanvulling bouw en milieu ARO en VVGB Bouw leges plichtig	10-01-23
Wnb eerder indienen bij OD NHN dan de vergunningaanvraag bij OD NZKG	Besluitpunt initiatiefnemers: Wnb eerder indienen bij OD NHN, voor RO, dan de vergunningaanvraag bij OD NZKG.	10-01-23
TenneT	TenneT: voorbereiding MER aanvraag met adviesbrief vanuit OD NZKG. Initiatiefnemers stellen informeel dezelfde vraag aan TenneT. Ruimtelijke Ordening: schuifruimte: er moet voor de hele schuifruimte sprake zijn van een goede RO en een uitvoerbaar plan zodat de commissie de aanvraag voor kan leggen aan PS.	07-03-23
Inhoudelijke vragen beantwoorden	Inhoudelijke vragen worden geparkeerd zowel door Initiatiefnemers als door OD NZKG. Notities slagschaduw, geluid, ev worden nog niet gepubliceerd.	11-04-23