

Verantwoording uren en facturen (t.b.v. Subsidie SBA-025108)

Deelproject	Activiteiten	Uren begroot	Tarief	Begroot budget	Uren PT namens NDSM	Uren PT namens AW	Uren bestuurders (vrijwillig)	Uren communicatie team	Periode maart 2020 tm juni 2021			Totaal		
									Gefactureerd voor PT door NDSM	Gefactureerd voor PT door AW	Gefactureerd door derden			
Organisatie	Projectmanagement	350			124	201	150		€	5.1.2.b.	€	5.1.2.b.	€	5.1.2.b.
Organisatie	Plan van Aanpak	15			8	33			€	5.1.2.b.	€	5.1.2.b.	€	5.1.2.b.
Organisatie	5.1.2.b. BV	15	5.1.2.b.	5.1.2.b.			80		€	-	€	-	€	5.1.2.b.
Organisatie	Uitwerking financieel product	75					40		€	-	€	-	€	-
Organisatie	Campagne werving financiële participatie*	75							€	-	€	-	€	-
Organisatie	Coördinatie onderzoeken*	80	5.1.2.b.	5.1.2.b.					€	-	€	-	€	-
Haalbaarheid	Business Case opstellen	20			2	18	8		€	5.1.2.b.	€	5.1.2.b.	€	5.1.2.b.
Haalbaarheid	Actualisatie BC*	40	5.1.2.b.	5.1.2.b.					€	-	€	-	€	-
Haalbaarheid	Windopbrengstrapport (afstemming)*	10	5.1.2.b.	5.1.2.b.					€	-	€	-	€	-
Haalbaarheid	Bouwplaatsinrichting en ontsluiting (afstemming)*	15							€	-	€	-	€	-
Haalbaarheid	SDE aanvraag*	15	5.1.2.b.	5.1.2.b.					€	-	€	-	€	-
Vergunbaarheid & samenwerking	Ontwikkelovereenkomst NDSM - AW	10					50		€	-	€	-	€	-
Vergunbaarheid & samenwerking	Intentieovereenkomst gemeente	15			8	10	40		€	5.1.2.b.	€	5.1.2.b.	€	5.1.2.b.
Vergunbaarheid & samenwerking	Anterieure/Grondovereenkomst*	15							€	-	€	-	€	-
Vergunbaarheid & samenwerking	Zienswijze Omgevingsverordening	10	5.1.2.b.	5.1.2.b.	43	48			€	5.1.2.b.	€	5.1.2.b.	€	5.1.2.b.
Vergunbaarheid & samenwerking	Zienswijze Toetsingskader NIJP	5			4	11			€	5.1.2.b.	€	5.1.2.b.	€	5.1.2.b.
Vergunbaarheid & samenwerking	Anterieure/Grondovereenkomst*	15							€	-	€	-	€	-
Vergunbaarheid & samenwerking	Begeleiding bij optieovereenkomsten, opstal, etc.*	55							€	-	€	-	€	-
Vergunbaarheid & samenwerking	Aanvraag vergunning*	10	5.1.2.b.	5.1.2.b.					€	-	€	-	€	-
Omgevingsmanagement	Bewonersavonden (juni en november)	60			36	87			€	5.1.2.b.	€	5.1.2.b.	€	5.1.2.b.
Omgevingsmanagement	Website	30	5.1.2.b.	5.1.2.b.	37	10		40	€	5.1.2.b.	€	5.1.2.b.	€	5.1.2.b.
Omgevingsmanagement	Communicatie omgeving, Nieuwsbrieven (mogelijk derde)	40				4	30	300	€	-	€	-	€	5.1.2.b.
Omgevingsmanagement & Uitvoer parti	Opstellen participatieplan / Omgevingsovereenkomst en omgevingsmanagement (bewoners en bedrijven) tijdens vergunningstraject,	80	5.1.2.b.	5.1.2.b.	60	124		8	€	5.1.2.b.	€	5.1.2.b.	€	5.1.2.b.
Omgevingsmanagement & Uitvoer parti	Organisatie thematafels, uitwerking, verslaglegging, opvolging acties*	100	5.1.2.b.	5.1.2.b.					€	-	€	-	€	-
Financiële participatie	Financiering ontwikkelfase	20	5.1.2.b.	5.1.2.b.	16	46	8		€	5.1.2.b.	€	5.1.2.b.	€	5.1.2.b.
Onvoorzien	Overig								€	5.1.2.b.	€	5.1.2.b.	€	5.1.2.b.
Totaal		1175	5.1.2.b.	5.1.2.b.	337	592	406	348	€	5.1.2.b.	€	5.1.2.b.	€	5.1.2.b.
* De aanvraag heeft betrekking op de plan- en ontwikkelfase van het project. Door externe ontwikkelingen en nieuwe inzichten neemt de doorlooptijd van het project echter toe. Ook vragen sommige onderdelen meer aandacht en tijd dan vooraf ingeschat. Vandaar dat de ontwikkelfase is gesplitst: het eerste deel loopt tot en met het opstellen van het participatieplan en het tweede deel start met de uitvoer van het participatieplan. De subsidie heeft betrekking op de activiteiten en uitgaven die zijn gedaan in de plantfase en het eerste deel van de ontwikkelfase. De onderdelen die met een * zijn aangegeven zijn activiteiten die tot uitvoer komen in het tweede deel van de ontwikkelfase. Denk hierbij aan coördinatie van de benodigde onderzoeken t.b.v. de MER, maar ook de begeleiding bij aanvraag van een omgevingsvergunning en het opstellen van een anterieure grondovereenkomst.									Aansluiting					
									€	5.1.2.b.	€	5.1.2.b.		
									€	5.1.2.b.	€	5.1.2.b.		
									€	5.1.2.b.	€	5.1.2.b.		
									€	5.1.2.b.	€	5.1.2.b.		
									€	5.1.2.b.	€	5.1.2.b.		