

## Actielijst

<b>Overleg NoorderIJplas / CDT: overleg projectleiders</b>	
Plaats	Zaandam, hybride, kantoor OD NZKG, Vergaderruimte 2.26
Datum	1 november 2022
Tijd	13.00 – 14.00 uur
Aan- en afwezig	OD NZKG: 5.1.2.e (voorzitter) 5.1.2.e en 5.1.2.e 5.1.2.e (verslag) PNH: 5.1.2.e Gemeente Amsterdam: 5.1.2.e Bosch en Van Rijn: 5.1.2.e Initiatiefnemers Amsterdam Wind: 5.1.2.e en 5.1.2.e Afwezig: 5.1.2.e

Geplande overleggen: 29 november en 20 december. 2023 volgt.

### Actielijst d.d. 1 november 2022

(afgeronde acties blijven nog één overleg doorgestreept zichtbaar)

<b>Actiehouder</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Einddatum</b>
OD NZKG en 5.1.2.e	Planning vergunningaanvraag: 5.1.2.e heeft planning gemaakt. OD NZKG zal deze aanvullen/corrigeren. De bijgewerkte versie zal 5.1.2.e mailen aan het overleg.	NTB, 29 nov.
OD NZKG	OD bespreekt laag frequent geluid intern en plant hierover een afspraak met de aanvrager	z.s.m.
PNH	PNH bespreekt beleid gezondheid met de OD NZKG. Hoe maakt je een weging in het voorkeursalternatief?	z.s.m.
5.1.2.e	Agendapunt overleg van 29 november: terugkomen met toelichting over berekeningen milieueffecten. GES score nader uitwerken.	29 nov.
5.1.2.e / 5.1.2.e / 5.1.2.e / 5.1.2.e	Bewonersbijeenkomst: een nog nader te bepalen datum om tijdens een overleg de bewonersbijeenkomsten voor te bereiden, welke thema's worden wanneer besproken, hoe gaan we deze aanvielen? 29 nov. datum afspreken tijdens het volgende overleg	29 nov.
Initiatiefnemers	Planning 2023: omgevingsberaad 17 jan.'23 en informatieavonden 18 jan.'23 thema's benoemen voor bewoners. Moet in de planning worden meegenomen.	Dec.
OD NZKG	informatieavonden organiseren voordat het concept besluit wordt gepubliceerd.	2023
5.1.2.e	Inplannen (deel) overleggen behandeling onderzoeken 'Ecologie'	zsm

Initiatiefnemer	'Disclaimer' op concept MER ter accordering voorleggen aan OD	
OD-NZKG	OD checkt of zij betrokken zijn bij nieuwe landelijke normering geluid	
5.1.2.e 5.1.2.e	Overleg met geluidsadviseur OD-NZKG of het wenselijk is laagfrequent geluid nu al mee te nemen of dat het beter is hier eerst kaders voor stellen.	
OD-NZKG	Bepalen wie de MER commissie t.z.t. tijdig inlicht over de verwachte aanleveringsdatum.	Dec '22
OD-NZKG	Inplannen teamsessie 'gezondheid' met Bosch en van Rijn (o.a. zienswijze 59)	
5.1.2.e 5.1.2.e	Nagaan of een besluit nodig is om de coördinatie-regeling uit te voeren.	Dec '22
5.1.2.e	Planning van gemeente Amsterdam naar OD sturen met alle relevante overleggen in 2022.	
5.1.2.e	Uitzoeken wat de grondslag van participatietraject is, doorgeven aan OD-NZKG.	

### Besluitenlijst
