



Extra projectmanagement-inzet Banne

Aan Opdrachtgeversoverleg Noord
Van Projectteam Banne Noord

Datum 12 maart 2023
Bijlagen -

Doel bespreking (informatief, besluitvormend e.d.) :

Ter besluitvorming

Gevraagde beslissing:

Instemmen met extra projectmanagement inzet in projectteam Banne

Onderbouwing beslispunten

De extra inzet bestaat uit 2 componenten:

1.

Twee dagen per week een extra schaal 10 of bij voorkeur 11, in te zetten in project Parlevinker/Fokkemast. In totaal 5.1, 2, f 5.1, 2, f

5.1, 2, e had hier 5.1, 2, f per week voor, maar uitbreiding is nodig. De nieuwe projectmanager kan dan in het project groeien (en op termijn eventueel overnemen van 5.1, 2, e en de overige lopende werkzaamheden in banne noord (ijdoornlaan, park, banne overall) op termijn overnemen van 5.1, 2, e.

De inzet van 5.1, 2, e verschuift hiermee. Onderstaand de uren van 5.1, 2, e zoals deze in het werkplan stonden en waar we na uitbreiding heen gaan:

Projecten	Opgenomen in werk Jan 2024	aangepaste inzet
Ijdoornlaan	5.1, 2, f	
Fokkemast/ Parlevinker		
Klipperbuurt		
Statenjachtstraat 598		
Vijf hoven en park		
Banne overall		

Inzet MO/OGO	5.1, 2, f	
Totaal	5.1, 2, f	5.1, 2, f

Dus stoppen met Fokkemast/Parlevinker en meer focus op Klipperbuurt en Statenjachtstraat. Bedoeling is dat zij daar de organisatie trekt.

2.

Tweede component is dat de project-inzet van 5.1, 2, e a 5.1, 2, f per week niet volledig in het werkplan is geland. Hij staat er nu voor 5.1, 2, f in. Dit is gebeurd bij het terugbrengen van de inzet tot het niveau van 2023 incl de taakstelling.

Dit betekent dat er bij het schrijven van 5.1, 2, f in de week er een tekort gaat optreden in sept of okt. Voorstel is de 5.1, 2, f die ontbreken toe te kennen. Komt nominaal neer op 5.1, 2, f

Met name de Klipperbuurt vraagt veel meer uren dan begroot. Ook de afronding het Sixhaven-project vraagt meer tijd dan begroot.

Verzachtende omstandigheid is dat voor Sixhaven er 5.1, 2, f zijn geraamd voor een junior die er sinds januari niet meer is, die dus vrij zijn gevallen (5.1, 2, f).

Projecten	Opgenomen in werkplan 2024	aangepaste inzet
Ijdoornlaan	5.1, 2, f	
Fokkemast/ Parlevinker		
Klipperbuurt		
Statenjachtstraat 598		
Vijf hoven en park		
Sixhaven		
Totaal		

Advies, afstemming en participatie

Nvt

Bijlagen

nvt