



Gemeente
Amsterdam

Vrijstellingen

Artikel 5 sub a, b, c, artikel 5.a. en artikel 15
Teksten website en nieuwe formulieren

21 november 2023

5.1.2.e



✘
✘ MT februari 2023
✘

Vernieuwing van het werkproces van de LPA m.b.t. artikel 5 sub b.

Uitbreiding van de opdracht

Communicatie met de ouders naar:

- Actualiseren van de informatie op de website
- Opstellen van formulieren en deze beschikbaar maken voor downloaden via de website.

✘ ✘ ✘ Plan van aanpak

✘ Onderzoeksfase

- Welke documenten zijn er.
- Welke informatie staat nu op de website.
- Instructies in handboeken en werkprocessen
- Review beschikbare informatie op website van andere gemeenten o.a. Rotterdam & Utrecht
- Overleg afdeling Communicatie over mogelijkheden, vorm en inhoud.



Plan van aanpak

Onderzoeksfase (bijvangst)

Terugkoppeling naar ^{5.1.2,e} 23-1-2023

De bevindingen in o.a. handboeken en concept ambtsinstructie zijn naar ^{5.1.2,e} teruggekoppeld zodat deze kennis beschikbaar is en er gekeken kan worden welke vervolgstappen gezet moeten worden.

✘
✘ Plan van aanpak
✘ Handelingsfase (afgerond)

■ Antwoordnummer voor Leerplicht.

✘ ✘ Plan van aanpak

✘ Handelingsfase (afgerond)

- Opstellen teksten voor de website
- Opstellen teksten kennisgevingsformulieren.
- Afstemming met ^{5.1.2,e} [redacted] en ^{5.1.2,e} [redacted]
- Afstemming met afdeling Communicatie.
- Afstemming met Ipa specialisten 5 sub b. en a.
- Afstemming met de jurist.
- Afstemming met de GGD voor de tekst op de website en formulier, artikel 5 sub a.

✖ ✖ ✖ Plan van aanpak

Handelingsfase (volgende stap)

- Memo MT met daarbij de teksten en formulieren ter goedkeuring.
- Na akkoord MT opdracht aan de afdeling Communicatie.
- Informeren van de Ipa dat de teksten en formulieren zijn aangepast.

✘ ✘ ✘ Plan van aanpak

✘ Monitorfase

Opnemen in het werkproces dat een keer per jaar de teksten op de website en de teksten van de kennisgevingsformulieren worden gereviewd.