

Anterieure overeenkomst Hamerkwartier: acties

<i>Actie</i>	<i>Actiehouder</i>	<i>Status</i>	<i>Deadline</i>
Reactie EH op versie 30/01	Eigen Haard	Afgerond	9-feb
Tekst toevoegen gevolgen vertraging school indien veroorzaakt door EH	Gemeente	Afgerond	19-feb
Tekst toevoegen bijdrage gemeente + voorbehoud bestuurlijke besluitvorming	Gemeente	Afgerond	19-feb
Vorstel overlegstructuur	Gemeente	Afgerond	19-feb
AOK aanpassen naar Omgevingswet (incl. nadeelscompensatie)	Gemeente	Afgerond	19-feb
Juridisch-planologische procedure	Gemeente	Afwachting	13-feb
Fasering / planning opstellen	Eigen Haard	Afwachting	16-feb
School toevoegen in bepaling fasering	Gemeente	Afgerond	19-feb
Wijze overdracht sporthal (kosten)	Gemeente	Afwachting	19-feb
Parkeren maatschappelijk programma opnemen in AOK	Gemeente	Afwachting	19-feb
Splitsing / opstalrecht parkeergarage	Gemeente	Afgerond	19-feb
Afspraken Likeminds vastleggen	Beide	Afwachting	19-feb
Bepaling TEO-systeem	Gemeente	Afwachting	
Afspraken timing bouwrijp maken / kosten	Gemeente	Afwachting	
Afspraken bouwen boven A1 vastleggen	Beide	Afwachting	
Check programma op SP	Gemeente	Afwachting	
5.1-2-b	Beide	Afwachting	

Bijlagen

<i>Bijlagen</i>	<i>Actiehouder</i>	<i>Status</i>	<i>Deadline</i>
Intentieovereenkomst	Gemeente	Gereed	
Stedenbouwkundig plan	Eigen Haard	Afwachting	16-feb 5.1.2.e
Algemene Eisen SO/VO/DO	Gemeente	Afwachting	23-feb
Specificatie Exploitatiebijdrage en afkoopsom	Gemeente	Afwachting	16-feb
Inrichtingsplan Openbare Ruimte Toekomstig	Gemeente	Afwachting	23-feb 5.1.2.e
Overzicht bouwdelen / exploitatiegebied (projectdeel EH / Gemeente)	Gemeente	Afwachting	23-feb
Fiscale notitie / overdrachtgronden	Eigen Haard	Afwachting	11-feb
Stappenplan transformatie	Gemeente	Afwachting	23-feb
Mijlpalenplanning	Eigen Haard	Afwachting	23-feb 5.1.2.e
BLVC kader d.d. 2024	Gemeente	Gereed	
Zakelijke beschrijving Overeenkomst model Bankgarantie	Gemeente	Afwachting	1-mrt
Spelregels Duurzaamheid Hamerkwartier (+ TEO systeem)	Gemeente	Afwachting	1-mrt
Principes en uitgangspunten ondergrond Hamerkwartier (+ bijlage cunettentekening)	Gemeente	Afwachting	1-mrt
Handout kadeconstructies	Gemeente	Afwachting	1-mrt
Bijlage parkeerkelder belasting	Gemeente	Afwachting	1-mrt
Grondwateronderzoek	Gemeente	Afwachting	1-mrt

Overig

<i>Actie</i>	<i>Actiehouder</i>	<i>Status</i>	<i>Deadline</i>
Onderbouwing dekking kosten aanpassen fasering	Eigen Haard	Afwachting	16-feb
Inplannen bijeenkomst Stadkwadraad + informatiebehoefte bespreken	Eigen Haard	Afwachting	23-feb
Didam publicatie	Gemeente	Afwachting	1-mrt
Inplannen momenten bestuurlijke besluitvorming + ondertekening	Beide	Afwachting	1-mrt
Bankgarantie voorbereiden	Eigen Haard	Afwachting	1-apr
Locatie buurtkamer vaststellen	Beide	Gereed	23-feb
Interne afspraken vastleggen	Gemeente	Afwachting	1-apr