

**Van:** 5.1.1,d  
**Aan:** 5.1.1,d  
**Cc:** 5.1.1,d  
**Onderwerp:** RE: MBP AUM Kavel E: RE: Overdracht werkterrein - punten schouw in concept  
**Datum:** vrijdag 4 augustus 2023 10:06:29  
**Bijlagen:** [image001.png](#)  
[image002.png](#)  
[image003.png](#)  
[BH8145-RHD-ME-1-Schouw geplande start werk kavel E TJO incl ER.pdf](#)

---

Goedemorgen 5.1.1,d,

Dank voor jouw reactie. Wat betreft een aantal punten weer even ook n.a.v. afstemming de afgelopen dagen:

- Wat betreft de hoogtes. Het terrein ligt dus deels lager dan verwacht; anderzijds laten we een deel van de korrelfundering liggen als onderbaan. Dit heeft wijzigingen in de hoeveelheden tot gevolg. Het risico bestaat dus dat er, in dit geval waarschijnlijk achteraf, verrekening plaats zal moeten vinden tussen AUMC en Kadans.  
@Dura, ik heb met 5.1.1,d afgesproken dat we mogen zoeken naar optimalisaties in het aanvullen om onnodige kosten voor zover mogelijk te voorkomen.
- Op de locaties waar nu containers staan zullen we vooralsnog niet aanvullen. Eventueel als hier nadere oplossingen voor of afspraken over komen kunnen we kijken wat we hier wel kunnen doen. Op dit moment kan Dura hier namens AUMC niet aan het werk;
- Voor het gedeelte onder de luifel/boven de garage. Dit is verantwoordelijkheid Kadans. Ik stel voor dat Dura dit op aangeven van Kadans uitvoert. De omliggende hoogtes van het maaiveldontwerp zullen in ieder geval moeten worden geborgd;
- Ik zie in de reactie weer een zuil in het maaiveld verschijnen. In mijn beleving is dit niet de bedoeling maar ik zal dit nog nagaan bij het projectteam.

Vriendelijke groet,

5.1.1,d  
**Regionale Ontwikkeling & Infrastructuur Amsterdam**

5.1.1,d | [W www.royalhaskoningdhv.com](http://www.royalhaskoningdhv.com)  
HaskoningDHV Nederland B.V., onderdeel van Royal HaskoningDHV | Kamer van Koophandel nr. 56515154 | Postbus 94241, 1090 GE Amsterdam, Contactweg 47, 1014 AN Amsterdam, Nederland

---

**From:** 5.1.1,d  
**Sent:** donderdag 3 augustus 2023 22:37  
**To:** 5.1.1,d  
**Cc:** 5.1.1,d

**Subject:** MBP AUM Kavel E: RE: Overdracht werkterrein - punten schouw in concept

Dag 5.1.1,d

Met dank voor het verslag, bijgevoegd mijn reactie.

Ik heb vandaag ook gesproken met de 5.1.1,d van Dura, en met hem afspraken gemaakt over het terzijde leggen van materialen als deze voor het uitvoeren van de werkzaamheden een obstakel vormen. De kosten worden additioneel verrekend door Dura rechtstreeks met Kadans.

Met vriendelijke groet, kind regards,

5.1.1,d

Project Manager



Kadans Science Partner

Rijksweg 5, 5076 PB HAAREN

5.1.1,d



**Disclaimer:**De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde. The contents of this message, as well as any enclosures, are addressed personally to, and thus solely intended for the addressee. They may contain information regarding a third party. A recipient who is neither the addressee, nor empowered to receive this message on behalf of the addressee, is kindly requested to immediately inform the sender of receipt. Any use of the contents of this message and/or of the enclosures by any other person than the addressee is illegal towards the sender and the aforementioned third party.

---

**Van:** 5.1.1,d

**Verzonden:** dinsdag 1 augustus 2023 17:55

**Aan:** 5.1.1,d

**CC:** 5.1.1,d

**Onderwerp:** RE: Overdracht werkterrein kavel E MBP AUMC - punten schouw in concept

Beste heren,

Bijgaand in concept de vastlegging van de geconstateerde punten bij de schouw van deze ochtend.

5.1.1, en Dura, indien jullie nog opmerkingen of aanvullingen hebben verneem ik deze graag.  
5.1.1,d graag aandacht voor de punten. Ik stel voor om morgen af te stemmen hoe verder.

Vriendelijke groet,

5.1.1,d

**Regionale Ontwikkeling & Infrastructuur Amsterdam**

5.1.1,d

**W** [www.royalhaskoningdhv.com](http://www.royalhaskoningdhv.com)

HaskoningDHV Nederland B.V., onderdeel van Royal HaskoningDHV | Kamer van Koophandel nr. 56515154 | Postbus 94241, 1090 GE Amsterdam, Contactweg 47, 1014 AN Amsterdam, Nederland

-----Original Appointment-----

**From:** 5.1.1,d

**Sent:** maandag 31 juli 2023 15:30

**To:** 5.1.1,d

**Subject:** Overdracht werkterrein kavel E MBP AUMC

**When:** dinsdag 1 augustus 2023 9:00-10:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna.

**Where:** Op locatie

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately

**This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately**