

To: "5.1.2,e" <5.1.2,e@haarlemmermeer.nl>
Subject: RE: Zusje Sloterbrug, maar dan van PNH

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

Verzonden: woensdag 27 juli 2022 08:38

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@haarlemmermeer.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@haarlemmermeer.nl>;
5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

Onderwerp: Re: Zusje Sloterbrug, maar dan van PNH

Hoi

Ik zou bestuurders na het reces (eind augustus) een update geven (er is nu toch bijna niemand), en dan als het kan met de definitieve notitie dat verbreding brug technisch niet kan en met ge-update planning / processtappen.

We leggen dan geen echte besluiten voor, dus normaal gesproken kan dat bij ons in midweekmap. Maar wethouder is wel nieuw en kent dit dossier niet, dus bij ons wel nodig om even goede toelichting op project en proces tot nu toe op te nemen en relatie te leggen met ons coalitieakkoord en de beperkte financiële ruimte.

Wel nog vraagje voor mijn beeld: bekijken we een brug voor voetgangers EN fietsers of ook alleen voor voetgangers? (Die laatste kan wellicht goedkoper) Of levert alleen voetgangers eraf te weinig ruimte op?

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

5.1.2,e

Gemeente Amsterdam

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@haarlemmermeer.nl>

Verzonden: 5.1.2,e 8:09 5.1.2,e

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@haarlemmermeer.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Zusje Sloterbrug, maar dan van PNH

Besten,

Voor Haarlemmermeer zou in dezen een stafvoorblad voor de staf wethouder Ruigrok volstaan.

Zou op de inhoud niet te veel willen preluderen richting een uitkomst, maar info feitelijk en nog niet oordelend houden.

Groet,

5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@haarlemmermeer.nl>

Verzonden: 5.1.2,e 20:31

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@haarlemmermeer.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Zusje Sloterbrug, maar dan van PNH

5.1.2,e en 5.1.2,e

Ik had dit bericht ook al gezien. Blijkbaar hebben niet alleen wij last van oplopende kosten.

Voor nu even een soort vakantie up date:

1. Het onderzoek naar levensduur verlenging van de huidige brug is afgerond met een de volgende uitkomst:
 - a. De brug kan met wat groot onderhoud zeker weer voor 15 jaar mee
 - b. Fundering ziet er goed uit, elektrisch gedeelte moet geheel vervangen worden.

- c. De ssk raming wordt momenteel afgerond maar laat een investering voor groot onderhoud zien dat mij niet tegen valt (denk zo'n 1 mio)
2. Het vervolg onderzoek naar de mogelijkheden om een verbreding aan beide zijden of aan een zijde toe te passen en de mogelijkheid om de verhoging (waar de voetgangers op lopen) eruit te halen zijn allemaal technisch niet haalbaar. Een definitieve notitie volgt.
 3. Het onderzoeken van een nieuwe fiets/voetbrug wordt door het positieve bericht over de levensduur verlenging van de huidige brug weer opportuun. De offerte is inmiddels binnen. De eerste resultaten worden eind september verwacht. Onderzoek geheel afgerond eind oktober.
 4. Betrekken stakeholders varianten: de actualisatie van de stakeholders heeft inmiddels plaats gevonden. Omgevingsmanagement/communicatie is gereed om de gesprekken te voeren met de stakeholders.
 5. Verkeerskundige varianten; nu een aantal verkeerskundige varianten afvallen kunnen de overgebleven varianten een verdiepingsslag ondergaan. We hebben hier in de 2e week van augustus overleg over en proberen de verdere uitwerking uitgevoerd te hebben voordat de eerste resultaten van de fiets/voetbrug bekend worden. Dan kunnen we direct de varianten koppelen aan de oplossingen met de brug en daarna de scenario's gaan wegen. Daarna kunnen we, na akkoord ambtelijk en bestuurlijk de scenario's besproken worden met de stakeholders/begeleidingsgroep.
 6. De planning; we lopen achter op onze gedachte planning dat we in Q4 een bestuurlijk besluit kunnen gaan voorleggen. Door ondermeer het uitvallen van onze projectmanager techniek (5.1.2,e) ongeluk gehad met diverse verwondingen) en het feit dat vervolgonderzoek naar fiets/voetbrug later is opgestart lopen we achter op planning. Half augustus is onze planner weer terug van vakantie en dat laat ik de planning verder in beeld brengen. Voor nu kan ik al wel stellen dat we niet eerder van Q1 2023 besluitvorming kunnen laten plaats vinden.

Kortom positieve berichten over de mogelijkheden van de huidige brug maar wat mindere berichten over de planning.

Graag jullie advies hoe en wanneer we onze bestuurlijke opdrachtgevers moeten informeren over de vertraging.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e



gemeente
Haarlemmermeer

5.1.2,e

5.1.2,e

cluster projecten

5.1.2,e

Raadhuisplein 1
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp
www.haarlemmermeer.nl

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@haarlemmermeer.nl>

Verzonden: vrijdag 22 juli 2022 08:52

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @haarlemmermeer.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

Onderwerp: Zusje Sloterbrug, maar dan van PNH

Besten,

Zag bericht in HD vanochtend. Betreft zelfde type bewegende brug over ringvaart.

Groet,

5.1.2,e

[Outlook voor iOS](#) downloaden

 Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente Haarlemmermeer sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n).

De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).

Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen.

Gemeente Haarlemmermeer staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

 Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente Haarlemmermeer sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n).

De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).

Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen.

Gemeente Haarlemmermeer staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

