

From 5.1, 2, e EENPUNT6.nl>
Subject **RE: Type bomen in Sixhavenpark**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc sixhaven <sixhaven@amsterdam.nl>, 5.1, 2, e eenpunt6.nl>, 5.1, 2, e @5.1, 2, e nl>, 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e @planet.nl>, 5.1, 2, e <5.1, 2, e @icloud.com>, 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date January 12, 2024 at 4:18:04 PM CET

Microsoft Exchange Server;converted from html;

Beste 5.1, 2, e

Ook wij zouden gaarne een juiste tekening krijgen.

Graag een update tekening waar ook de fietsbrug in staat.

We verbazen ons over de fietsnietjes bij de "commerciële"moestuinschool. Het Sixhavenpark zou fiets vrij zijn. Al verschillende keren gemeld.

Ook zijn we benieuwd hoe de uiteindelijke uitbreiding van de honden uitlaat plek er uit gaat zien.

Met vriendelijke groet,

EENPUNT6

5.1, 2, e 5.1, 2, e
5.1, 2, e

1031 CF Amsterdam

T. 5.1, 2, e

E 5.1, 2, e EENPUNT6.nl

www.EENPUNT6.nl

Van: 5.1, 2, e [mailto:5.1, 2, e @5.1, 2, e nl]

Verzonden: vrijdag 12 januari 2024 15:34

Aan: 5.1, 2, e

CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e info EENPUNT6; 5.1, 2, e sixhaven

Onderwerp: Re: Type bomen in Sixhavenpark

Urgentie: Hoog

Beste 5.1, 2, e

Dank voor je snelle reactie. Ik dacht echter dat "over deliver" inhield dat het resultaat boven verwachting zou zijn, niet de workload om dat te realiseren.

Ik krijg namelijk de indruk dat niet alleen jij maar ook 5.1, 2, e de afspraken met betrokkenen niet overzichtelijk heeft en maak me derhalve grote zorgen over de tekening die de technisch projectleider momenteel gebruikt om de werkzaamheden in te plannen. Kunnen wij deze ook snel ontvangen ?

Verder wil ik je vragen om met de technisch projectmanager aan te sluiten bij het bezoek op locatie dat 5.1, 2, e binnenkort gaat plannen. Kun jij hier de juiste urgentie aan geven ? Als het project voor 31 maart aanstaande opgeleverd moet worden dan moeten de inkoopopdrachten uiterlijk eind januari de deur uit. Het begint te spannend te worden.

Mijn reactie op je terugkoppeling tref je hieronder aan.

Ik zie uit naar het ontwerp en het bezoek op locatie.

Hartelijke groet,

5.1, 2, e

On 12 Jan 2024, at 11:14, 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl> wrote:

Hallo 5.1, 2, e

Ik heb dit even nagevraagd bij 5.1, 2, e ik was hier nog niet goed bij ingevoerd.

Hij heeft de bomen in december jl op locatie met je besproken.

Ik heb nog nooit met 5.1, 2, e op locatie afgesproken maar heb hem op mijn verzoek telefonisch gesproken 15 december naar aanleiding van het laatste ontwerp dat ik een paar dagen eerder had ontvangen.

De 3 bomen op de door jouw gewenste plek worden opgenomen in het ontwerp.

De drie volwassen beukenbomen tussen Meeuwenlaan en nieuwe fietspad staan nog steeds niet in het laatste ontwerp dat gedeeld is met betrokkenen. Dit ondanks dat jij zowel in oktober als november persoonlijk hebt beloofd dat oude afspraken correct zouden worden opgevolgd en dus uitgevoerd.

Doelstelling voor het Sixhavenpark-project is verbeteringen in het park door te voeren zonder alles open te gooien te halen. Dat wat goed is moet goed blijven. Het ontwerp is nu gereed. Er zijn nog een paar kleinere dingen die worden aangepast zoals een fietsnietje, dat gebeurt van het huidige ontwerp naar het technisch ontwerp (waarmee de aannemer werkt). Die delen we nog met je (en de rest van de betrokkenen).

Het is onbegrijpelijk dat er in het laatste ontwerp dat wij hebben ontvangen uberhaupt een fietsnietje stond ingetekend naast de Moestuinschool. Tijdens de vergadering 16 oktober jongstleden is uitgebreid besproken dat het Sixhavenpark vrij van fietsers zou worden gemaakt. Het fietspad langs het tauld zou exclusief voor voetgangers worden. Op verzoek van de Moestuinschool zou er een fietsnietje komen langs de Sixhavenweg, niet midden in het park.

Overigens probeerde 5.1, 2, e me ook te overtuigen van de afspraak van een fietsnietje direct naast de Moestuinschool ondanks dat hij ook bij de meeting was in oktober. Als afspraken niet correct genotuleerd worden en fout uitgevoerd dan blijven we overleggen en komen we geen stap verder. Ik begrijp niet dat er nu al een aannemer aan het werk is terwijl betrokkenen nog niet een correcte tekening hebben ontvangen waarmee de aannemer aan de slag moet gaan. Ik maak me al zorgen over de kosten ..

Aan de afwatering gaan geen grote ingrepen gedaan worden, er wordt geen bodemonderzoek of afwateringsplan gemaakt. Dit valt buiten onze scope. In het Beheertoetsoverleg dat wordt genoemd is geen afwateringsplan gedeeld, gaf de groen-adviseur 5.1, 2, e aan. Dit is niet iets dat ontbrak, dit is er niet omdat dat niet in onze scope zit om veranderingen aan te brengen in het grondwater en drainage van het gebied. Dat is ingrijpend en duur.

Alles wat de uitvoering van de herinrichting van het Sixhavenpark betreft valt binnen de scope van dit project, ook onderzoek dat nodig is om bomen aan te planten. Ik had voor Buurtbudget Oud-Noord 2022 al veel onderzoeken verzameld voor de aanplant van de beukenbomen en ik had verwacht dat alle ontbrekende onderzoeken nu wel gereed zouden zijn. Ik hoop ook dat die gereed zijn maar daarover heb ik nog geen uitsluitsel gekregen van jou, 5.1, 2, e noch de technisch projectmanager. De afspraak was dat de beukenbomen Q4 2023 aangeplant zouden worden. Voor de aanplant van de beukenbomen moet volgens groen-adviseur 5.1, 2, e aangetoond worden dat de gemiddeld hoogste

grondwaterstand minimaal 90 cm onder maaiveld blijft en regenwater het gebied uit kan. De afvoer van (regen)water is heel duidelijk geworden deze week. Ik hoop dat de grondwaterstand uit desk research kan worden geconcludeerd mochten die gegevens nog niet op locatie verzameld zijn.

Ik begrijp niet waarom je kosten voor drainage ter sprake brengt want dat is helemaal niet aan de orde voor de aanplant van de beukenbomen tussen Meeuwenlaan en nieuwe fietspad.

5.1, 2, 5.1, 2, e heeft informatie over de grondwaterstand nodig om te kunnen beoordelen of de bomen hun levensduur meegaan en niet voortijdig vervangen hoeven te worden door voortijdige uitval. Aangezien eiken voor het koelgebouw ook goed gedijen en de afwatering richting talud gaat maak ik me geen zorgen over de geschiktheid van deze lokatie voor de aanplant van beukenbomen.

Wat wel gedaan wordt op het grote grasveld is met een verlaging (de wadi is geen wadi maar een verlaging) de wateroverlast verminderen. En hier is een wadi komen te vervallen na het gesprek in de Meeuw in oktober, en wordt de toplaag gefreesd en opnieuw ingezaaid zodat het water hier sneller weg kan zakken. Dat zijn kleinere ingrepen die wel kunnen en helpen.

Uit het Beheertoesoverleg is naar voor gekomen dat er grote twijfels zijn over de WADI / verlaging en alle betrokkenen op de Moestuinschool na zijn tegenstander; niet in de laatste plaats omdat de WADI / verlaging in het drukste gedeelte van het Sixhavenpark gepland staat. Ik begrijp niet dat jij / 5.1, 2, 5.1, 2, e de voorgestelde testopstelling die voorgesteld is niet hebben overgenomen. Wat is daar de reden van ?

Op de door jou gewenste plekken komen de 3 bomen, belangrijk is dat het daar voor beuken qua waterhuishouding te nat is om een goede toekomstverwachting te hebben. Dit worden dus een andere soort bomen. Dit heeft 5.1, 2, e je op locatie ook verteld. Ik hoop dat dat nu duidelijk is.

Nogmaals, ik ben niet met 5.1, 2, 5.1, 2, e op locatie geweest en op de laatste tekening die ik heb ontvangen staan de drie beukenbomen niet ingetekend. Dan zal de technisch uitvoerder daar ook geen rekening mee houden. 5.1, 2, 5.1, 2, e heeft mij geïnformeerd dat de locatie tussen Meeuwenlaan en nieuwe fietspad wellicht wel geschikt is voor beukenbomen omdat dat gebied bijna een meter hoger ligt dan het talud en er geen issues zijn met afwatering / grondwaterstand.

Om de situatie goed in te schatten hebben 5.1, 2, e en ik op locatie afgesproken maar we moeten nog een datum en tijd plannen.

De precieze boomsoort op die plek wordt later bepaald, dit zullen bomen zijn die daar goed kunnen gedijen. Hier spelen ook raamovereenkomsten met leveranciers en de beschikbaarheid van bomen een rol. Als er een keuze tussen het soort boom te maken is, kunnen we je daar bij betrekken, als je dat wilt.

Heeft 5.1, 2, 5.1, 2, e alle informatie overgedragen aan jou ? Hij informeerde mij namelijk 15 december al dat het beplantingsplan inclusief keuze bomen gereed is en dat de beukenbomen door de groenexpert afgekeurd zouden zijn. Hij zou verder nog het rapport van de boomspecialist mailen maar dat heb ik niet meer ontvangen. Wel heeft hij me in contact gebracht met 5.1, 2, 5.1, 2, e die na toelichting op de situatie tussen Meeuwenlaan en nieuwe fietspad aangaf dat daar beukenbomen zeer geschikt zouden kunnen zijn als de gemiddeld hoogste grondwaterstand 90 cm onder maaiveld zou blijven wat op die locatie zeer waarschijnlijk het geval is.

5.1, 2, 5.1, 2, e informeerde me 15 december ook dat de klimbomen in het talud beukenbomen zouden zijn maar die zijn daar niet geschikt vanwege wind, te hoge grondwaterstand en afwatering. Al helemaal als je ze niet naast het geasfalteerde voetpad wil aanplanten.

Daarom is het ook belangrijk dat betrokkenen het ontwerp ontvangen waarmee de technisch projectleider nu werkt, aangevuld met het beplantingsplan dat volgens 5.1, 2, e al gereed is maar jij wellicht nog niet hebt ontvangen.

We houden de Sixhaven-betrokkenen op de hoogte van de planning van de werkzaamheden en het planten van de bomen, zodra we zover zijn en die informatie er is.

Ik heb met 5.1, 2, 5.1, 2, e op locatie afgesproken maar wacht nog op een dag / tijd. Omdat de deadline snel nadert zou ik willen voorstellen dat de technisch projectleider en jij daarbij aansluiten. Voor de effectiviteit is het wellicht verstandig dat dan meteen de initiatiefnemers uit de Buurthaven en betrokken omwonenden aansluiten zodat verdere misverstanden uitgesloten worden.

Bij vragen kan je me altijd even bellen.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, 5.1, 2, e

Projectmanager

Projectmanagementbureau

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @5.1, 2, e.nl>

Verzonden: donderdag 11 januari 2024 16:50

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e

5.1, 2, e @planet.nl>; info EENPUNT6 5.1, 2, e eenpunt6.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @icloud.com>

Onderwerp: Re: Type bomen in Sixhavenpark

Urgentie: Hoog

Beste 5.1, 2, e

Kun je in dat geval de tekening delen die de technisch projectleider gebruikt om de werkzaamheden in te plannen ? En kunnen we de aanpassingen rechtstreeks met hem of haar afstemmen aangezien 5.1, 2, 5.1, 2, e niets meer doet voor dit project. Er lag nog een hele lijst met aanpassingen omdat afspraken niet correct in het ontwerp waren verwerkt. Verder verwijs ik naar mijn vorige mail en de mails aan sixhaven@amsterdam.nl.

Het ontwerp dat wij hebben gezien in november was nog niet correct. Zelfs de beukenbomen waren weer niet ingetekend tussen Meeuwenlaan en nieuwe fietspad terwijl je in oktober de belofte krachtig hebt herbevestigd met de woorden "Under promise, over deliver". Ik hoop dat je die woorden met daden opvolgt.

Hoor graag van je.

5.1, 2, 5.1, 2, e

On 11 Jan 2024, at 16:34, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl> wrote:

Hj 5.1, 2, e

Ik heb je vraag doorgezeten naar de technisch projectleider die de uitvoering voorbereid. 5.1, 2, e werkt sinds 31 dec niet meer aan dit project.

Je hoort binnenkort van ons.

Gr 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @5.1, 2, e.nl>

Verzonden: donderdag 11 januari 2024 15:51

Aan: sixhaven <sixhaven@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: Fwd: Type bomen in Sixhavenpark

Urgentie: Hoog

Goedemiddag 5.1, 2, e

Kun jij deze vraag snel beantwoorden ?

5.1, 2, e kun jij ons informeren of alle bodemonderzoeken en afwateringsplan gereed zijn en indien niet of dit op korte termijn gerealiseerd kan worden ? In elk geval voor het gebied tussen Meeuwenlaan en het nieuwe fietspad ?

Ik hoop dat alles gereed is of snel gereed kan zijn. De tijd wordt steeds krappere.
Hoor graag van je!

5.1, 2,

Begin forwarded message:

From: 5.1, 2, <5.1, 2, e @5.1, 2, e .nl>

Subject: Re: Type bomen in Sixhavenpark

Date: 10 January 2024 at 21:14:33 GMT+1

To: 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Cc: 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, Beheertoetsoverleg Noord

<5.1, 2, e @amsterdam.nl>, sixhaven <sixhaven@amsterdam.nl>, 5.1, 2, e

<5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Beste

Veel dank voor je uitgebreide reactie en aanbod.

Je slaat de spijker op z'n kop met het argument verkoeling. Er is op die locatie geen of nauwelijks schaduw terwijl het nog warmer is geworden door het extra asfalt voor het nieuwe fietspad. Op droge warme zomerdagen gedijen krekels er goed wat je het gevoel geeft in Zuid Frankrijk rond te lopen. Dat geluid zal ik missen als de beukenbomen er staan maar dat wordt zonder twijfel snel opgevuld door fluitende vogels. Deze groene beuken staan niet voor niets op de Groene Lijst: <https://natuurenmilieu.nl/nieuws-artikel/onderzoek-naar-bomen-in-nederlandse-gemeenten/?fbclid=IwAR1B5OcVBgouSIZ-VdwcvBKSIQeL3AAVPB0QSLaVhQ14nbtL-zoWspH690> Daarnaast heeft de commissie Ruimte Kwaliteit (voorheen Welstand) reeds aangegeven dat bebouwing op die locatie ongewenst is in verband met het koelgebouw. Dat is recent onderzocht in het kader van de realisatie van het laadstation voor de IJ-pont. De aanleg daarvan staat de aanplant van de beukenbomen verder niet in de weg omdat kabels langs het koelgebouw komen te liggen.

De beukenbomen dienen met andere woorden alle wensen en doelstellingen van gemeente, omwonenden en bezoekers van het Sixhavenpark waardoor het plan voor de groene entree tussen Meeuwenlaan en nieuwe fietspad ook vrijwel unaniem omarmd is. De Moestuinschool (voorheen Soeptuin) had later wel een idee ingediend om op die locatie een pluktuin aan te leggen maar dat kan niet als je er een koele en schaduwrijke entree voor het Sixhavenpark van wil maken. Daarnaast was toen de aanplant van deze beukenbomen al toegezegd. Een extra voordeel van beukenbomen is dat ze de geluidsoverlast en luchtvervuiling uit de IJ-tunnel kunnen verminderen. De aanplant zou enkel afhangen van de beoordeling van het Beheertoetsoverleg. geeft in zijn introductie aan dat in het Beheertoetsoverleg de dichte kronen van de beukenbomen als bezwaarlijk naar voor kwamen. Kan jij uitleggen waarom dat een bezwaar zou zijn? Dichte kronen kunnen het beheer eenvoudiger maken, zelfs het gras onder de bomen hoeft minder vaak gemaaid te worden.

Ik ben blij dat je de situatie in het talud, het afwateringsplan en de WADI's ter sprake brengt. De WADI's, maar volgens de laatste tekening die ik heb gezien is het er nog maar een, is een verzoek van de Moestuinschool omdat de natuurlijke afwatering in hun bedrijf uitkomt wat tuinieren lastig maakt. Ze willen met de WADI het water vasthouden niet afvoeren.

De WADI op de tekening staat naast de Gallische tafel en de kinderspeelplaats. Dat geeft issues qua veiligheid en muggen. Een proefopstelling is met andere woorden zeer gewenst voordat het idee ten uitvoer wordt gebracht. Er waren geen voorstanders voor het idee naast de Moestuinschool. Een drinkwatervoorziening voor egels en vogels is wel gewenst maar niet in het drukste gebied van het Sixhavenpark waar mensen eten en spelen.

Het ontwerpteam heeft ook drie volwassen klimbomen ingetekend bij de kinderspeelplaats in het talud die zeer welkom zijn als ze ver van het geasfalteerde voet- / fietspad rond het talud worden aangeplant in verband met de veiligheid. In dat gebied heb je te maken met zeer sterke wind en sterk schommelende grondwaterstand. Ik ben benieuwd welke bomen daar gepland zijn? Ik kreeg de indruk dat er geen budget meer is voor deze klimbomen als de beukenbomen tussen Meeuwenlaan en nieuwe fietspad worden aangeplant maar ik hoop dat het lukt om ook deze klimbomen binnen het budget aan te planten.

Het budget van bijna voor de herinrichting van het Sixhavenpark is begin 2022 ter beschikking gesteld en de originele planning was uitvoering en oplevering in Q4 2023. De oplevering van de herinrichting staat nu gepland voor 31 maart aanstaande. Ik hoop dat de vereiste onderzoeken intussen zijn afgerond wat betreft grondwaterstand en afwatering anders wordt ook die deadline halen spannend. Tussen opdracht aan kweker / leverancier en aanplant moet rekening gehouden worden met minimaal twee maanden.

5.1, 2, e kun jij ons informeren of alle bodemonderzoeken en afwateringsplan gereed zijn en indien niet of dit op korte termijn gerealiseerd kan worden? In elk geval voor het gebied tussen Meeuwenlaan en het nieuwe fietspad?

Wat betreft het bezoek op locatie ben ik flexibel en op jouw eerste gelegenheid beschikbaar; 8 am is prima bijvoorbeeld. Volgende week dinsdag is er overleg met over het laatste ontwerp en budget. Ik hoop dat het mogelijk is dat we voor dat overleg in het projectgebied kunnen afspreken.

Juist door de hoogteverschillen is het lastig in de schatten vanaf een tekening of foto zie ook bijgaand screenshot uit de AT5 rapportage van gisteren. De mensen rechts staan op het voetpad naast het nieuwe fietspad. Op die hoogte worden ook de beukenbomen aangeplant. De natuurlijke afvoer van water spreekt voor zichzelf.

Nogmaals dank en ik zie uit naar je reactie.

Hartelijke groet,

5.1, 2,

Hieronder nog drie foto's van het talud van vandaag. Het was beloopbaar omdat alles bevroren was maar het terrein was al voor de lekkage onbegaanbaar door de regen.

De volgende foto van het gebied tussen Meeuwenlaan en nieuwe fietspad heb ik dit najaar gemaakt. Daar is geen overlast door regen noch de lekkage van gisteren.

Overbodig water loopt het talud in. Hier zijn de beukenbomen gepland.

On 9 Jan 2024, at 14:07, <5.1, 2, e @5.1, 2, e @amsterdam.nl> wrote:

Hallo 5.1, 2, e

Jullie ook een goed en gezond 2024 toegewenst!

Dit project is in het Beheertoetsoverleg Noord behandeld en er is flink doorgevraagd op aspecten als grondwaterstanden en ontwatering. In mijn herinnering kon niet op alle vragen een geruststellend antwoord worden gegeven. Ook m.b.t. de WADI's. Een test om te kijken of ze functioneren werd niet met begrip ontvangen. Ik heb de indruk dat voor een lastige opgave staat met dit project qua planning en scope.

We hebben in het beheertoetsoverleg naar het projectgebied als geheel gekeken, ik sluit niet uit dat er een

misverstand is ontstaan. Vanuit V&OR is het belangrijk dat de bomen niet voortijdig uitvallen en de levensduur meegaan, dat we ze niet voortijdig hoeven te vervangen. Als jullie kunnen aantonen dat op plekken waar jullie beukenbomen willen de gemiddeld hoogste grondwaterstand minimaal 90 centimeter onder maaiveld blijft en bij hevige regenval het water uit het gebied weg kan, dan blijven beukenbomen een optie. Beuken kunnen namelijk ook een bijdrage leveren aan een belangrijke opgave die we binnen de gemeente hebben, namelijk verkoeling brengen. M.i. is er in het beheertoetsoverleg niet een afwateringsplan gedeeld.

Verder vind ik het een goed voorstel om in het projectgebied ter plekke de situatie te bekijken. Echter zit ik wel met een capaciteit probleem, mijn beide collega's zijn uitgevallen, wat extra werk betekent. Een moment vinden voor dit locatiebezoek kan dat lastig maken.

Groet, 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @5.1, 2, e nl>

Verzonden: dinsdag 9 januari 2024 11:31

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>

CC: sixhaven <sixhaven@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: Re: Type bomen in Sixhavenpark

Goedemorgen 5.1, 2, e

Een mooi en gezond 2024 voor jou en collegae !

5.1, 5.1, 2, e informeerde me dat je ziek was en onderstaande mail deze week zou beantwoorden.

Heb je intussen antwoord voor me ? Ik denk namelijk dat het negatieve advies voor de beukenbomen op een misverstand berust omdat ze niet in het talud gepland staan maar tussen Meeuwenlaan en het nieuwe fietspad.

Hoor graag van je.

Hartelijke groet,

5.1, 2, e

5.1, 2, e

On 20 Dec 2023, at 11:06, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @5.1, 2, e nl> wrote:

Hallo 5.1, 2, e

Had je onderstaande mail goed ontvangen ?

Hoor graag van je.

5.1, 2, e

On 15 Dec 2023, at 16:45, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @5.1, 2, e nl> wrote:

Beste 5.1, 2, e

Hieronder tref je het aangepaste Buurtbudget Oud-Noord 2022 plan aan voor de entree van de Buurthaven tussen Meeuwenlaan en het nieuwe fietspad wat we sinds 16 oktober jongstleden het Sixhavenpark noemen als geheel.

Het idee is ontstaan toen twee initiatieven van de gemeente Amsterdam samenvielen; de herontwikkeling van de Buurthaven en Buurtbudget Oud-Noord 2022. Door een samenloop van omstandigheden waarvan ik je details zal besparen zijn beide projecten samengevoegd met de garantie dat de groene entree met beukenbomen wordt uitgevoerd binnen het budget van de herontwikkeling van de Buurthaven.

Het plan is om twee redenen aangepast; een boom is intussen verkocht en de beuk die aan de linkerkant van de Sixhavenweg gepland was (vanaf de Meeuwenlaan bekeken) is daar niet geschikt. In het aangepaste plan lees je de toelichting. 5.1, 2, e geeft hieronder aan dat er een negatief advies is uitgebracht vanwege de grondwaterstand en boomspiegels.

De grond in het talud is niet geschikt voor beukenbomen vanwege het hoge waterpeil. Tussen Meeuwenlaan en het nieuwe fietspad is het een heel ander verhaal. Persoonlijk maak ik me eerder zorgen over te weinig water na de aanplant als de zomer van 2024 net zo droog wordt als 2022. De boomspiegels zullen kaal blijven met gras eronder wat volgens mij juist wenselijk is op die lokatie om het uitzicht te bewaren over Buurthaven en Willemsluis. De beuken bieden uitsluitend voordelen op die lokatie.

Omdat ik zelf een voorkeur voor meerstammige bomen heb en zie dat de kids zich in het Spreeuwenpark vervelen ondanks alle faciliteiten dacht ik er goed aan te doen om dan meteen te kiezen voor bomen waar in geklommen kan worden. Dat idee is door het ontwerp team overgenomen die bij de kinderspeelplaats drie klimbomen hebben ingetekend in het laatste ontwerp. Ik hoop dat die aangeplant worden, niet in de laatste plaats omdat er verder geen extra faciliteiten komen voor de kids, maar hoop ook dat dit niet ten koste gaat van de beukenbomen tussen Meeuwenlaan en het nieuwe fietspad. Wellicht kunnen we volgende week samen een rondje wandelen door het gebied met betrokkenen ?

Ik zie uit naar je bericht en voor later mooi weekend.

Hartelijke groet,

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e

Op een oude schets heb ik eerder de locaties aangegeven. Van links naar rechts op de foto: de klimboom (734) , parasolboom (776) en rechts naast de Sixhavenweg de meerstammige beuk (32).

On 15 Dec 2023, at 14:44, 5.1, 2, e 5.1, 2, e

5.1, 2, e @amsterdam.nl> wrote:

Dag 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Niet telefonisch gesproken met 5.1, 2, e Zij i 5.1, 2, e an het plan Groene Entree Sixhavenpark waarbij beukenbomen voorzien zijn langs de Sixhavenweg in het eerste deel vanaf de Meeuwenlaan. Nu werd in het Beheertoetsoverleg negatief geadviseerd op beukenbomen in het gebied omdat het gebied te nat is voor beuken en omdat er kale plekken zouden ontstaan onder

de beukenbomen vanwege hun dichte kroon.

5.1, 2, e heeft ander advies ontvangen en wil graag contact met je hierover.

@5.1, 2, e zou jij 5.1, 2, e een mail willen sturen waarin je uitlegt waarom er volgens jou wel beuken geplant kunnen worden? Dan kan 5.1, 2, e daarop reageren.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Projectleider PMB

Omgevingsmanager Programma Bruggen en Kademuren

Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie:

www.amsterdam.nl/proclaimer.