

Begrote uren april '22 - april '23

		Projectleider	Projectmedewerker
Resultaten conform bijlage 3 Scope resultaten Placemaking Sixhaven	Subtotaal	Uren	Uren
1. Inventariseren en uitvoeren van actuele en kansrijke Placemaking resultaten.	€ 5.1, 2, f	5.1, 2, f	5.1, 2, f
2. Buurtnetwerken opzetten en bestaande versterken	€		
3. Opstellen meetmethodiek	€		
4. Aanleveren van content voor communicatie	€		
5. Begeleiding van huidige initiatiefnemers	€		
6. Bijeenkomsten organiseren	€		
7. Afstemmen Opdrachtgever en rapporteren	€		
8. Productiekosten (jaar 1)	€		
Subtotaal prijs jaar 1	€		

Functionaris	Uurtarief
Projectleider	€ 5.1, 2, f
Projectmedewerker	€

Bestede uren april '22 - april '23

		Projectleider	Projectmedewerker	Partner
Resultaten conform bijlage 3 Scope resultaten Placemaking Sixhaven	Subtotaal	Uren	Uren	Uren
1. Inventariseren en uitvoeren van actuele en kansrijke Placemaking resultaten.	€ 5.1, 2, f	5.1, 2, f	5.1, 2, f	
2. Buurtnetwerken opzetten en bestaande versterken	€			
3. Opstellen meetmethodiek	€			
4. Aanleveren van content voor communicatie	€			
5. Begeleiding van huidige initiatiefnemers*	€			
6. Bijeenkomsten organiseren	€			
7. Afstemmen Opdrachtgever en rapporteren*	€			5.1, 2, f
8. Productiekosten (jaar 1)	€			
Subtotaal prijs jaar 1	€			

Functionaris	Uurtarief
Projectleider	€
Projectmedewerker	€
Partner	€

*Hieronder rekenen we ook de wekelijkse aanwezigheid op het terrein

*Hieronder rekenen we ook de deelname aan de ontwerpbijeenkomsten en vergaderingen