



Concept actielijst

Aanwezig	Gemeente: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e Doniger: 5.1, 2, e
Afwezig	Mvsa architects: 5.1, 2, e Mvsa architects: 5.1, 2, e Doniger: 5.1, 2, e
Van	5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl
Vergadering	7 oktober 2021
Onderwerp	Projectteam Hilversumstraat (Zuidkaap)

Actielijst

Nr.	Actie	Uitvoerder	Planning
1.	<u>Mededelingen:</u> 5.1, 2, e heeft volgende week gesprek met projectleider G&O 5.1, 2, e i.v.m. erfpacht en afsprakenbrief.	-	
2	<u>Conceptaanvraag omgevingsvergunning:</u> Doniger heeft op 6 mei jl. een conceptaanvraag ingediend, maar heeft de beantwoording nog niet ontvangen. R&D heeft op 10 aug. een advies geschreven. Dinsdag 28 sept wordt de aanvraag behandeld in de IAT. Dan wordt gekeken of alle adviezen aanwezig zijn. Zo ja, dan is de volgende stap de bestuurlijke afstemming voor akkoord. Dan volgt terugkoppeling vanuit Vergunningen naar Doniger. Stavaza opvragen bij 5.1, 2, e (verg).	5.1, 2, e	04-11-21
3	<u>Hoogbouwbeleid:</u> Doniger (samen met Mvsa en Van Riezen) is bezig met een HER en een ruimtelijke onderbouwing. Over ca. 3 weken gereed. Concept delen.	5.1, 2, e	04-11-21
4	<u>Parkeren:</u> intern afgestemd met V&OR; voor Noordkaap past V&OR actuele parkeerbeleid toe en daar gelden (volgens het bp) geen minimum parkeernormen voor kantoor. Mocht in de toekomst de Noordkaap toch een volledige kantoorfunctie krijgen, dan kun je in het kader van een goede ruimtelijke ordening te kijken of het problemen kan opleveren bij het opheffen van pp. <i>Conclusie:</i> er hoeven geen parkeerplaatsen in stand gehouden te worden voor een evt. kantoorfunctie.	-	-

In dit geval betekent dit dat er geen bp herziening of omgevingsplanwijziging nodig is. Het kan met een omgevingsprocedure doorlopen worden.

5	<u>Parkeren</u> : uitzoeken bij V&OR of er ook een minimale parkeerwaarde geldt bij middeldure koopwoningen.	5.1, 2, e		04-11-21
6	<u>Financiën</u> : indicatieve grondprijسادvies aanvragen zodra projectleider G&O aanwezig is. <i>In afwachting van gesprek</i> ^{5.1, 2, e} <i>met</i> ^{5.1, 2, e}	5.1, 2, e		04-11-21
7	<u>Financiën</u> : concept afsprakenbrief opstellen i.v.m. 5.1, 2, f	5.1, 2, e		30-11-21
8	<u>Participatie</u> : startbijeenkomst op locatie plannen. <i>Reeds gepland op 22 november.</i>	5.1, 2, e	Wijde Blik	10-10-21
9	Overleg 21 oktober annuleren ivm herfstvakantie. Volgend overleg is 4 nov.	5.1, 2, e		08-10-21

Besluitenlijst

Nr.	Besluit	Datum
1		