



Concept verslag projectteam kavel 4B1 Sluisbuurt

Aan 5.1, 2, e 5.1, 2, e (IB), 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e (R&D),
5.1, 2, 5.1, 2, e, 5.1, 2, e e (G&O), 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Vergadering Woensdag 28 oktober 2020
9:00-10:00 uur
Ms Teams

Voorzitter 5.1, 2, e e

1. Opening & mededelingen

- Geen mededelingen.

2. Bespreken toetsopmerkingen

- Zie bijlage 1

3. Tenderfocus

- Nav van discussie binnen de toetstabel vat 5.1, 2, e een eerste opzet voor de tenderfocus samen:
 - o 10% optiebod
 - o 50% kwaliteit
 - Architectuur
 - woonkwaliteit
 - o 40% duurzaamheid
 - Circulariteit
 - Energie
 - Hitte
- 5.1, 2, e geeft aan dat architectuur en duurzaamheid en woonkwaliteit goed samen kunnen gaan.

4. Stavaza aanvraag grondprijzadvies

- 5.1, 2, e heeft vanochtend een reminder gestuurd, nog niks binnen.

5. Proces komende weken

- We lopen iets achter op de oorspronkelijke planning, maar 5.1, 2, e verwacht niet dat dit nu een probleem is, aangezien we al aardig richting een 95% versie gaan.
- 5.1, 2, e en 5.1, 2, e leveren volgende week maandag een nieuwe versie van de bouwvelop op.

- Op basis hiervan kunnen we beginnen met de strategienotitie. 5.1, 2, e en 5.1, 2, e zijn verantwoordelijk voor de voortgang van dit document.

6. Rondvraag & afsluiting

Actielijst

N r	Actie	Wie
1	Opleveren nieuwe versie bouwvelop	R&D
2	Delen strategienotitie andere kavels	5.1, 2, e
3		
4		
5		
6		