



Planning

- Concept bestek is gereed
- Offerte uitvraag aannemer (half mei)
- Start uitvoering juli/augustus (afhankelijk capaciteit aannemer)
- Bomen planten in oktober/november (plantseizoen)