

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **FW: Vervolgstappen project**5.1, 2, e
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date July 12, 2023 at 1:39:34 PM CEST

Microsoft Exchange Server;converted from html;

Vergeeten jou in de cc te zetten

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e Ambtelijk Opdrachtgevers V&OR

Projectleider PMB

Gemeente Amsterdam

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Verzonden: woensdag 12 juli 2023 13:39

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e; 5.1, 2, e 5.1, 2, e; 5.1, 2, e; 5.1, 2, e

Onderwerp: Vervolgstappen project Sixhaven

Best projectteam,

Met het reces in het vooruitzicht hierbij een update over project Sixhaven en de stappen die eraan komen m.b.t. het ontwerp.

1. Een check van 5.1, 2, e op de raming: klopt het wat er staat en is het uitvoerbaar voor IB?
2. Toetsing van het ontwerp in het beheertoetsoverleg. Hier wordt gecheckt of de inrichting in beheer kan worden genomen na oplevering.
3. Laatste aanpassingen aan het ontwerp
4. Met het ontwerp en raming naar het bestuur om vast te laten stellen en door te kunnen met DO

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e Ambtelijk Opdrachtgevers V&OR

Projectleider PMB

Gemeente Amsterdam