

0026

To: 5.1.2e <5.1.2e@amsterdam.nl>
Cc: 5.1.2e <5.1.2e@amsterdam.nl>
From: 5.1.2e
Sent: Sat 5/18/2024 5:05:09 PM
Subject: FW: Planning Tennispark (nog intern) om reactie
Received: Sat 5/18/2024 5:06:02 PM
[planning TENNISPARK versie 15.5.2024.pdf](#)

Hoi 5.1.2e,

Zou je even willen kijken naar de planning? Ik heb aan (5.1.2e in cc) al aangegeven dat acceptatie van de aanbieding pas einde 2024 zal zijn. Moment van passeren akte is voor mij nog niet helder. Wellicht heb je nog andere aandachtspunten.

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 15 mei 2024 17:29
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Planning Tennispark (nog intern) om reactie

Hoi 5.1.2e,

5.1.2e heeft een planning gemaakt, die in zakelijker vorm als bijlage van de allonge of update kan worden gevoegd. Dus minder gedetailleerd.
Ik denk dat het, ook ivm het uitgifte-overleg vrijdag handig is als je er vast naar kijkt. 5.1.2e dringt er erg op aan dat we hem een planning sturen. Ik heb hem gemeld dat die nog in bewerking is en of hij iets specifieks wil weten. Daarop heeft hij niet geantwoord.

Aandachtspunten voor de uitgifte kan zijn, wanneer de definitieve aanleg maaiveld er komt (VORM gaat er denk ik nog steeds vanuit aansluitend op de bouw), maar die zal eerst tijdelijk zijn. En nadere afspraken daarover moeten in de allonge of op andere wijze vastgelegd bv in erfpachtcontract? 5.2.1

5.2.1

Lees ook hieronder de toelichting van 5.1.2e. We bespreken de planning in de projectgroep volgende week (ik weet niet of jij daar online bij aanschuift). Sowieso ben ik blij als je me commentaar en opmerkingen stuurt.

Morgen ben ik overigens alleen via whatsapp bereikbaar. Ik ben in Den Bosch bij het Neprom-feest en kan mijn mail overdag niet lezen.

Ik ben a.s. vrijdag natuurlijk benieuwd hoe het uitgifte-overleg ging. Vanaf dan is 5.1.2e afwezig en neemt 5.1.2e het over.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 15 mei 2024 17:08
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@amsterdam.nl>
Onderwerp: Planning

Ha 5.1.2e,

Bijgaand de planning.

Met de volgende aantekeningen:

GROEN = bouw

GEEL = waar VORM ons op kan 'afrekenen'

De verdere procedures van 'ons' zijn onze verantwoordelijkheid.

We moeten maar even kijken wat we willen opnemen en wat niet.

En ik wil hem nog wat 'zakelijker' maken.

Ik neem aan dat de planning nog een keer besproken wordt met het team (hoewel het eigenlijk een vertaling is van de Visio

1000794

0026
planning).

Maar misschien geeft dit nieuwe inzichten.

Ook goed als Jasper er nog eens kritisch naar kijkt.

Fijne avond en groet

5.1.2e