

Afwijking volgnummer AFW-0001

Melding

Omschrijving van wijziging Extra park meenemen in het onderzoek, betreft Oosterpark
Categorie van wijziging O2 Aanvullende eisen of uitbreiding scope
Oorzaak van afwijking Afweging op nieuw gemaakt en park wordt nu aanvullend meegenomen in de inventarisatie.
Doorlooptijd totale procedure 2 jun. 2023
Projectvolgnummer PRO-1030

Voorstel

Voorstel uitvoering wijziging zie bijlagen
Kwaliteitsconsequenties Nee
Planningsconsequenties Ja
Financiële consequenties Ja
Risicoconsequenties Nee
Toelichting nvt

Prijsaanbieding

Kenmerk offerte
Omschrijving van offerte
Prijsopgave / offertebedrag (0,00) 5.1, 2, f

Opmerkingen

Opmerkingen
Afzender 5.1, 2, e @rskgroup.nl

Reactietermijn

Gewenste reactiedatum 19 jun. 2023