

5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e
Verzonden: donderda 10 februari 2022 16:11
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e
5.1, 2, e
Onderwerp: RE: Planning Hilversumstraat 10 feb

Zoals eerder besproken, zullen we zo snel mogelijk aan de slag gaan. Ik zie nog wel enkele punten: Kabels en leidingen.

@ 5.1, 2, e : Kan dit alvast worden uitgezet?

En de bomen. Ik zie dat Doniger al een inmeting heeft, dus 5.1, 2, e en ik gaan kijken naar compensatiemogelijkheden.

Strikt gezien is een bouwenvelop bedoeld voor tenders. Dus we hoeven wat dit betreft niet langs toetscommissies. We tenderen namelijk niet. We hebben te maken met een reeds aanwezige partij en met reeds aanwezige kadastrale grenzen. De bouwenvelop is in dit geval meer bedoeld voor de afsprakenbrief.

Van: 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 10 februari 2022 13:54
Aan: 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>;
5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e
<5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Planning Hilversumstraat 10 feb

Hoi allen,

Bij deze de volgende versie van de planning voor de Hilversumstraat.

Ik heb getracht om de interne afspraken en zorgen van de afgelopen weken zo veel mogelijk in deze versie te verwerken.

Ik wil jullie vragen om even te beoordelen of jullie je kunnen vinden in onderstaande planning & proces. Daarna is het mijn inziens pas zinvol om de planning met Doniger te delen.

Volgens deze planning wordt er de komende periode (voorafgaand aan gemeenteraadsverkiezingen) vooral gewerkt aan de afsprakenbrief, bouwenvelop en participatiekaders (waarover kan de buurt meedenken)

Volgens planning start het opstellen van de bouwenvelop om en nabij volgende week. @ 5.1, 2, e, hoe zie jij dit proces voor je? Momenteel staat in de planning verwerkt dat R&D deze zal opstellen om deze vervolgens te laten toetsen door o.a BAP en CRK.

Wanneer is jouw inziens het moment om hiermee te starten? Volgens planning zullen we deze bouwenvelop zullen we vervolgens ook vaststellen met de (nieuwe) portefeuillehouder in April

@ 5.1, 2, e voor deze versie van de planning ben ik er even van uit gegaan dat de buurt niet mee zal denken bij de totstandkoming van de bouwenvelop. Ook gaat deze planning er vanuit dat om en nabij volgende week het grondprijs advies wordt verstrekt.

In April/Mei worden volgens planning de bouwenvelop en de afsprakenbrief (na gemeenteraadsverkiezingen) vastgesteld door staf & DB en zullen we om vrijgave voor de participatie verzoeken.

Groet,
5.1, 2, e