



Retouradres: Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam

WOAN B.V.  
5.1, 2, e 5.1, 2, e

Datum 1 februari 2024  
Ons kenmerk  
Onderwerp Ondersteuning coöperaties vanuit Duurzaamheidsfonds voor  
windturbines Noorder IJ-plas

Geachte heer 5.1, 2, e

Op 20 juli 2023 heeft u mij gevraagd hoe de gemeente Amsterdam de windcoöperaties (WOAN B.V.) financieel kan ondersteunen bij de ontwikkeling van windturbines bij de Noorder IJ-plas omdat er vertraging is ontstaan.

U heeft een nadere onderbouwing van uw behoefte gegeven in de memo 'koppelkansen en onderbouwing kostenbesparing' van 8 december 2023 en de kostenspecificatie van Liander van de aansluiting op het hoogspanningsstation Oostzaan.

Het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) heeft op 30 januari 2024 besloten WOAN B.V. meer financiële ondersteuning te geven:

1. Met een vervroegde vrijgave van €62.000 uit fase 2 van de reeds verstrekte lening uit het duurzaamheidsfonds
2. Het voorfinancieren van €212.000 (excl BTW) voor de aansluiting op het hoogspanningsstation Oostzaan doormiddel van lening uit het duurzaamheidsfonds en met interne garantie vanuit het klimaatfonds

In deze brief licht ik u het besluit van het college nader toe. Tevens stel ik een aantal condities waar aan voldaan moet worden. Ik verzoek u daar schriftelijk mee in te stemmen.

*Ad 1. Vervroegde vrijgave van €26.000 uit fase 2 van de reeds verstrekte lening uit het duurzaamheidsfonds*

Op 6 juli 2021 heeft het college ingestemd met het verstrekken van een lening uit het duurzaamheidsfonds aan Wind Ontwikkeling Amsterdam Noord B.V. (WOAN B.V.) met kenmerk VN2021-018555. In deze lening is een maximum bedrag opgenomen van € 450.000,-. Deze lening wordt in drie fasen verstrekt, namelijk:

Fase	Lening dzh-fonds	Eigen inbreng	Totaal
1. Tot vergunning	€306.000	€34.000	€340.000
2. Tot toekenning SDE	€90.000	€10.000	€100.000
3. Tot financial close	€54.000	€6.000	€60.000
TOTAAL	€450.000	€50.000	€500.000

Totaal is er vanuit het duurzaamheidsfonds €334.000 betaald aan WOAN B.V. Er is een hoger bedrag betaald, omdat deel van de kosten die in de raming onder fase 2 waren opgenomen in fase 1 gemaakt moesten worden

Het college heeft besloten de leningsvoorwaarden van de lening aan WOAN B.V. aan te passen: Er wordt geen aanpassing aan het totaalbedrag van de reeds verstrekte lening gedaan. De fasering wordt als volgt aangepast:

Fase	Lening dzh-fonds	Eigen inbreng	Totaal
1. Tot vergunning	€306.000	€278.000	€584.000
2. Tot vergunning	€ 90.000	€10.000	€100.000
3. Tot SDE en financial close	€54.000	€6.000	€60.000
TOTAAL	€450.000	€294.000	€744.000

Het maximum bedrag dat door WOAN B.V. uit klimaatfonds geleend kan worden tot vergunningverlening is daarmee maximaal € 396.000.

*Ad 2. Het voorfinancieren van €212.000 (excl BTW) voor de aansluiting op het hoogspanningsstation Oostzaan doormiddel van*

*een lening uit het duurzaamheidsfonds en met interne garantie vanuit het klimaatfonds*

Om het windpark te kunnen aansluiten wordt al geruime tijd overleg gevoerd met Liander. Het windpark kan worden aangesloten op het onderstation Oostzaan. Om het onderstation te bereiken zal een gestuurde boring moeten plaatsvinden onder de snelweg (A8) door. Door Liander wordt gewerkt aan een uitbreiding van het hoogspanningsstation Oostzaan en het elektriciteitsnetwerk richting Zaanstad. Het eerste deel van het tracé voor de uitbreiding (onder de snelweg A8 door) is gelijk aan het tracé voor het windpark. Liander is gevraagd om een locatie in het onderstation te reserveren (een zogenaamd "veld") en om engineering voor kabelverbinding onder A8 door mee te nemen. Het reserveren van dit veld is noodzakelijk in verband met de aangekondigde congestie in het gebied.

Liander vraagt om een betaling hiervoor. In de offerte van Liander aan WOAN B.V. met kenmerk W200 / 0295396 / 20428529 is een bedrag opgenomen van € 211.888,19 (excl BTW). Door WOAN B.V. is gevraagd of Amsterdam dit bedrag inclusief BTW voor wil financieren. In de condities van Liander staat dat indien de aansluiting niet gerealiseerd kan worden, alleen de reeds gemaakte kosten vergoed moeten worden. Het niet bestede deel van het bedrag is dan onmiddellijk opeisbaar. Omdat de daadwerkelijke aansluitkosten pas gerealiseerd zullen worden na financial close betreft het in dat geval alleen engineeringkosten en mogelijk de aanleg van enkele mantelbuizen.

Het college zal dit bedrag voorfinancieren vanuit het klimaatfonds. Dit onder de conditie dat de niet opeisbare kosten tot het verkrijgen van het moment waarop de SDE subsidie verleend wordt het totaal bedrag van de verstrekte lening (€450.000) niet mag overschrijden zonder instemming van het college. De voorwaarde voor WOAN B.V. is dat als hier niet aan voldaan is de kosten boven de €450.000 door WOAN B.V.terugbetaald worden aan Amsterdam.

Dezelfde voorwaarden gelden als bij de op 6 juli 2021 verstrekte lening uit het Duurzaamheidsfonds.

Graag ontvang ik een schriftelijke bevestiging van u waarin u akkoord gaat met de condities zoals genoemd in deze brief.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met <sup>5.1, 2, e</sup> [5.1, 2, e@amsterdam.nl](mailto:5.1, 2, e@amsterdam.nl).

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, 5.1, 2, e

Waarnemend wethouder Duurzaamheid, energietransitie en Circulaire  
Economie