

Uitwerking scenario II+ plus acties

Uit verslag BO 22/4

Stigter concludeert dat we dit pad gaan volgen dat in lijn is met scenario II, met ook een tussenstap vanuit de initiatiefnemers:

- Eerst gezamenlijke aanscherping onderzoeksvragen MER. Dit wordt door provincie meegenomen in richtlijnenadvies voor het project MER. Hierin worden een aantal aanscherpingen ten opzichte van de NRD opgenomen. Dit wordt ook besproken in het overleg Zaan-IJ. Dit om goed in beeld te krijgen wat de consequenties van de milieueffecten voor de totale opgave van het gebied (scenario II+) zijn.
- Initiatiefnemers brengen milieueffecten in beeld, leggen ze voor aan Omgevingsberaad en betrokken overheden.

Initiatiefnemers stellen daarna voorkeursalternatief op, waarna het concept MER wordt afgerond.

Hieronder is een globale planning en overzicht acties en overleggen opgenomen rond windmolens Noorder IJ-plas / ^{5.1.2.e} Douwesterrein.

Wanneer	Wat	Wie
Juni	Richtlijnen advies onderzoek	OD
Juni	Verspreiden richtlijnenadvies en reactienota zienswijzen incl aanpak toekomstige woningbouw	OD
Juni	Onderzoek alternatieven bekend	Initiatiefnemers
Juni	Informereren alle stakeholders (inclusief overheden) over onderzoek alternatieven. Initiatiefnemers naar niet overheden, TenneT en RWS ^{5.1.2e} wind naar overheden (buurgemeenten en provincie)	Initiatiefnemers / gemeente
Juni/Juli/ Augustus	Uitvoering MER onderzoeken	Onderzoeksbureau
1 september	Projectgroep overleg Wind Noorder IJ-plas / CD-terrein in het teken van mer onderzoek en voorkeursalternatief	allen
6 september	Overleg in ZaanIJ verband over MER onderzoek en voorkeursalternatief	Allen + ZaanIJ
September	Bespreken resultaten MER-onderzoeken met omgevingsberaad en stakeholders en met buurgemeenten (inclusief overheden en in Amsterdam stadsdeel, Havenstad en dam tot dam fietspad) + informatieavonden	Initiatiefnemers (in overleg met gemeente)
September	Bestuurlijk overleg Provincie en Zaangemeenten en Amsterdam	Provincie
Oktober/Nov	Concept voorkeursalternatief bekend en bespreken met omgevingsberaad en stakeholders (inclusief overheden)	Initiatiefnemers (in overleg met gemeente)
November	OPTIE extra BO Voorkeursalternatief	Provincie
November	Vergunningaanvraag indienen	Initiatiefnemers