



Actielijst werkgroep tijdelijk gebruik

Aan ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, f} ^{5.1, 2, e}
Berents, ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e}

Kopie aan ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e}

Van ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} @amsterdam.nl

Datum vergadering maandag 22 oktober 2018

Pagina 1 van 2

Aanwezig ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e}
^{5.1, 2, f} ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e}

Afwezig ^{5.1, 2, e}

Actielijst

1. ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} plant zo snel mogelijk een afspraak voor ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} en iemand van fondsbeheer inzake uitgave uitvoeringskosten.
2. ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} maakt een ruwe raming voor het maairegime van gazongras, voor als we alsnog gaan besluiten dat we het terrein gaan egaliseren en een gazon aanleggen.
3. ^{5.1, 2, f} ^{5.1, 2, e} bespreekt stand van zaken tijdelijkheid Willemsluizengebied in de gezamenlijke staf DB stadsdeel Noord.
4. ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} levert de opbrengst van de uitvraag bij de 3 geselecteerde placemakingsbureau's aan voor bespreking op de eerst volgende werkgroep tijdelijkheid Willemsluizengebied.
5. ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} bespreekt met Liander de gemaakte afspraken betreft opslag op het roze terrein en het toekomst gebruik / ruimte claim op dit gebied en koppelt terug.
6. ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} en ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} inventariseren wat er moet gebeuren om de overige terrein over te dragen en wat hierbij de kosten zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met de aanleg van de noordelijke brug. Dit wordt opgesteld in de vorm van een afwegingsmatrix.

7. 5.1, 2, e, e en 5.1, 2, e stellen een lijst van eisen en wensen op met betrekking tot overdracht. Dit is een aanvulling op de besproken memo van 22 oktober. Op basis van deze uitwerking zal Andries van der 5.1, 2, e daarna een beheerplan opstellen.
8. 5.1, 2, e ontwerpt een plan met betrekking tot minimale en maximale uitwerking voor de inrichting openbare ruimte als aanvulling op de eisen en wenslijst voor tijdelijk gebruik. Het ontwerp wordt ook getoetst door tunnelbeheer

Afsprakenlijst

1. Indien er tussentijdse wijzigingen zijn voor het beheerplan (door bijvoorbeeld functie wijzigingen) blijft 5.1, 2, e 5.1, 2, e aanspreekpunt
2. Het initiatief van de hondenspeelplaats wordt als een van de initiatieven mee genomen in de Placemaking.

PM-lijst

1. 5.1, 2, e neemt contact op met 5.1, 2, e (JZ metro en tram) en laat hem even sparren met 5.1, 2, e wat betreft besluitvorming. *Er is contact geweest tussen 5.1, 2, e en 5.1, 2, e. Zij zijn het erover eens dat het stadsdeel geen besluit hoeft te nemen over het openbaar maken van het terrein. Afgesproken wordt wel dat **Remco de Graaff**, eventueel samen met 5.1, 2, e 5.1, 2, e de stadsdeelbestuurders via de gezamenlijke staf informeert. PM actie.*