



Opdrachtformulering Proef Statiegeldbak parken

project	Zomeraanpak Schoon 2024	
datum	23 juli 2024	
opdrachtgever	Ambtelijk: 5.1, 2, e	Gedelegeerd:
projectleider	5.1, 2, e	
opsteller	5.1, 2, e	
startdatum	23 juli 2024	
einddatum	1 november 2024	
versie	1	
status	intern concept / ambtelijk concept / bestuurlijk concept / ambtelijk vastgesteld / bestuurlijk vastgesteld	
gevraagd besluit	Ambtelijke goedkeuring van de start van het project.	
Vraag	Vanwege het zomerseizoen zo snel als mogelijk te zorgen voor een voorziening die het mensen die statiegeld blikjes en -flesjes zoeken op drukke dagen in parken makkelijker maken.	
achtergrond	De motie 'Veilig en menswaardig Statiegeld verzamelen in de Zomer' is door de raad aangenomen op 17 juli 2024. Hierin wordt gesteld dat het graaien in restafvalbakken naar statiegeldartikelen onwenselijk en mensonterend is en er gezocht moet worden naar een veiliger menswaardiger alternatief in onze stadsparken.	
doel	Een veilige en menswaardige manier van statiegeld inzamelen. Hierbij hoeft de zoeker niet door het afval te grijpen, maar kan de statiegeldartikelen veilig inzamelen. Een schoner park, omdat het niet meer nodig is het afval te doorzoeken.	
Resultaat	<ul style="list-style-type: none">- Een aparte inzamelplek voor statiegeldartikelen waarbij de zoeker makkelijk kan inzamelen.- Duidelijke communicatie naar de gebruikers van het park, dat zij hun statiegeldblikjes en -flesjes apart houden en weggooien in de daarvoor bestemde bak.- Duidelijke communicatie dat deze bak alleen bestemd is voor statiegeldartikelen en voor donatie zijn.	
Afbakening	In de motie wordt ook gesproken over: <ul style="list-style-type: none">- Met HVO Querido, Leger des Heils en vergelijkbare instellingen in gesprek te gaan over het op menswaardige en veilige wijze	



Gemeente Amsterdam

(grootschalig) inzamelen van statiegeld materiaal op drukke momenten zoals op mooie dagen en bij festivals,

- Bij deze gesprekken ook de verpakkingindustrie een plek aan tafel te geven.

Deze twee verzoeken vallen buiten deze opdracht.

Locatie:

De proef met de statiegeldbakken wordt gedaan in het Vondelpark. Dit park kenmerkt zich door een divers publiek, met veel toeristen en Amsterdammers uit de buurt of van verder weg. Hier zijn worden 16-tal mini-containers geplaatst in de standaarden waar ook een restafvalbak staat. In de periode van 2 weken wordt er gemonitord en geobserveerd.

geld Financiering komt vanuit Directievoering & Toezicht. De offertes moeten worden geaccordeerd door de Regisseur Schoon en de Teammanager Directievoering & Toezicht.

Raming:

- Huur 30 mini-containers 240L
- Stickers Statiegeld Nederland
- Aanvullende stickers opmaak
- Stickers aanbrengen
- Omwisselen van de bakken
- Monitoring
- Terugwisselen van de bakken
- Stickers verwijderen

organisatie

Rol	Verantwoordelijkheid
Opdrachtgever: Afdelingshoofd Schoon Gedelegeerd Opdrachtgever: Regisseur Schoon	Afstemming met directie Stadswerken, Medewerking vanuit Schoon, voldoende capaciteit bij schoon, zorgen voor 1 aanspreekpunt en afstemming met Cluster (TOSS) en wethouder.
Budgethouder: Teammanager Directievoering & Toezicht Schoon	Budget beschikbaar stellen, akkoord geven op offertes en facturen.
Projectleider	Maken inventarisatie, inhoudelijke begeleiding en afstemming, afstemming



Gemeente Amsterdam

Projectleider G&G	met communicatie, organiseren evaluatie, organiseren en regisseren activatieteams, afstemming stadsdelen.
Communicatieadviseur	Communicatieplan opstellen en uitvoeren, input middelen, effectmeting campagne, afstemming oa met directie SW en campagneadviseur, woordvoering wethouder.
Wijkteams Schoon	Lediging afvalvoorzieningen, plaatsen nieuwe afvalvoorzieningen, afstemming locaties, input inventarisatie recreatiegebieden.
Directievoering & Toezicht Schoon	Controleert de contracten met de aannemers die de bakken legen. Verzorgt de aanschaf en plaatsing uniforme bakken.
Coördinatoren parken en parkconciërges	Input inventarisatie parken.
Aannemer	Nimax maakt schoon en leegt ook de prullenbakken in het Vondelpark.

tijd

23 juli	Start project: inventarisatie locatie en benodigdheden.
23 juli	Stickers Statiegeld Nederland bestellen.
23 juli	Aanvullende stickers laten opmaken, sturen aan de stickeraar.
24 juli	Huur mini-containers uitvragen, monitoring uitvragen.
24 juli	Plan van Aanpak schrijven.
6 augustus	Levering bakken.
6 - 7 augustus	Bestickeren en omwisselen bakken.

8 augustus	Start proef en monitoring.
22 augustus	Einde proef: verlengen of stoppen?
25 augustus	Rapport eerste periode klaar.
1 september	Einde zomervakantie.
15 september	Evaluatie klaar.

informatie



**Gemeente
Amsterdam**

Projectleider stemt wekelijks af met (gedelegeerd) opdrachtgever.

**communicatie/
participatie**

Communicatieadviseur Stadswerken stemt af met stedelijke
Campagneadviseur.



Gemeente Amsterdam

- Risico**
- Zo lang de kans groot is dat er nog blikjes in het restafval zitten, is het opportuun voor statiegeldzoekers om daarin te blijven zoeken.
 - Wat wordt er gedaan met de Puccini-bakken? Die worden ook veel opengebrouwen. Je zou ook een aantal daarvan kunnen vervangen door een setje.

**akkoord
opdrachtgever** 5.1, 2, e

plaats Amsterdam

datum

**akkoord
projectleider** 5.1, 2, e

plaats Amsterdam

datum