



## Actielijst Werkgroep tijdelijkheid/ placemaking

Aan [5.1, 2, b b] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, f]  
[5.1, 2, b e], [5.1, 2, e e], [5.1, 2, e] [5.1, 2, e],

Kopie aan

Van [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] @amsterdam.nl

Datum vergadering Woensdag 9 mei 2019

Pagina 1 van 2

Aanwezig [5.1, 2, b b] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e e] [5.1, 2, f]  
[5.1, 2, b e], [5.1, 2, e] [5.1, 2, e], [5.1, 2, e]

Afwezig

### 1 Opening en mededelingen

[5.1, 2, b b] opent de vergadering er zijn verder geen mededelingen.

### 2 Bespreking actielijst voorgaande overleg

De actielijst is besproken en genoteerd bij afgeronde acties van voorgaand overleg 9-5.

### 3 Stand van zaken Placemakers en horeca

1. [5.1, 2, b] geeft aan dat Salon Six akkoord is met de voorgestelde voorwaarden en dat de vergunning is aangevraagd. [5.1, 2, b] zoekt uit hoe de water en licht voorzieningen zijn geregeld. (actie 9-5) Volgens [5.1, 2, e] Ummenthun zijn niet alle restpunten (opschonen) van het terrein gereed. Er zal nog moeten worden opgeschoond en dit zal eind juni gereed zijn.
2. [5.1, 2, e] 2, e stuurt [5.1, 2, e e] het document met de oude grond opleverdocumenten toe. (actie 9-5)
3. [5.1, 2, e] zal met [5.1, 2, e] en [5.1, 2, e] de tijdelijkheidsopstalrecht van Salon Six en het vrijgeven van geld voor de tijdelijkheid bespreken. (actie 9-5) Er zal dan ongeveer [5.1, 2, b] beschikbaar zijn. [5.1, 2, e] is in gesprek met de ontwikkelbuurten om geld te verkrijgen. Dit verloopt via Saskia Groenewoud en de afspraak om dit te bespreken staat nu ingepland op 20-5.

### 4 Bewonersbijeenkomst

[5.1, 2, b] verteld dat er vanavond een bewonersavond is georganiseerd om opnieuw te kijken naar de inrichting van de tijdelijkheid. Dit omdat er geruchten zijn geweest dat er een proces verbaal tegen de huidige plannen zouden worden ingediend.

## 5. Overdracht terrein

1. § 5.1, 2, e verteld dat er een college besluit nodig is om de status van de randvoorwaarden vast te stellen. § 5.1, 2, e verstuurd het concept naar § 5.1, 2, b en § 5.1, 2, e. (actie 9-5)
2. De kabels en leidingen die schuin over het project lopen zijn nog onderdelen waarnaar gekeken moet worden. De technische bezwaren zijn bijvoorbeeld rekening houden met het hek die volgens § 5.1, 2, e beter verderop geplaatst kan worden. § 5.1, 2, e geeft aan dat er gelet moet worden op sociale vaardigheden en veiligheid zolang er geen verbinding loopt. § 5.1, 2, e vindt dat de overdracht bij het besluit betrokken moet worden. § 5.1, 2, b en § 5.1, 2, e gaan met § 5.1, 2, e bespreken of dit allemaal in het projectenbesluit kan worden opgenomen en of het terrein al in beheer van SDAN is. (actie 9-5)

## 6. Rondvraag en sluiting

§ 5.1, 2, b sluit de vergadering.

## AFSPRAKENLIJST

1. Wie beheert straks het terrein en wat kost het. § 5.1, 2, e is aanspreekpunt Er moet helder zijn wie eigenaar is van het terrein . Indien er tussentijdse wijzigingen zijn voor het beheerplan (door bijvoorbeeld functie wijzigingen) blijft § 5.1, 2, e § 5.1, 2, e aanspreekpunt

## PM-LIJST

1. § 5.1, 2, e neemt contact op met § 5.1, 2, e (JZ metro en tram) en laat hem even sparren met § 5.1, 2, e wat betreft besluitvorming. *Er is contact geweest tussen § 5.1, 2, e en § 5.1, 2, e. Zij zijn het erover eens dat het stadsdeel geen besluit hoeft te nemen over het openbaar maken van het terrein. Afgesproken wordt wel dat § 5.1, 2, f eventueel samen met § 5.1, 2, e § 5.1, 2, e de stadsdeelbestuurders via de gezamenlijke staf informeert. PM actie.*

## Afgeronde acties van voorgaand overleg 9-05-19

1. § 5.1, 2, e plant een afspraak in met § 5.1, 2, e om de ruimtelijke claims op de grond te bespreken. Dit is nodig voor de overdracht. Ook bespreken ze het i.r.t. het plan van Placemakers. (Actie 8-4) **Blijft staan actie 9-5. Er komt een verbeterde versie van de claim kaart.** § 5.1, 2, e en § 5.1, 2, e **geven aan dat zij wachten op het bodemonderzoek.**
2. § 5.1, 2, b plant een afspraak in met § 5.1, 2, e van beheer Stadswerken over het beheer van het Willemsluizen gebied. (Actie 8-4) **Blijft staan actie 9-5.**

3. 5.1, 2, e deelt de resultaten van het bodemonderzoek met 5.1, 2, b  
5.1, 2, e zodra deze bekend zijn. Zodat Placemakers hierover  
geïnformeerd kan worden.  
5.1, 2, e weet nog niets over het bodemonderzoek. Het is onderzocht door  
BK . Ze konden geen bijzonderheden vinden zoals asbest. Alleen  
Buiksloterweg verontreiniging. 5.1, 2, e checkt bij 5.1, 2, e en  
5.1, 2, e de verdere status.

*Volgende vergadering is op maandag 3 juni 2019 13.30-14.30 uur.  
KRW91, zaal 1.04*