

Bestuurlijk overleg 18-4 WOAN - wethouder Pels

- 5.1, 2, e; 5.1, 2, e (NDSM Energie)
- 5.1, 2, e; 5.1, 2, e (Windvogel)
- 5.1, 2, e (Amsterdam Energie)
- 5.1, 2, e; 5.1, 2, e (zuiderlicht)
- Zita Pels (wethouder)
- 5.1, 2, e; 5.1, 2, e; 5.1, 2, e
- 5.1, 2, e; 5.1, 2, e; projectbureau WOAN
- 5.1, 2, e; 5.1, 2, e; gemeente Amsterdam
- 5.1, 2, e; 2, e; 5.1, 2, e; gemeente Amsterdam

Besproken onderwerpen

Vetgedrukt zijn de acties:

- OD NHN komt afspraken uit beleidsbemiddeling niet na (het waren gesprekken en niet 'mediation': er is geen mediationovereenkomst gesloten). OD NHN blijft komen met aanvullende vragen. **WOAN** zal nog een laatste keer vragen OD NHN beantwoorden. **Amsterdam** gaat vanuit accounthouder navraag doen over proces en manen tot snelheid en vragen of OD NHN met nog te leveren informatie genoeg duidelijkheid heeft om aan te kunnen geven tot herbesluiten te komen. Waardenburg kan halverwege/eind mei deze informatie leveren. Dit is voor Amsterdam ook relevant, omdat de vergunningverlening door SD Noord hierop wacht. Inhoudelijk mag en kan Amsterdam geen oordeel vellen. Eventueel kan het natuurdeel bij de lopende aanvraag bij stadsdeel Noord gevoegd worden maar dan moet OD NHN bindend advies uitbrengen. Dat kan dan eventueel door bevoegd gezag naast zich neergelegd worden.
- **Amsterdam** gaat OD NHN bellen of laat dit door accounthouder van gemeente doen. Daarna zal gemeente brief sturen met daarin verzoek om urgentie aan OD NHN met afschrift aan OD NZKG en provincie. Dit ivm urgentie en mogelijke gevolgen op andere zoekgebieden in de stad. Daarin wordt ook ingegaan op de Europese Noodverordening: projecten van duurzame energieopwekking zijn van hoger belang omdat ze de gezondheid dienen. Het uitblijven van een besluit is evenwel lastig om je tegen te verzetten. Aandringen op besluitvorming met wettelijke middelen (ingebrekestelling wegens termijnoverschrijding) kan tot een weigering leiden.
- **Amsterdam** (Zita) gaat of laat op directieniveau Liander bellen met verzoek van uitstel. Ambtelijk moet uiterlijk 6 mei duidelijkheid gegeven worden over aansluiting van 0, 1 of 3 turbines. Op die dag ontstaat dan ook een betaalverplichting voor WOAN. Amsterdam kan niet borg staan voor deze kosten.
- WOAN overweegt vergunning aan te vragen bij centrale stad. 5.1, 2, e geeft aan dat ook een optie is om mandaat aan stadsdeel in te trekken als besluitvorming stagneert. In dit geval is dat geen oplossing omdat uiteindelijk dezelfde mensen bij de OD NZKG inhoudelijk aan de lat staan.
- WOAN loopt door de extra aanpassingen uit de kosten. 5.1, 2, e zal aanvraag aanpassen en 5.1, 2, e zal met aangepast bedrag subsidie via staf wethouder voorstel tot verlening van subsidie aan B&W voorleggen.
- In juni/juli weer bestuurlijk contact.