

Agenda

Overleg NoorderIJplas / CDT: overleg projectleiders	
Plaats	Zaandam, hybride, kantoor OD NZKG, Vergaderruimte 4.24
Datum	10 januari 2023
Tijd	11.30 – 12.30 uur

Deelnemers:

OD NZKG: 5.1.2.e (voorzitter) 5.1.2.e en

5.1.2.e (verslag)

PNH: 5.1.2.e

Gemeente Amsterdam: 5.1.2.e

Bosch en Van Rijn: 5.1.2.e

Initiatiefnemers Amsterdam Wind: 5.1.2.e en 5.1.2.e

Afwezig:

Graag aangeven of je naar Zaandam komt zodat 5.1.2.e je kan aanmelden.

Melden bij de receptie.

1.	Opening en mededelingen vast agendapunt
2.	Vaststellen agenda, actie- en besluitenlijst - vast agendapunt Actielijst d.d. 20 december jl. - bijlage
3.	MER - vast agendapunt <ul style="list-style-type: none">- Stand van zaken deelonderzoeken en concept MER- Thema gezondheid en geluid
4.	Omgevingsvergunning - vast agendapunt <ul style="list-style-type: none">- Conceptaanvraag- Vergunningenoverzicht 5.1.2.e d.d. 2 januari 2023 - bijlage
5.	Omgeving - vast agendapunt <ul style="list-style-type: none">- Stand van zaken
6.	Planning - 5.1.2.e - vast agendapunt Bijlage
7.	Rondvraag

Actielijst 20 december '22

Actiehouder	Onderwerp	Einddatum
5.1.2.e	Landschappelijk plan wordt opgesteld. Moet deze met deel 1 of 2 mee. Donderdag 22 dec bespreekt dit in het overleg planning vergunningaanvraag NIJP.	22 dec.
5.1.2.e	20/12 Aanvraag vergunningen Planning: na 22 dec. wordt reactie van de OD op de planning gedeeld. Actie: 5.1.2.e deelt overzicht aan te vragen vergunningen.	Januari
5.1.2.e	20/12 Bezoek door cie MER combineren met projecten NIJ en Wind Amsterdam 5.1.2.e neemt contact op met MER cie. 14 februari is het bezoek. 5.1.2.e is contactpersoon voor MER.	z.s.m.
5.1.2.e	20/12 Constructieve berekeningen bij windturbines. 5.1.2.e levert informatie met betrekking tot de constructieve berekening van de windturbines, 5.1.2.e zal hiernaar kijken.	zsm
PNH	20/12 PNH bespreekt beleid gezondheid met de OD NZKG. Hoe maakt je een weging in het voorkeursalternatief? <i>Afspraak wordt verplaatst naar 10 januari.</i>	10 jan.
5.1.2.e / 5.1.2.e / 5.1.2.e / 5.1.2.e	20/12: <i>30 januari is de bewonersbijeenkomst georganiseerd door de initiatiefnemer.</i> Actie 5.1.2.e - draaiboek delen met deelnemers van dit overleg; Actie 5.1.2.e - Bewonersbrief aankondiging 30 januari: deze delen met deelnemers van dit overleg; - Raadsinformatiebrief mailen aan deelnemers overleg. Bewonersbijeenkomst: een nog nader te bepalen datum om tijdens een overleg de bewonersbijeenkomsten voor te bereiden, welke thema's worden wanneer besproken, hoe gaan we deze aanvlagen? 29 nov. datum afspreken tijdens het volgende overleg Wordt op teruggekomen.	Januari
OD NZKG	20/12 <i>OD nog mee bezig</i> Bepalen wie de MER commissie t.z.t. tijdig inlicht over de verwachte aanleveringsdatum.	Dec '22
5.1.2.e 5.1.2.e	20/12 <i>Juristen zijn in overleg of PS een besluit moet nemen.</i> Nagaan of een besluit nodig is om de coördinatie-regeling uit te voeren.	Dec '22

Besluitenlijst

Onderwerp	Besluit	Datum
Planning	Iedere vergadering vast agendapunt, doorlopen van de planning	1-11-22