

**From:** "Zelfbouw stadsdeel Zuidoost"  
**Sent:** Mon, 18 Mar 2019 08:57:03 +0100  
**To:** "5.1.2.e" <5.1.2.e@hotmai.com>  
**Cc:** "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>  
**Subject:** RE: Nadere uitleg voltooiing bouw

Geachte 5.1.2.e beste 5.1.2.e

De gemeente kan overwegen om geen boete op te leggen wanneer na het verstrijken van de uiterste datum van voltooiing woning in de praktijk blijkt dat op het moment van opname van de voortgang in de bouw de woning nog niet is gereed bevonden door bouw- en woningtoezicht van de gemeente Amsterdam, maar wel van buiten geheel is voltooid volgens het vergunde bouwplan en de steigers zijn verwijderd waardoor er geen werkzaamheden meer plaatsvinden aan de buitenkant van de woning.

Indien u verwacht dat de situatie ontstaat dat u verwacht in de knel te komen met de deadline voltooiing bouw in de periode daarvoor weer contact op te nemen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Projectmanagementbureau

**Gemeente Amsterdam**

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:

[amsterdam.nl/proclaimer](http://amsterdam.nl/proclaimer)

---

**Van:** 5.1.2.e@hotmai.com]

**Verzonden:** woensdag 13 maart 2019 12:43

**Aan:** Zelfbouw stadsdeel Zuidoost

**Onderwerp:** Nadere uitleg voltooiing bouw

Beste 5.1.2.e

Momenteel zijn we druk bezig met de bouw van onze woning op Maanhof 5.1.2.e te Driemond, kavel 5.1.2.e. Aangezien we t.o.v. de planning al wat uit de pas lopen, heb ik even contact gezocht.

Aangezien we in onze erfpachtovereenkomst een deadline hebben staan van 9 juni en een serieuze boeteclausule van € 10.000 voor iedere maand overschrijding van deze deadline, zou ik graag een verdere uitleg wensen over wat jullie precies verstaan onder 'voltooiing bouw'.

Tevens gaf je aan dat er een mogelijkheid voor uitstel bestaat, graag verneem ik wat hier de voorwaarden en mogelijkheden zijn.

Zoals besproken zou je a.s. vrijdag hierop een antwoord kunnen geven en ik zie je antwoord met belangstelling tegemoet.

5.1.2.e

5.1.2.e