

Van: 5.1.1,d
Aan: 5.1.1,d
Onderwerp: RE: reactie op mail Kadans
Datum: woensdag 13 september 2023 10:35:46
Bijlagen: [image001.png](#)
[Re mail Kadans.docx](#)

Hoi 5.1.1,d ,
Moet deze reactie naar alle in de mail genoemde personen?
Met vriendelijke groet,

5.1.
tid:image010.png@01D8F43D.4AE1E410



5.1.1,d | **Projectmanager Huisvesting**
Dienst Huisvesting Vastgoed & Techniek afdeling Projecten

Locatie AMC | A3 (polikliniekgebouw A) | Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam

5.1.1,d

Afwezig: vrijdag | Op locatie: dinsdag, donderdag | thuiswerkdagen: maandag, woensdag
www.amsterdamumc.nl | www.vumc.nl / www.amc.nl

Van: 5.1.1,d

Verzonden: woensdag 13 september 2023 8:54

Aan: 5.1.1,d

CC: 5.1.1,d

Onderwerp: RE: reactie op mail Kadans

Hallo 5.1.1,

Hierbij de reactie op de vragen van 5.1.1 inclusief verwerking van de aanvullingen van 5.1.1,d .

Ik heb gister nog met 5.1.1,d (de opdrachtgever van Kadans) gesproken en aangegeven dat de vertraging is ontstaan door het niet tijdig leeg zijn van het werkterrein en dal als dit wel gebeurd was, de tijdelijke inrichting al gereed zou zijn geweest. Ook heb ik het hoogte verschil besproken en gezegd dat hier een oplossing voor gezicht moet worden. Hij stond daar realistisch in en leek te zeggen dat als dit de verantwoordelijkheid is van Kadans, dat Kadans dan ook voor het ophogen moet zorgen. Dus misschien kunnen we dat wat steller in onze reactie naar 5.1.1,d opnemen.

Ook heb ik benadrukt dat er echt een werkvergunning aangevraagd (en afgegeven) moet worden. Hij vond dat Kadans tegengewerkt is door het verwijderen van het ketenpark tegen te houden. Ik heb hem gezegd dat dit gebeurd is omdat er geen werkvergunning was afgegeven en dat dit dan de normale gang van zaken is op AUMC terrein (en ook bij de gemeente overigens).

Volgens mij is er nu ook wel begrip voor onze standpunten.

Enige openstaande punt is de verharding langs de oostgevel (de kant van kavel F). Zij willen echt dat de nooduitgangen uitkomen op een voetpad. De afweging om dat nu niet te doen is door 5.1.1,d gemaakt.

Misschien kunnen we dat, in overleg met 5.1.1,d , nog heroverwegen.

Met vriendelijke groet,

5.1.1,d

Projectmanager Amstel III en Medical Businesspark

ProjectManagementBureau

Gemeente Amsterdam

5.1.1,d

werkdagen: ma, di, wo, do, vrij ochtend

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

amsterdam.nl

Aan dit bericht of eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Van: 5.1.1,d

Verzonden: woensdag 13 september 2023 07:53

Aan: 5.1.1,d

CC: 5.1.1,d

Onderwerp: RE: reactie op mail Kadans

Hoi 5.1.1,d, allen,

Zie bijgaand met mijn reactie en aanpassingen.

Vriendelijke groet,

5.1.1,d

Regionale Ontwikkeling & Infrastructuur Amsterdam

5.1.1,d

HaskoningDHV Nederland B.V., onderdeel van Royal HaskoningDHV | Kamer van Koophandel nr. 56515154 | Postbus 94241, 1090 GE Amsterdam, Contactweg 47, 1014 AN Amsterdam, Nederland

From: 5.1.1,d

Sent: dinsdag 12 september 2023 14:56

To: 5.1.1,d

Cc: 5.1.1,d

Subject: reactie op mail Kadans

Hallo 5.1.1,d en anderen,

Hierbij een opzet voor de reactie van de mail van Tim.

Met vriendelijke groet,

5.1.1,d

Projectmanager Amstel III en Medical Businesspark

ProjectManagementBureau

Gemeente Amsterdam

5.1.1,d

werkdagen: ma, di, wo, do, vrij ochtend

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

amsterdam.nl

Aan dit bericht of eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Van: 5.1.1,d

Verzonden: dinsdag 12 september 2023 08:34

Aan: 5.1.1,d

CC: 5.1.1,d

Onderwerp: RE: agenda uitvoeringsoverleg

Hallo allen,

Hierbij ter bespreking mijn reactie op de mail van 5.1.1,d.

Met vriendelijke groet,

5.1.1,d

Projectmanager Amstel III en Medical Businesspark
ProjectManagementBureau

Gemeente Amsterdam

5.1.1,d

werkdagen: ma, di, wo, do, vrij ochtend

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

amsterdam.nl

Aan dit bericht of eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Van: Smal, Alexander

Verzonden: maandag 11 september 2023 21:06

Aan: 5.1.1,d

CC: 5.1.1,d

Onderwerp: agenda uitvoeringsoverleg

Hallo Allen,

Hierbij de agenda van het uitvoeringsoverleg.

Tot morgen!

Met vriendelijke groet,

5.1.1,d

Projectmanager Amstel III en Medical Businesspark

ProjectManagementBureau

Gemeente Amsterdam

5.1.1,d

werkdagen: ma, di, wo, do, vrij ochtend

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

amsterdam.nl

Aan dit bericht of eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie:

www.amsterdam.nl/proclaimer.

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately

AmsterdamUMC disclaimer : www.amsterdamumc.org/disclaimers