



## **Notulen Overkoepelend projectteam gebiedsontwikkeling**

Aan [5.1, 2, e] [2.5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e]  
[5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e]  
[5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e]  
Kopie aan [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e]  
[5.1, 2, e] [5.1, 2, b, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e]  
[5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e]  
Van [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [@amsterdam.nl](mailto:amsterdam.nl)  
Datum Maandag 24 september 2018  
Pagina 1 van 4

Vergadering Woensdag 12 september 2018

Aanwezig [5.1, 2, e] [2.5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e]  
[5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e]  
[5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e]  
Afwzig [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e]  
Agendalid [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e]  
[5.1, 2, e] [5.1, 2, b, e]

### **1 Opening en mededelingen**

Dilia [5.1, 2, e] opent de vergadering en heet iedereen welkom op de nieuwe locatie Klaprozenweg 91.

#### **Mededelingen:**

- in verband met de nieuwe locatie zullen [5.1, 2, e] en [5.1, 2, e] aan de slag gaan om de vergaderingen te clusteren en de locaties te wijzigen. De meeste vergaderingen zullen zo snel mogelijk plaatsvinden op de Klaprozenweg met uitzondering van de werkgroep Zuidelijke verbinding NH kanaal. De nieuwe organisatie structuur wordt zo snel mogelijke verstuurd door [5.1, 2, e].
- [5.1, 2, e] deelt mee dat [5.1, 2, e] per 23 oktober met sabbatical gaat. [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] gaat haar taken waarnemen. [5.1, 2, e] stelt voor een kennismaking in te plannen.

### **2 Verslag en actielijst overleg 3 juli 2018**

[5.1, 2, e] geeft aan dat de formulering met betrekking tot de wens om te verdichten genuanceerder geformuleerd moet worden.

[5.1, 2, e] [2, e] merkt op dat met betrekking tot actiepunt 1 (aanpassen plangrens tot van der plekplein) is besloten de grens zo te laten als hij is. Wel kan in de

projectnota een voorstel ingediend worden om integrale verbetering voor dit gebied op te nemen. 5.1, 2, e vult aan dat in de workshop van 11 september over de noordelijke brug Noord Hollands Kanaal een roep is gedaan door bewoners om de verkeerssituatie te verbeteren. Na overleg wordt besloten om toch de grens aan te passen. 5.1, 2, e past de projectkaart aan voor de bijeenkomst 25 september.

Wijziging worden mee genomen in de notulen. De notulen worden onder voorbehoud van wijziging vastgesteld.

### 3 Bewonersbijeenkomst 25 september 2018

5.1, 2, e 25.1, 2, e meldt dat de brief gisteren is verspreid. De aanmeldingen komen al binnen en worden bijgehouden door 5.1, 2, e en 5.1, 2, e De concept presentatie van 5.1, 2, e 25.1, 2, e wordt per slide besproken. Belangrijkste opmerkingen:

- De presentatie wordt nog gevuld met foto's waaraan belanghebbende hun buurt kunnen herkennen.
- De rol van 5.1, 2, e en haar gedeelte van de presentatie wordt besproken in de oefensessie op 19 september.
- Leg de nadruk op positieve formulering en benadruk de functie van het gebied als verkeersknooppunt.
- Leg uit dat het Willemsluizengebied van oorsprong nooit openbaar is geweest maar altijd in bezit van de provincie. Daarmee wordt het gebied nu teruggegeven aan de stad.
- Er worden nieuwe kaarten aangeleverd door 5.1, 2, e 2, e waarin het appendix van de Ranonkelkade tot aan van der Perkstraat wordt opgenomen en een kaart waarin de reservering van het metrostation en de noordelijk + zuidelijke verbinding over het NH Kanaal worden weer gegeven.
- Met betrekking tot de zuidelijke verbinding op/over het NH kanaal blijft discussie bestaan. Afgesproken wordt dat de focus op 25 september het ophalen van wensen is en niet de definitieve invulling.
- Participatie als term wordt veranderd naar 'meedoen'.

Afgesproken wordt dat 5.1, 2, e 25.1, 2, e de presentatie aanscherpt. 5.1, 5.1, 2, e geeft aan dat hij zijn deel van de presentatie uiterlijk eind van de week aanlevert bij 5.1, 2, e.

### 4 Overdracht taken en bevoegdheden voor projectgebieden (ronde 2e helft 2018, 6e tranche)

5.1, 2, e 25.1, 2, e vertelt dat de omgevingsdienst haar heeft benaderd omdat het onduidelijk is wie de vergunningen voor het Willemsluizengebied kan/mag verlenen. 5.1, 2, e 5.1, 2, e is in de lead en bekijkt wat en of het nodig is om het gebied grootstedelijk te verklaren. Het agendapunt wordt geagendeerd voor een volgend overleg. 5.1, 2, e 25.1, 2, e informeert 5.1, 2, e dat deze tranche Sixhaven niet mee gaat.

## 5 Stand van zaken deelgebieden IJplein, Willemsluizengebied & Tolhuistuin gebied

<sup>5.1, 2, e</sup> 25.1, 2, e neemt kort de stand van zaken door van de verschillende gebieden. Er wordt stilgestaan bij Noordelijke Burg. Afgesproken wordt dat <sup>5.1, 2, e</sup> de planning voor de besluitvorming noordelijke brug doorstuurt aan <sup>5.1, 2, e</sup> 25.1, 2, e. <sup>5.1, 2, e</sup> 2, e maakt een wensen/eisenlijstje vanuit de gebiedsontwikkeling voor de noordelijke brug NH Kanaal.

## 6 Sluiting

<sup>5.1, 2, e</sup> 25.1, 2, e sluit de vergadering

## Actielijst

Nr	Actie	Uitvoerder	Oorsprong
1	Bespreken van programma van eisen en wensen metro met 5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 2, e 2.5.1, 2, e 5.1, 2, e	5.1, 2, e	12-09-2018
2	Nieuwe organisatiestructuur, vergaderschema en locatie opsturen naar leden projectteam Sixhaven e.o.	5.1, 2, e	12-09-2018
3	Kennismaking inplannen 5.1, 2, e 2.5.1, 2, e en 5.1, 2, e 5.1, 2, e	Cindy 5.1, 2, e	12-09-2018
4	Projectkaart aanpassen met grens tot aan van der Pekstraat (voor bijeenkomst 25 september 2018)	5.1, 2, e	12-09-2018
5	Aanleveren Concept presentatie voor oefensessie bij 5.1, 2, e	5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e	12-09-2018
6	Onderzoekt wat en/of het nodig is om het gebied Willemsluizen grootstedelijk te verklaren	Mariette van Baren	12-09-2018
7	5.1, 2, e wordt geïnformeerd dat Sixhaven deze trance niet mee gaat in besluitvorming	5.1, 2, e 5.1, 2, e	12-09-2018
8	Doorsturen van de bestuurlijke besluitvormingsplanning noordelijke brug NH Kanaal aan 5.1, 2, e 2.5.1, 2, e	5.1, 2, e	12-09-2018
9	Opstellen van een wensen/eisenlijstje vanuit de gebiedsontwikkeling voor de noordelijke brug NH Kanaal	5.1, 2, e 2, e	12-09-2018

Volgende vergadering is maandag 15 oktober 2018 van 14.00-15.30