

## INFORMATIE BUURTHAVEN

Datum: 25 oktober 2019

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

Van: Projectteam Sixhaven (Gemeente Amsterdam) en Placemakers

Zoals afgelopen dinsdag bij de hoorzitting is aangegeven, zouden gemeente en Placemakers een overzicht sturen van de komende acties die op het Buurthaven terrein gaan plaatsvinden. Niet alle data zijn bekend. Wanneer een datum nog niet duidelijk is wordt dit aangegeven en waar mogelijk een schatting gegeven. Wanneer de exacte datum van een actie duidelijk is, dan plaatsen wij dit in de agenda op de website van Buurthaven. Zie deze [link](#).

Initiatief	Actie	Data	Opmerking
Gallische tafel	Plaatsing tafel	26/10/2019 en 27/10/2019 tussen 9:00/18:00	Initiatiefnemer neemt aggregaat mee op terrein voor zijn gereedschap om de tafel in elkaar te zetten.
Hondenspeeltuin	Plaatsing speeltoestellen	Week 44 of 45	Exacte dag voor levering nog niet bekend.
Kinderwerkplaats	Bouwen schuurtje voor materiaal	Weekend week 45	Verwachting dit weekend.
Werkzaamheden gemeente	Plaatsen 7 lichtmasten langs de paden (asfaltweg, stelconplaten pad) en aanleggen waterleiding en mogelijk kraantje met drinkwater voor algemeen gebruik.	Nog niet bekend, waarschijnlijk november	Lichtmasten en waterleiding zijn nodig voor veilig en gebruiksklaar maken terrein. Kraantje drinkwater wordt nog onderzocht. Wanneer meer duidelijk is over periode werkzaamheden wordt dit gecommuniceerd aan de buurt.
Soeptuin	Grond gereed maken voor de moestuin, met klepel door de grond en wormencompost plaatsen	Nog niet bekend	Vanaf week 45 gaan initiatiefnemers data inplannen en acties uitvoeren.
Gallische tafel	Plaatsen boomstamkrukjes	Week 49	Exacte datum nog bepalen.
Wintermarkt / aftrap Buurthaven		7 december 14:00 - 17:00	Opbouw vanaf ongeveer 10:00, afbouw tot 20:00. O.a. initiatiefnemers krijgen een kraam bij hun initiatief om bezoekers meer te vertellen over hun initiatief. Communicatiecampagne over wintermarkt start vanaf 4 november

Buurthaven	Plaatsen vlaggen	Week 44 of 45	
Buurthaven	Plaatsen borden huisregels	Week 47	Plaatsen bordjes huisregels per initiatief en 1 op het terrein
Waterfontein	Overleg met initiatiefnemer en gemeente over mogelijkheid realisering.	Week 44	Realisatie afhankelijk van financiering en overleg gemeente
Six / Glas	Vergunnings-aanvraag	Week 44/45	In week 44 of 45 plaatst Placemakers op de website informatie over dit initiatief.
Buurthaven	Losse activiteiten, zoals sport en bewegen, Bohemian Art Collector, Kinderwerkplaats bouwactiviteiten	Nog niet bekend	Activiteiten worden ingepland zodra het terrein ervoor geschikt is. Bepaalde activiteiten zijn weersafhankelijk en nog in ontwikkeling. Deze worden op de agenda op de website van Buurthaven geplaatst.
SIX / GLAS	Bouw buurt/horeca ruimte	April / mei 2020	Dit is nog onder voorbehoud.
SAM en TAAK	Buurtbijeenkomsten organiseren	Nog niet bekend	In week 44 gaat Placemakers met Taak en Sam in gesprek over de planning.

### Activiteiten en initiatieven

In het gebied worden initiatieven opgebouwd. De informatie hierover en welke fysieke objecten in Buurthaven zijn dan wel worden geplaatst, kunt u vinden in de bijlage met documentnaam "Vergunningaanvraag Buurthaven bijlage boekje".

Nog niet alle initiatieven die genoemd zijn op de website van Buurthaven, gaan al direct van start. Sommige initiatieven, zoals de Waterfontein, GLAS, SAM en TAAK hebben meer tijd nodig of wachten op duidelijkheid van andere initiatieven. Het proces rondom Buurthaven is een organisch proces, waardoor plannen met de tijd kunnen veranderen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat nieuwe initiatiefnemers zich melden en daar ruimte voor gemaakt kan worden (in programmering of fysiek). Ook kunnen er nieuwe activiteiten worden toegevoegd aan het programma. Dit maakt dat de informatie die wij u nu geven, in de toekomst kan veranderen. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

De plannen van Salon SIX zijn, zoals u weet, aangepast naar aanleiding van de bezwaren die voor de zomer duidelijk werden. De initiatiefnemers hebben dit nieuwe plan GLAS genoemd. U heeft dit plan eerder ontvangen. Wanneer er meer duidelijkheid is over het definitieve plan, wordt u daarover geïnformeerd.

## **Informereren**

De gemeente en Placemakers willen de buurt zo goed mogelijk op de hoogte houden van de activiteiten in Buurthaven, de laatste werkzaamheden en dus ook wanneer er iets veranderd in het proces. Wij doen dat via de volgende kanalen:

- Nieuwsbrief Sixhaven, u kunt zich hiervoor aanmelden via <https://www.amsterdam.nl/nieuwsbrieven/bouw/sixhaven/nieuwsbrief-sixhaven/>
- Placemakers zal na opening van Buurthaven regelmatig communiceren over de voortgang van Buurthaven. U ontvang nog nader bericht over de precieze vorm.
- Via de website van Buurthaven [www.buurthaven.amsterdam](http://www.buurthaven.amsterdam)
- Nieuwsberichten op de gemeentepagina IJplein-Vogelbuurt: [www.amsterdam.nl/ijplein-vogelbuurt](http://www.amsterdam.nl/ijplein-vogelbuurt)
- Facebook pagina's waarop informatie over Buurthaven gedeeld wordt:
  - o Buurthaven Amsterdam: facebook.com/buurthaven
  - o IJplein-Vogelbuurt: facebook.com/ijplein.vogelbuurt
  - o 5.1, 2, f (gebiedsmakelaar)