

Agenda

Overleg NoorderIJplas / CDT: overleg projectleiders	
Plaats	Zaandam, hybride, kantoor OD NZKG, Plaza kleine zaal
Datum	2 mei 2023
Tijd	13.00 – 14.30 uur

Deelnemers:

OD NZKG: 5.1.2,e (voorzitter) 5.1.2,e en 5.1.2,e

(verslag)

PNH: 5.1.2,e

Gemeente Amsterdam: 5.1.2,e

Bosch en Van Rijn: 5.1.2,e

Initiatiefnemers Amsterdam Wind: 5.1.2,e en 5.1.2,e

Afwezig: 5.1.2,e en 5.1.2,e

Agendalid: en 5.1.2,e

Graag aangeven of je naar Zaandam komt zodat 5.1.2,e je kan aanmelden.

Melden bij de receptie.

1.	Opening en mededelingen vast agendapunt -
2.	Vaststellen agenda, actie- en besluitenlijst - vast agendapunt Actielijst d.d. 11 april jl. - bijlage
3.	Vergunningen - vast agendapunt - Aanvraag afwijken bestemmingsplan - Aanvraag bouw en milieu - Overige vergunningen
4.	Omgeving - vast agendapunt - Bewoners informatieavond - Stand van zaken
5.	Planning - 5.1.2,e - vast agendapunt Bijlage volgt
6.	Rondvraag

Geplande overleggen:

2 mei, 6 juni, 4 juli, 2 augustus, 6 september, 4 oktober, 7 november, 5 december

Actielijst 11 april

Actiehouder	Onderwerp	Einddatum
5.1.2.e	Bewoners informatiebijeenkomst, agendapunt 2 mei	2 mei
5.1.2.e	Commissie MER informeren. Wie doet dit? ACTIE 5.1.2.e 5.1.2.e doet aankondiging. 5.1.2.e belt 5.1.2.e als reminder.	april
5.1.2.e	5.1.2.e mailt aan 5.1.2.e de uitnodigingen voor de overleggen met de communicatie medewerkers. OD NZKG zal overleggen wie van communicatie aanwezig kan zijn.	april
5.1.2.e	Vragen van de Initiatiefnemer over: get ontvangen van vragen, hoe gaan we met vraagbeantwoording om? Verwijzen naar procedure? Zienswijze proces? ACTIE ANTWOORD door OD NZKG: Mailen en bellen naar OD NZKG of via meldingsformulier op website of via een mailadres?	april
5.1.2.e	RWS vergunningen: coördinatie uitzoeken	april
5.1.2.e	RWS: Wet beheer Rijkswaterstaatswerken (WBR) vergunning nodig?	april
5.1.2.e	Afspraak maken voor aanvraag bouw en milieu met 5.1.2.e en 5.1.2.e	April
5.1.2.e	Mailen TNO rapport en OLO aan 5.1.2.e	11 april
5.1.2.e en 5.1.2.e	13 april: overleg Heliport	april
5.1.2.e	Constructieve berekeningen bij windturbines. 07/03 Heeft geen prio, heeft aandacht, wanneer compleet insturen. 5.1.2.e levert informatie met betrekking tot de constructieve berekening van de windturbines, 5.1.2.e zal hiernaar kijken. 5.1.2.e heeft stuk verzameld die bij de aanvraag komen. Voorbeeld projecten worden toegevoegd. 5.1.2.e mailt aan 5.1.2.e	april
5.1.2.e / 5.1.2.e	Bewonersbijeenkomst: een nog nader te bepalen datum om tijdens een overleg de bewonersbijeenkomsten voor te bereiden, welke thema's worden wanneer besproken, hoe gaan we deze aanvliegen? 29 nov. datum afspreken tijdens het volgende overleg Wordt op teruggekomen.	april
5.1.2.e	7/2 Sessie slagschaduw en geluidnormering inplannen Eerst onderbouwing nodig dan inplannen	Zsm

Besluitenlijst

Onderwerp	Besluit	Datum
Planning	Iedere vergadering vast agendapunt, doorlopen van de planning	1-11-22
Leges	Leges plichtig vanaf moment indienen activiteit bouw. Milieu en bouwdeel zijn 2 stappen. Aanvraag RO is leges plichtig Aanvulling bouw en milieu ARO en VVGB Bouw leges plichtig	10-01-23
Wnb eerder indienen bij OD NHN dan de vergunningaanvraag bij OD NZKG	Besluitpunt initiatiefnemers: Wnb eerder indienen bij OD NHN, voor RO, dan de vergunningaanvraag bij OD NZKG.	10-01-23
TenneT	TenneT: voorbereiding MER aanvraag met adviesbrief vanuit OD NZKG. Initiatiefnemers stellen informeel dezelfde vraag aan TenneT. Ruimtelijke Ordening: schuifruimte: er moet voor de hele schuifruimte sprake zijn van een goede RO en een uitvoerbaar plan zodat de commissie de aanvraag voor kan leggen aan PS.	07-03-23