

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @unknown-from-address.net>
Subject RE: Budget Sixhaven
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date December 14, 2023 at 9:39:10 AM CET

Microsoft Exchange Server;converted from text;BM_BEGINBeste 5.1, 2, e en 5.1, 2, e cc 5.1, 2, e Bijgaand informatie voor inzicht in de financiën van het project Sixhaven. Het betreft een momentopname, het is nog geen eindresultaat. Aan het project Sixhaven wordt al jaren gewerkt, jullie zeker bekend. Voor een gebied wordt dan een grondexploitatie opgesteld met daarin alle verwachte kosten voor de gemeente: meten, onderzoeken, inzet van externe bureaus zoals voor placemaking en ook investeringen zoals het bouwrijpmaken van grond, aanleg van infra etc. Dit wordt met een investeringsbesluit door de gemeenteraad vastgesteld. In 2021 is door het college van B&W besloten om de planvorming voor de Sixhaven op te schorten en in te zetten op een tijdelijke inrichting inclusief inzet van een placemakingbureau. Anno einde 2023 is hier geen verandering in gekomen en gaan we nog een stap verder door ook de status van projectgebied van Sixhavenpark af te halen en het beheer van het gebied over te dragen aan de collega's van stadsbeheer. In de grondexploitatie-administratie was er medio 2023 nog 5.1, 2, f beschikbaar voor het project, voor alle toekomstige kosten; voor meten, inzet van stipo en voor de uitvoering van het ontwerp. Dus in dit bedrag zitten niet ontwerpkosten voor eerder onderzoek en bouwplannen, dat is er al afgehaald. In de bijlagen staat de volgende informatie:- Overzicht van alle kosten zoals geboekt op het project Sixhaven. Zowel interne kosten (uren door de verschillende medewerkers gemaakt van de gemeentelijke diensten die hier aan werken) als externe kosten (waaronder de uren van Stipo)- Begroting Stipo voor Buurthaven 2022-2024- De verantwoording van de werkzaamheden van Stipo over dit jaar. Het betreft een momentopname, is nog geen eindresultaat. Het project is nog niet afgelopen en ook in 2024 worden er nog uren gemaakt en vindt de uitvoering plaats.- De definitieve raming van het ontwerp zoals eerder getoond, is er nog niet, wordt nog aan gewerkt. Dit is een technisch verhaal, waarbij op stuksniveau de kosten in beeld worden gebracht. -De laatste factuur van Stipo over okt/nov moet ook nog komen. Er worden op de post voor materiële kosten nog een paar zaken geboekt die nu nog lopen; reparatie van de bankjes, een nieuwe koe. Duidelijk is wel dat zij het volledige begrote bedrag niet gaan opmaken omdat ze eerder stoppen en minder uren hebben gemaakt. Wat we ook onder de 5.1, 2, f willen laten vallen is een budget van 5.1, 2, f voor de periode 2024-2026 voor de ondersteuning van de tijdelijke initiatieven op het terrein. Die kosten zaten in het budget van Stipo voor 2022 en 2023, maar nu zij stoppen dragen we dit budget over aan het stadsdeel zodat het onderhoud geborgd is tot eind 2026 als de vergunning van de tijdelijke initiatieven in het gebied afloopt. Als er meer initiatieven bijkomen dan kunnen zij ook aanspraak maken op dit budget. Vanaf 2024 is het stadsdeel aanspreekpunt voor de tijdelijke initiatieven. 5.1, 2, e heeft hiervoor aangegeven hoe evt financiële ondersteuning aangevraagd kan worden, en waarvoor. Dit staat in het eindverslag dat onlangs is verstuurd. Een vrijwilligersvergoeding behoort daarbij onder voorwaarden nog wel tot de mogelijkheden, heb ik begrepen. Tot zover, op 16 januari hebben we een moment op de informatie door te nemen en eventuele vragen te beantwoorden, Mvgr 5.1, 2, e 5.1, 2, e Projectmanagementbureau Gemeente Amsterdam
5.1, 2, e -----Oorspronkelijk bericht-----Van: 5.1, 2, e Verzonden: woensdag 6 december 2023 11:51 Aan: 5.1, 2, e @EENPUNT6.nl' CC: 5.1, 2, e ; sixhaven ; 5.1, 2, e Onderwerp: RE: Budget Sixhaven Hallo 5.1, 2, e en 5.1, 2, e het opvragen van de financiële informatie duurt helaas iets langer, het wordt waarschijnlijk volgende week. Mvgr 5.1, 2, e -----Oorspronkelijk bericht-----Van: 5.1, 2, e Verzonden: vrijdag 1 december 2023 15:12 Aan: 5.1, 2, e @EENPUNT6.nl' CC: 5.1, 2, e ; sixhaven ; 5.1, 2, e Onderwerp: RE: Budget Sixhaven Beste 5.1, 2, e en 5.1, 2, e voor jullie mail. Op de bijeenkomst van 21 nov gaf ik aan dat we als gemeente transparant moeten en willen zijn. We zetten de informatie op een rij en delen dit volgende week met jullie. Daarnaast volgt een uitnodiging voor een moment om deze informatie door te nemen en terug te kijken op de placemaking-opdracht. Hier nodigen we de nu bij ons bekende betrokkenen bij uit die op 21 nov aangaven het hier over te willen hebben. Het is de komende weken wel erg druk, dus dit moment kan net na de kerstvakantie worden. Ok? Met vriendelijke groet 5.1, 2, e 5.1, 2, e Projectmanagementbureau Gemeente Amsterdam 5.1, 2, e -----Oorspronkelijk bericht-----Van: 5.1, 2, e Verzonden: maandag 27 november 2023 16:50 Aan: sixhaven ; 5.1, 2, e CC: 5.1, 2, e Onderwerp: Budget Sixhaven Beste 5.1, 2, e en 5.1, 2, e We zouden graag inzicht willen krijgen in de financiën van de Sixhaven. Er zijn enige onduidelijkheden: In een eerdere bijeenkomst, nog ovl 5.1, 2, e heeft zij na enig aandringen verteld dat er ca 5.1, 2, f voor dit project beschikbaar is. De helft, 3-4 ton ongeveer, zou opgaan aan loonkosten. Stipo valt buiten dit bedrag. De andere helft, 4-3 ton was voor de Sixhaven. Park, activiteiten... Dat is niet in de verslaglegging terecht gekomen. In de laatste bijeenkomst werd vermeld dat in dit bedrag de ontwerpkosten voor eerder onderzoek en bouwplannen ook in deze 5.1, 2, f terecht komen. Daar is nooit eerder over gesproken. Dit wekt de indruk dat dit budget, nu Stipo verdwijnt, gebruikt wordt om budget aan andere doeleinden dan de tijdelijke inrichting van de Sixhaven te besteden. Wellicht denken we dit onterecht. We vragen u daarom een overzicht te geven van de besteding van dit budget, geormerkt voor de tijdelijke inrichting van de Sixhaven, besteed is en wordt. We hopen dat we van u inzicht kunnen krijgen in de financiën en dat we niet genoodzaakt worden een WOB procedure in werking te stellen hiervoor. We vragen ons ook af waarom een organisatie als Stipo de ruimte had om vrijwilligers op zijn minst een vrijwilligersvergoeding te geven. Nu Stipo weg is, vervalt deze vergoeding, werd terloops verteld bij de afgelopen bijeenkomst. Terwijl er voor een jaar nog werk voor Stipo begroot was, is er nu geen budget beschikbaar voor vrijwilligers. Dat snappen we niet. Kunt u ons dit uitleggen? Afgelopen bijeenkomst werd verteld dat er 5.1, 2, f per project is; 4 projecten voor drie jaar. Wie maken hier gebruik van; en als er meer projecten in de toekomst komen, kunnen zij hier ook gebruik van maken? We vinden het overigens merkwaardig dat dit ook voor de Moestuinschool geldt, gezien zij een commercieel bedrijf zijn. Ook willen we graag weten wat er is besproken tijdens de aparte overdrachtsmeeting met de Moestuinschool en Stipo. Kunt u zorgen dat we verslag krijgen van de gemaakte afspraken? We vragen dit aan u omdat Stipo heeft laten weten niet meer in functie te zijn. Met groet, EENPUNT 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e Amsterdam T. + 5.1, 2, e E. 5.1, 2, e @EENPUNT6.nl www.EENPUNT6.nl