

Planning Meerjarenprogramma D&I Sport en Bos

1 februari	Voorbereidend gesprek - werkgroep D&I en 5.1, 2, e
6 februari	Eerste strategische sessie- MT en 5.1, 2, e
7 maart	Strategische sessie - werkgroep D&I en 5.1, 2, e
2 april	Tweede strategische sessie- MT en 5.1, 2, e
16 april	PvA Meerjarenprogramma in MT en OC vervolgens informeren
23 april	MT en werkgroep D&I; aftrap afdelingsgesprekken <i>Zie programmavoorstel</i>
Mei en juni	-Werving en selectie programmamanager D&I -Afdelingsgesprekken 1,5-2u <i>Zie programmavoorstel</i> -Sessie werkgroep D&I over de rol van de werkgroep D&I en ieders rol daarbinnen
Juni	Rode draden afdelingsgesprekken bespreken in MT Conceptversie aanscherpen en acties concretiseren n.a.v. afdelingsgesprekken. Inclusief budget en begeleiding en expertise meerjarenprogramma- 5.1, 2, e 5.1, 2, e en 5.1, 2, e met werkgroep
3 juli	Gesprek met WH en MT (wellicht ook (aantal van) werkgroep) over concept meerjarenprogramma D&I
9 of 16 juli	Definitief vaststellen plan MT
16 juli	Presenteren organisatie op kennislunch en verder via mail, afdelingsoverleggen etc.
September	Kick-off organisatie en starten