

# To-dolijst Sixhaven

## Ontwerp en Raming

- ✓ Laatste aanpassingen aan ontwerp laten doen --> 5.1, 2, e levert

22-11-2023

- Raming
- mailtjes van bewoners over ontwerp

## Stipo/placemaking

- Overdracht van werkzaamheden Stipo aan SD
- SAM-borden verplaatsen
- Inzicht in financiën geven aan buurt

### Reparaties Buurthaveninventaris

- Verbrande koe (nieuwe gevonden voor ca. 5.1, 2, b )
- Buurthavenbankje (reparatie door 5.1, 2, e voor 5.1, 2, b )
- Klepje stroomkast

## Inbeheername

- ✓ Ten tweede male naar beheertoetsoverleg
- ✓ Bepalen wat we doen met aanbevelingen van

Beheertoetsoverleg

- Toetsteam OR&M doorlopen (kan alleen na goed doorlopen BAP)

## Communicatie

- Mail aan buurt met vastgesteld DO
- Bewonersbrief: infomeren over start uitvoering

## Gebruikers

- Gras aanleggen hondenspeeltuin
- Waterpunt aanleggen hondenspeeltuin

- Aansluiting waterput
- Vergroten hondenspeeltuin met hekwerk
- Reparatie speeltoestellen hondenspeeltuin
- Gebruikersovereenkomst Hondenspeeltuin

### Besluitvorming

- Conceptflap maken
- SO en raming naar OGO
- SO en raming naar staf pfh
- SO en raming naar DB
- SO en raming naar SD-commissie
- SO en raming naar staf of map wethouder