

## Agenda

| Overleg NoorderIJplas / CDT: overleg projectleiders |                   |
|---|-------------------|
| Plaats  | Hybride           |
| Datum   | 6 september 2022  |
| Tijd  | 15.00 – 16.00 uur |

|   |  |
|---|--|
| 1 | Opening en mededelingen  |
| 2 | Vaststellen verslag, actielijst  |
| 3 | MER <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stand van zaken deelonderzoeken</li> <li>- Thema gezondheid</li> <li>- Autonome ontwikkelingen</li> </ul> |
| 4 | Ruimtelijke procedure <ul style="list-style-type: none"> <li>- Natuurvergunning</li> </ul>   |
| 5 | Omgeving <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stand van zaken</li> <li>- Communicatie</li> </ul>   |
| 6 | ILT toets  |
| 7 | Vervolgoverleg   |
| 8 | Rondvraag  |

## Actielijst

| Actiehouder       | Onderwerp  | Einddatum      |
|-------------------|--|----------------|
| 5.1.2.e           | Inplannen: een overleg in ter kennismaking met PNH, Amsterdam en initiatiefnemer.  | z.s.m.         |
| 5.1.2.e           |  |                |
| 5.1.2.e / 5.1.2.e | OD organiseert vervolg overleggen  | z.s.m.         |
| 5.1.2.e           | Terugkoppeling van de eerste indruk van de ingediende MER onderzoeken en de verwachte termijn waarop advies gegeven kan worden | z.s.m.         |
| 5.1.2.e           |  |                |
| 5.1.2.e           | Procedure met betrekking tot de natuurvergunning terugkoppelen   | 6 september    |
| 5.1.2.e           | Rol OD NZKG bij bewonersavond terugkoppelen  | Z.S.M.         |
| 5.1.2.e           | De stand van zaken van de ILT toets doorgeven  | 6 september    |
| 5.1.2.e           | MER commissie informeren, vooruitlopend op een officiële aanvraag  |                |
| 5.1.2.e           |  |                |
| 5.1.2.e           | Delen van de projectplanning: 16 augustus gedeeld  | Afgerond 16-08 |