



Gemeente
Amsterdam

Bijpraatmoment

5.1, 2, e

■ okt 2023

XXX bijpraatmoment

1. Doornemen ontwerp
2. Update Stipo
3. Organisatie in 2024



Doornemen ontwerp

- In mei is de tussenstand besproken
- Opmerkingen van toen o.a.: padenstructuur, eetbaar groen vs honden, verlichting, drempels, klimbomen, koffieplek
- Ontwerp aangepast
- Intern getoetst door beheerders en geraamd op kosten
- Nu check bij werkgroep

Essentie:

- Balans tussen karakter behouden en verbeteringen doorvoeren
- Deze indeling blijft. Inrichting is voor onbepaalde termijn. Niet alles nu al bepaald; ruimte voor veranderingen in de toekomst.



-  Grasveld 585 m2
-  Bloemrijk gras 522 m2
-  Inheemse heester vak. 175 m2.
175st. formaat 125-150 cm
-  Halfverharding padvast 506 m2
-  vernieuwen grasmat
hondenspeelveld circa 1350 m2.

-  30x30 tegels bij hondenspeelveld. 18m2
-  Stelconplaten 100 m2 25 st. hergebruik
-  Puccini bank 8st. mogelijk hergebruik
-  Prullenbak 2 st. mogelijk hergebruik
-  Wadi ontgraven 236 m2/100m3
-  Fietsnietje 10 st. waarvan 5 in asfalt.
mogelijk hergebruik
-  Boomstammen, hergebruik bestaande
en op de werf van gemeente. 115 st.
-  tappunt water hondenspeelveld
-  Houten sixhaven bord/poot
(Project voor timmerwerkplaats)
-  verkeersdrempels 4 st.

-  5 bomen. Kosten voor andere projecten.
-  Klimbomen 3 st. levermaat 90-100 cm omtrek
-  Nieuwe bomen 5 st. levermaat 40-45 cm.
13 st. levermaat 30-35 cm
-  Nieuwe bomen (kosten project fietsbrug)



Participatie

- Wat is nodig qua participatie van de buurt bij dit ontwerp? Waar is behoefte aan: Snel gaan uitvoeren of de buurt weer betrekken?



Update Stipo

- Afronding opdracht
- 28 oktober Halloween Event



Hoe verder in 2024

- Uitvoering van werkzaamheden in Q1 2024
- Vervolg bespreken met de werkgroep en stadsdeel in nov/dec. Aan welke begeleiding of contact is behoefte?

