

**From:** "Zelfbouw stadsdeel Zuidoost"  
**Sent:** Wed, 22 May 2019 12:35:42 +0100  
**To:** "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>  
**Cc:** "Zelfbouw stadsdeel Zuidoost" <zelfbouwzuidoost@amsterdam.nl>  
**Subject:** FW: Deadline kavel 5.1.2,e Driemond Maanhof 5.1.2,e  
**Attachments:** doc20190516170021.pdf, DRIEMOND 5.1.2,e PLANNING.pdf, 20190403 Herinneringsbrief zelfbouw kavel 5.1.2,e Driemond.pdf

Hallo 5.1.2,e en 5.1.2,e

Kavel 5.1.2,e zullen we binnenkort 3 maanden uitstel moeten geven tot 9 september.

Ik ben volgende week woensdag in Driemond en zal een foto maken.

Volgens bijgevoegde planning hebben zij tot eind september de tijd nodig om de woning af te bouwen.

Tegen 9 september dus een herinneringsbrief sturen en mogelijkheid geven om onderbouwd nogmaals uitstel aan te vragen.

Groet, 5.1.2,e

---

**Van:** 5.1.2,e@hotmail.com]  
**Verzonden:** donderdag 16 mei 2019 17:35  
**Aan:** Zelfbouw stadsdeel Zuidoost  
**Onderwerp:** Re: Deadline kavel 5.1.2,e Driemond Maanhof 5.1.2,e

Beste 5.1.2,e

Dank voor je bericht. In bijlage onze laatste planning alsmede een toelichting van onze aannemer.

Zoals het er nu naar uit ziet is de woning dan eind week 30 wind- en waterdicht en zal de steiger verwijderd zijn en er geen groot transport meer nodig zijn.

Hoor graag of dit van enig nut is en of dat dan voldoet aan de definitie 'voltooing bouw'.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

5.1.2,e

---

**From:** Zelfbouw stadsdeel Zuidoost <zelfbouwzuidoost@amsterdam.nl>

**Sent:** Wednesday, May 15, 2019 11:43 AM

**To:** '5.1.2,e'

**Cc:** Zelfbouw stadsdeel Zuidoost; 5.1.2,e

**Subject:** RE: Deadline kavel 5.1.2,e Driemond Maanhof 5.1.2,e

Beste 5.1.2,e

Naar aanleiding van ons gesprek vanochtend breng ik u op de hoogte van de vervolgstap na de brief van 3 april 2019.

Rond de uiterste datum van voltooiing zoals genoemd in de brief wordt ter plaatse opgenomen hoe de bouw gevorderd is (1e opname) waarbij foto's worden gemaakt van de situatie. Wanneer wordt geconstateerd dat de bouw niet is voltooid wordt de zelfbouwer in gebreke gesteld bij aangetekend schrijven en krijgt nog drie maanden de tijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

Zoals ik u adviseerde is het verstandig een goed dossier bij te houden van de vertraging, de oorzaak hiervan en de door uw getroffen maatregelen.

Zodra u een nadere planning van de bouwwerkzaamheden hebt zou ik het zeer op prijs stellen om deze te ontvangen.

Succes vanmiddag in uw gesprek met de aannemer.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Projectmanagementbureau

**Gemeente Amsterdam**

M 5.1.2.e

5.1.2.e

@amsterdam.nl

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:

[amsterdam.nl/proclaimer](https://www.amsterdam.nl/proclaimer)

---

**Van:** 5.1.2.e @hotmail.com]

**Verzonden:** vrijdag 10 mei 2019 09:22

**Aan:** Zelfbouw stadsdeel Zuidoost; 5.1.2.e

**Onderwerp:** Deadline kavel 5.1.2.e Driemond Maanhof 5.1.2.e

Beste 5.1.2.e

Zoals vanmorgen besproken heb ik gisteravond laat slecht nieuws van mijn aannemer gehad, waardoor er wederom vertraging is ontstaan in onze bouw. Ondanks een door mij ingehuurd bouwbegeleider en laatste weken wekelijkse bouwvergaderingen is de planning niet onder controle door de aannemer. Ik heb er vannacht niet van geslapen. Graag verneem ik wat de voorwaarden zijn voor een eventueel uitstel van de deadline of een niet uitvoeren van de boeteclausule.

Mocht de boeteclausule in werking treden dan kom ik nl. in de (financiële) problemen.

In bijlage heb ik jullie aangetekend schrijven bijgevoegd.

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie <https://www.amsterdam.nl/proclaimer>.