

# Notulen SLA Ecologie West-Nieuw West

Aanwezig	5.1, 2, e	– Gemeente Amsterdam
	5.1, 2, e	– Gemeente Amsterdam
	5.1, 2, e	– Gemeente Amsterdam
	5.1, 2, e	– Jos Scholman Groen b.v.
	5.1, 2, e	– Jos Scholman Groen b.v.
	5.1, 2, e	– Jos Scholman Groen b.v.
	5.1, 2, e	Jos Scholman Groen b.v.
Afwezig	-	
Datum	Donderdag 16-07-2024	11:00 t/m 13:00 uur
Voorzitter	5.1, 2, e	
Notulist	5.1, 2, e	
Onderwerp	Bouwvergadering SLA-ecologie AI 2018-0115 Juli 2024	

## 1 Opening en mededelingen

- 5.1, 2, e eet alle aanwezigen welkom.
- De actielijst is besproken en bijgewerkt, zie B1
- De kwartaalrapportage is aangeleverd. De gemeente Amsterdam komt volgende BV met inhoudelijke feedback
  - 5.1, 2, e stelt wel dat de KPI lijst al een tijd niet is bijgewerkt
  - 5.1, 2, e stelt dat deze voorheen op de maandelijks werden bijgewerkt
  - Er is afgesproken dat 5.1, 2, e de KPI lijst gaat bijwerken, deze zal voorafgaand aan volgende BV worden gedeeld en besproken met 5.1, 2, e
  - Het bespreken van de bijlagen/KPI's komen vanaf heden weer terug op de agenda
- Vorige week hebben de HAS studenten hun afstudeerproject resultaten gepresenteerd. Resultaten zullen worden besproken voorafgaand aan de nieuwe bosbeheer/maaironden

## 2 Voortgangsrapportage

### Financieel

- Financieel zijn we bij, T1 is inmiddels betaald
- Er moet nog wel een nieuw termijnbedrag worden vastgesteld. 5.1, 2, e komt met een voorstel en dit zal in een apart overleg worden besproken, -Actie beide

### Meerwerken

- De meerwerken/offerten zijn besproken en behandeld in B2

### 3. Voortgang werkzaamheden

#### Bokashi

- 5.1, 2, e stelt dat bij tuinvereniging de Groote Braak geen afzet is.
- 5.1, 2, e vraagt of wij intern geen werken hebben waar deze kan worden toegepast
- 5.1, 2, e stelt dat hij intern een pilot op het beplantingscontract binnen Amsterdam zal opzetten  
Wel met het verzoek aan de gemeente om intern nogmaals te pijken of er andere toepassingsmogelijkheden zijn - **Actie beide**

#### Offerten indienen

- 5.1, 2, e stelt dat het format dat 5.1, 2, e anteeert voor het opstellen van offerten niet aan de eisen van de gemeente voldoet. Offerten moeten ten minste zijn voorzien van adresgegevens en een logo. 5.1, 2, e gaat dit aanpassen/toepassen – **Actie 5.1, 2, e**

#### Opruimen maaisel

- 5.1, 2, e stelt dat maaisel in het verleden te lang is blijven liggen
  - 5.1, 2, e stelt dat vanwege natte omstandigheden opruimen niet altijd mogelijk was i.v.m. insporing.
  - 5.1, 2, e stelt dat ze in dit soort gevallen worden ingelicht zodat ze op de hoogte zijn en dit intern/naar bewoners beter kunnen communiceren. Ook in gevallen van insporing.

#### Aangepast maaiplan bespreken

- N.a.v. een prettige rondgang in week 27 waar 5.1, 2, e en ecooloog 5.1, 5.1, 2, e aanwezig waren is enerzijds vastgesteld dat het beeld er op grote lijnen goed uitziet, op plekken ook positiever als uit de tussenmeting is gebleken.
- Anderzijds is ook vastgesteld dat er nog een aantal acties gewenst waren, zoals extra maaibeurten aan het Zwarte Pad, Pijlscheidingskade, Waternatuurtuinen en Woeste Westen deze zijn/worden opgepakt.
- Op basis van kennis opgedaan uit de rondgang, de rapportage van de HAS studenten, en een nog uit te voeren rondgang aan het einde van het maaiseizoen zal het maaiplan worden aangescherpt. Voor volgend jaar
- Voor de Waternatuurtuin zal voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden nog een apart plan worden opgesteld. – **Actie beide**

#### Bouwvak 2024

- 5.1, 2, e stelt dat tijdens de Bouwvak welke loopt van W30 t/m W32. Minder capaciteit is. Met name in W30 en W31 zal de bezetting minder zijn. Er zal ook deze periode altijd een ploeg aanwezig zijn. Vanaf W32 zullen de maaiwerkzaamheden worden opgestart.

#### Snoeiplan najaar 2024

- 5.1, 2, e vraagt naar de status van het snoeiplan 202 5.1, 2, e stelt dat jaarlijks 1/3 van de bospercelen worden nagelopen. Onze ecooloog 5.1, 5.1, 2, e doet deze rondgang en geeft per bosvak aan wat de gewenste maatregelen zijn.

### 4. V&G/veiligheidsladder

- Er zijn geen ongevallen of bijna ongevallen bekend.
- Wel is er een melding van schade aan de Osdorperweg. Er is een autoruit beschadigd door middel van maaiwerkzaamheden. Dit wordt afgehandeld.

## 5. Rondvraag en afsluiting

- **5.1, 2, 6** benadrukt dat hij betere communicatie wilt als het gaat om melden van schades, insporing of andere zaken waar de gemeente mogelijk vragen of meldingen over kunnen krijgen zodat ze hiervan op de hoogte zijn.

## 6. Afsluiting

**Volgende BV staat gepland op 22-08-2024 om 11:00**

## Bijlagen

### B1: ACTIELIJST

Nr	Actie	Wie?	Status	Opmerkingen
1	Accorderen aangeleverde mutatiebestanden Q1	5.1, 2, e	Gereed	16-07-24: Q1 Geaccordeerd, Q2 ter acceptatie
2	Terugkoppeling eiland waterleliegracht	5.1, 2, e	Gereed	16-07-24: 5.1, 2, e is akkoord, mogelijk kunnen we wilde water planten elders van het gebied aanplanten om het beeld te verbeteren
3	Delen tekening windmolens havengebied	5.1, 2, e	Gereed	16-7-2024: Tekeningen gedeeld, berm is uit areaal gehaald middels mutatie.
4	Reactie areaalprijs 2024	5.1, 2, e	Open	16-07-2024: Nieuwe termijnbedrag moet nog worden vastgesteld. Dit wordt in een apart overleg tussen 5.1, 2, e en 5.1, 2, e besproken, medio augustus voor volgende BV
5	Controleren status niet betaalde Termijn 1 2024	5.1, 2, e	Gereed	16-07-24: termijn is inmiddels betaald, lag waarschijnlijk aan een systeemfout
6	Terugkoppeling Pijlscheidingskade/herstelactie kade/grindpad	5.1, 2, e	Open	16-07-24: Offerte is aangeboden, 5.1, 2, e komt met reactie
7	Maaien breder klompenpad de Slenk	5.1, 2, e	Gereed	16-07-24: reeds uitgevoerd
8	Inzicht in locaties Invasieve soorten	5.1, 2, e	Open	16-07-24: Op basis rondgang conclusies in rapportage vastgelegd. Verzoek vanuit 5.1, 2, e om de externe haarden inzichtelijk te maken zodat dit bij hun intern kan worden aangepakt
9	Hekwerk verwijderen (?) Christoffel Plantijn	5.1, 2, e	Open	16-7-2024: Ligt nog ter discussie intern bij 5.1, 2, e. Advies vanuit 5.1, 2, e is om het hek niet te verwijderen
10	Bijwerken VISI	5.1, 2, e	Open	16-07-24: Accounts werken nu naar behoren, nog wel bijwerken/aanvullen van stukken in VISI
11	Nagaan toepassing bokashi/opzetten pilot	5.1, 2, e	Open	16-07-24: 5.1, 2, e gaat pilot op beplantingscontract opzetten. 5.1, 2, e gaat intern vragen
12	Maaien Waternatuurtuin	5.1, 2, e	Open	16-07-24: bij droog weer, maaiplan herzien/opstellen
13	Herzien format offerten	5.1, 2, e	Open	

<i>Nummer</i>	<i>Offerte</i>	<i>Status</i>	<i>Datum offerte</i>	<i>Opmerkingen</i>
1	Opschonen poelen Geuzenbos	Herzien offerte	27-3-2024	16-07-2024: uitvoerdatum wordt gepland en gedeeld, medio september,
2	Vrijmaaïen paden (braamopslag) Geuzebos inclusief vogeluitkijkpunt	Ingepland	27-3-2024	16-07-2024: uitvoerdatum wordt gepland en gedeeld
3	Div. werkzaamheden beschoeiing Aarschotpad/split aanvullen	Herzien offerte	4-3-2024	16-07-2024: offerte uitsplitsen en opnieuw aanbieden, <sup>5.1.2.e</sup> gaat na welke werkzaamheden gewenst zijn
4	Prijsaanvraag vleermuiskasten eilanden sloterplas?	Vervallen	Vervallen	Vervallen
5	Werkzaamheden Waterspeelnatuurtuin	Opnieuw aanbieden icm 6+7	-	16-07-2024: Op verzoek van <sup>5.1.2.e</sup> opnieuw aanbieden per deellocatie inzichtelijk maken wat de werkzaamheden/kosten zijn
6	Werkzaamheden Woeste Westen	Opnieuw aanbieden icm 5+7	-	"
7	Werkzaamheden Schapenweide	Opnieuw aanbieden icm 5+6	-	"
8	Verwijderen bramen Geuzebos (waterberging)	Geaccepteerd	27-3-2024	16-07-2024: Ingepland medio september, zal FF scan aan voor gaan
9	Maaïen JDK de bretten	Uitgevoerd	-	
10	Schonen hondenstrand Chr p. pad	Nog niet aangeboden	-	
11	Eilandjes Pijlsch. Kade	Nog niet aangeboden	-	
12	Waternet stort ontvangstplicht	Nog niet aangeboden	-	16-07-2024: <sup>5.1.2.e</sup> heeft bonnen verzameld en zal deze in een offerte zetten
13	Etnaweg slootvuil	Nog niet aangeboden	-	16-07-2024: <sup>5.1.2.e</sup> regelt pas om te storten, <sup>5.1.2.e</sup> regelt vrachtwagen

