

Planning Raamplein

Vooraankondiging buurt	Actiegroep Tegen Nieuwbouw VVAB Indiener WOO verzoek	<ul style="list-style-type: none"> Binnenkort start zienswijze procedure Uitleg proces zienswijze en vervolg daarop In dit kader ook aandacht voor andere belangrijke data: Publicatie coördinatie besluit en anterieure overeenkomst (wat houdt dat in) Technische sessie voor stadsdeelcommissie 	Week 1 sept
Webpagina initiatiefnemer			Week 1 sept
Coördinatie besluit en anterieure overeenkomst	aanleveren Staf		27 augustus 1 september
	aanleveren Db		2 september 9 september
	Coördinatiebesluit opsturen	Opsturen voordat conceptbesluit gepubliceerd gaat worden	9 september
	aanleveren Publicatie		Week 9 sept
Concept besluit	aanleveren Staf		10 september 15 september
	aanleveren Publicatie		Week 22 sept
	Start zienswijze periode	6 weken	week 22 sept
Bewonersbrief	Aanleveren verspreiding	3 weken voor technische sessie <ul style="list-style-type: none"> Start zienswijze periode met uitleg proces 	15 sept Week 22

		<ul style="list-style-type: none"> • Wijzen op technische sessie voor stadsdeelcommissie met verwijzing naar notubiz 	sept
Stadsdeelcommissie	Aanmelden aanleveren Stadsdeelcommissie	Technische sessie: <ul style="list-style-type: none"> • Vooraf overzicht historie + advies gemeenteadvocaat • Mogelijkheid technische vragen vooraf • Toelichting historie/context • Toelichting plan 	2 oktober 6 oktober 14 oktober