

From 5.1, 2, e <donotreply@unknown-from-address.net>  
Subject **RE: Horeca Sixhaven**  
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
Date April 26, 2023 at 3:07:14 PM CEST

Microsoft Exchange Server;converted from html;  
Misschien goed om nog even achteraan te bellen, voor de zachte landing zeg maar

5.1, 5.1, 2, e  
**Verzonden:** woensdag 26 april 2023 14:53  
**Aan:** 5.1, 2, e  
**CC:** 5.1, 2, e ; 5.1, 2, e  
**Onderwerp:** Horeca 5.1, 2, e

Dag 5.1, 2, e

Na nader onderzoek in onze opdracht en overleg met 5.1, 2, e zijn we tot het besluit gekomen dat we tijdens de duur van het project nÅet willen inzetten op horeca. Dit omdat het niet in onze opdracht staat die wij van het bestuur hebben gekregen en staat ook niet in het participatieplan dat is vastgesteld in het DB en met de buurt is gedeeld. Horeca is er tijdens het placemakingproces bij gekomen en heeft zowel voor- als tegenstanders. Als we nu de scope vergroten brengt dat extra tijd, energie en risico's met zich mee terwijl wij vanuit G&O dit project graag willen afronden en overdragen aan het stadsdeel. Daarna kan het stadsdeel natuurlijk besluiten om er horeca toe te staan, maar dat is dan nadat wij de openbare ruimte hebben ingericht en het project hebben afgerond.

We zullen dit binnenkort ook met Yasmine bespreken. Onze vraag aan Stipo is om in ieder geval horeca niet te noemen in communicatie naar buiten toe en dus ook niet te behandelen op de seizoensaftrap op 15 mei. Hoe staat het met de voorbereidingen hiervoor?

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e [Ambtelijk Opdrachtgevers V&OR](#)

Projectleider Buiksloterweg/Tolhuistuin

Projectleider 5.1, 2, e

**Gemeente Amsterdam**

Weesperstraat 113