

Ontwikkelagenda stuurgroep - thema's en planning			
1. Procesflow, besloten toegankelijkheidspunten, responsables & accountables	13-03-2025		
2. Vaststellen programmaplan - ambities, doelstellingen en programmalijnen: financiën/begroting, communicatie, participatie, quickwins en monitoring	07-04-2025		
3. Scenario's NEN-normering - indicatoren en streefwaardes	07-04-2025		
4. Checklist toegankelijkheid - quickwins & actieplannen	07-04-2025		
5. Meerjarenbegroting	19-05-2025		
6. Evenementenbeleid & communicatie	19-05-2025		
7. Huisvesting en (aanvraag) hulpmiddelen voor medewerkers met een beperking en/of neurodivergentie	03-07-2025		
8. Monitoring & effectmeting - integrale monitoringsbeleid	28-08-2025		

Ontwikkelagenda stuurgroep	Datum stuurgroep bijeenkomst	Opmerkingen
1. Procesflow, terugblik besloten agendapunten toegankelijkheid, responsables & accountables	13-03-2025	<ul style="list-style-type: none"> - Nieuwe procesflow uitleggen met uitbreiding stuurgroep /werkgroep lid en SNAB op agendapunt. - Rolverwachtingen stuurgroep vs werkgroep bespreken incl. besluitvormingscriteria - Korte recap t.a.v. reeds besloten toegankelijkheidspunten - Responsibles & accountables van de 4 directies t.a.v. toegankelijkheid voorleggen en bespreken

2. Vaststellen programmaplan - ambities, doelstellingen en programmalijnen: financiën/begroting, communicatie, participatie, quickwins en monitoring	07-04-2025	<ul style="list-style-type: none"> - Programmaplan (concept) voorleggen aan stuurgroep en bespreken - Programmalijnen voor de toegankelijkheidsagenda incl. planning ter akkoord aan stuurgroep voorleggen - Strategie ARBO voor inkoop - voorleggen aan stuurgroep
3. Scenarios's NEN-normering - indicatoren en streefwaardes	07-04-2025	<ul style="list-style-type: none"> - Memo ^{5.1, 2, e} & ^{5.1, 2, e} - Indicatoren/streefwaardes (met ^{5.1, 2, e} ter beoordeling en goedkeuring voorleggen
4. Checklist toegankelijkheid - quickwins & actieplannen	07-04-2025	- Accounthouders + kartrekkers in werkgroepvoorbereiding meenemen?
5. Memo business case digitale toegankelijkheid	07-04-2025	- Via ^{5.1, 2, e}
5. Meerjarenbegroting	19-05-2025	- Meerjarenbegroting intern opstellen verdeeld over directies Vastgoed, FB, PO en digitale voorzieningen
6. Evenementenbeleid & communicatie	19-05-2025	- Presentatie communicatiestrategie
7. Huisvesting en (aanvraag) hulpmiddelen voor doelgroep medewerkers met een beperking	03-07-2025	<ul style="list-style-type: none"> - Opnemen stille werkplekken/aparte vergaderruimtes in huisvestingsvisie Amsterdam - Vast aanspreekpunt voor aanvraag hulpmiddelen - Versnelling aanvraagproces/ondersteuning via Arbo/PO/preventiemedewerkers?
8. Monitoring & effectmeting - integrale monitoringsbeleid	28-08-2025	- Presenteren concept integrale monitor, ingezoomd op 3 pijlers

		van toegankelijkheid
--	--	----------------------